

Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby

**Název zakázky: „Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo)
– Mstětice (včetně)“**

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděňá 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

zastoupena: [redacted] ředitelem Stavební správy západ
na základě Pověření č. 11 NM ze dne 22. 8. 2023

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8

Adresa pro zasílání daňových dokladů – faktur:

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy

Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

e-mail: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

identifikátor datové schránky: **uccchjm**

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: E618-S-3699/2021

ISPROFOND: 5213520021

a

"Společnost Mstětice"

Správce:

EUROVIA CS, a.s.

se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

IČO: 45274924, DIČ: CZ45274924

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka oddíl B, vložka 1561

bank. spojení: [redacted]

zastoupena: **Ing. Miroslavem Trnkou**, členem správní rady, na základě plné moci

společník 2:

S u b t e r r a a.s.

se sídlem: Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 45309612 DIČ: CZ45309612

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1383

zastoupena: **Ing. Pavlem Zykánem**, místopředsedou představenstva a **Ing. Jiřím Tesařem**, členem představenstva

společník 3:

GJW Praha spol. s r.o.

se sídlem: Praha 9 – Hloubětín, Mezitraťová 137, PSČ 198 21

IČO: 41192869 DIČ: CZ41192869

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 4528

zastoupena: **Ing. Petrem Jakubcem**, jednatelem ve funkci generálního ředitele a **Ing. Miroslavem Trnkou**, jednatelem

společník 4:

Elektrizace železnic Praha a.s.

se sídlem: Praha 4 – Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 140 00

IČO: 47115921 DIČ: CZ47115921

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1809

zastoupená: **Ing. Lud'kem Valtrem**, předsedou představenstva a **Ing. Martinem Janovským**, místopředsedou představenstva

Korespondenční adresa:

EUROVIA CS, a.s., závod Železniční stavby, Brožíkova 564, 530 09 Pardubice

číslo smlouvy dle jednotlivých společníků:

č. 1524.1120463JBA EUROVIA CS, a.s.

č. S u b t e r r a a.s.

č. 20210282 GJW Praha spol. s r.o.

č. 39/21-OZ/SOD Elektrizace železnic Praha a.s.

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(dále jen „**smluvní strany**“)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 31. 3. 2022 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení stavby „Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) – Mstětice (včetně)“ ve znění jejího dodatku č. 3, s účinností Smlouvy ke dni 1. 4. 2022 (dále jen „**Smlouva**“).

Cena Díla uvedeného ve Smlouvě byla změněna těmito dodatky:

původní cena Díla **2 172 000 000,00 Kč bez DPH**

Dodatek č. 1 **2 172 000 000,00 Kč bez DPH**

Dodatek č. 2 **2 173 161 794,61 Kč bez DPH**

Dodatek č. 3 **2 183 272 572,35 Kč bez DPH**

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 16 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 4 (dále též jako „**Dodatku**“), jehož předmětem je:

Deklaratorní úprava Smluvní ceny Díla a s tím související úprava přílohy č. 8 Smlouvy – Smluvní cena Díla. Dochází k celkovému navýšení ceny Díla o **23 183 282,9 Kč bez DPH**.

Důvodem pro deklaratorní úpravu Smluvní ceny Díla jsou schválené změnové listy stavby (dále jen „**ZL**“): č. 5, č. 6, č. 9 a č. 10 a v souladu s příslušnými ustanoveními **zákona č. 134/2016 Sb.**, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“), se smluvní strany dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele.

Součet absolutních hodnot změn závazků dle ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ je 0,47 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

Celkový cenový nárůst hodnoty závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222 odst. 2 ZZVZ v návaznosti na ustanovení § 100 odst. 1 ZZVZ je v celkové výši ██████████ Kč bez DPH.

Celkový cenový nárůst hodnoty závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222 odst. 9 ZZVZ je 0,89 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy upravené v souladu ustanoveními o změně ceny.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článku 21 Smlouvy a přílohy č. 8 Smlouvy – Smluvní cena Díla.

U shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 ZZVZ.

I. Předmět Dodatku

1) Smluvní cena

a) U prací obsažených ve schváleném ZL č. 5 a č. 9 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 9 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)	██████████
Méněpráce dle ZL č. 9 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)	██████████
Vícepráce dle ZL č. 5 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)	██████████
Méněpráce dle ZL č. 5 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)	██████████
Práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ dle Dod. č. 4 Smlouvy celkem, bez DPH	██████████

b) U prací obsažených ve schváleném ZL č. 6 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 6 (práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ)	██████████
Méněpráce dle ZL č. 6 (práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ)	██████████
Práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ dle Dod. č. 4 Smlouvy celkem, bez DPH	██████████ Kč

c) U prací obsažených ve schváleném ZL č. 10 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 100 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 10 (práce dle § 222 odst. 100 ZZVZ)	██████████
Méněpráce dle ZL č. 10 (práce dle § 222 odst. 100 ZZVZ)	██████████
Práce dle § 222 odst. 100 ZZVZ dle Dod. č. 4 Smlouvy celkem, bez DPH	2 674 869,29 Kč

Úprava smluvní ceny Díla dle Dodatku č. 3:

Cena Díla dle Dopisu nabídky, bez DPH činila	2 172 000 000,00 Kč
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 2, bez DPH činila	2 173 161 794,61 Kč
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 3, bez DPH činila	2 183 272 572,35 Kč

Celková změna nákladů dle Dodatku č. 4, bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 4, bez DPH činí
Úprava Smluvní ceny Díla je stanovena ke dni podpisu Dodatku.

+ 23 183 282,90 Kč
2 206 455 855,25 Kč

- 2) Článek 21 – Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy:**
- ruší se stávající text článku 21, ve znění Dodatku č. 3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem
v tomto znění:

21. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy:

- | | |
|---------------|---|
| Příloha č. 1 | Rekapitulace ceny Díla |
| Příloha č. 2 | Oprávněné osoby |
| Příloha č. 3 | Seznam poddodavatelů |
| Příloha č. 4 | Harmonogram postupu prací |
| Příloha č. 5 | Smlouva o zpracování osobních údajů |
| Příloha č. 6 | Příloha k nabídce (pořadí závaznosti zůstává zachováno dle Pod-článku 1.5 Smluvních podmínek) |
| Příloha č. 7 | Zmocnění Vedoucího zhotovitele; Rozsah participace na plnění předmětu Smlouvy o dílo (<i>Pokud je vybráno více Zhotovitelů na základě společné nabídky</i>) |
| Příloha č. 8 | Smluvní cena Díla – ve znění Dodatku č. 4 |
| Příloha č. 9 | Žádost o poskytnutí zálohové platby |
| Příloha č. 10 | NEOBSAZENO |
| Příloha č. 11 | Osvědčení o řádném plnění veřejné zakázky |

3) Příloha č. 8 Smlouvy o dílo – Smluvní cena Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 8 – Smluvní cena Díla. Ruší se znění Přílohy č. 8 Smlouvy platné k datu podpisu dodatku č. 3 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 4, které je přílohou č. 1 tohoto Dodatku (současně Přílohou č. 8 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu Dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku.
2. Zaslání Dodatku správci Registru smluv k uveřejnění v Registru smluv zajišťuje Objednatel.
3. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím Registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se ZRS.

5. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.
6. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
7. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
8. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 4 tvoří následující přílohy:

Příloha č. 1 (Příloha č. 8 Smlouvy): Smluvní cena Díla – ve znění Dodatku č. 4

V Praze



29.11.2023 12:51
Podepsáno elektronicky


.....
Ředitel Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace

V Pardubicích

Digitálně podepsal

Datum: 2023.11.28
13:22:52 +01'00'

.....
Ing. Miroslav Trnka
člen správní rady
EUROVIA CS, a.s.



Digitálně podepsal
Datum: 2023.11.24
10:33:57 +01'00'

.....
Ing. Pavel Zykán
místopředseda představenstva
S u b t e r r a a.s.



Digitálně podepsal
Datum: 2023.11.24
12:42:37 +01'00'

.....
Ing. Jiří Tesař
člen představenstva
S u b t e r r a a.s.



Podepsal
Datum:
27.11.2023

.....
Ing. Petr Jakubec
jednatel ve funkci generálního ředitele
GJW Praha spol. s.r.o.

Digitálně podepsal
Datum: 2023.11.28
13:23:42 +01'00'

.....
Ing. Miroslav Trnka
jednatel společnosti
GJW Praha spol. s.r.o.

Digitálně podepsal
Datum: 2023.11.27
12:48:21 +01'00'

.....
Ing. Luděk Valtr
předseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.

Digitálně podepsal
Datum: 2023.11.27
10:42:42 +01'00'

.....
Ing. Martin Janovský
místopředseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.

PŘÍLOHA č. 1 (současně PŘÍLOHA č. 8 Smlouvy)

Smluvní cena Díla – *ve znění Dodatku č. 4*

Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) – Mstětice (včetně)

Změna ceny stavby na základě dodatku č. 4

Název stavby:
 Zhotovitel:
 Objednatel:

Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) – Mstětice (včetně)
 Eurovia CS, a.s., Subterra a.s., GJW Praha, Elektrizace železnic Praha a. s.
 Správa železnic, státní organizace, Dílžďená 1003/7, Praha 1, 110 00

Typ	Číslo PS.SO	Objekt / Popis činnosti	Pozn.		Cena prací bez DPH															
			Vlastník	Způsobilo st.	Smluvní cena bez DPH	Práce provedené v roce 2022	Valorizace pro práce provedené v r. 2022		Navýšení ceny po Valorizaci	Aktuální smluvní cena po Dodatku č. 2 - Valorizace	Dohodnuté změny smluvní ceny			Změnový list č.	Aktuální smluvní cena po Dodatku č. 3	Dohodnuté změny smluvní ceny			Změnový list č.	Aktuální smluvní cena po Dodatku č. 4
							Kč	Kč			Kč	Kč	Vícepráce Kč			Méněpráce Kč	Kč	Kč		
Technologická část																				
D.1 Železniční zabezpečovací zařízení																				
PS	PS 00-01-01	Lysa nad Labem - Praha Vysočany DOZ	SŽ	Z																
PS	PS 03-01-01	žst. Čelákovice - staniční zabezpečovací zařízení	SŽ	Z																
PS	PS 04-01-01A	Čelákovice - Mstětice, traťová zabezpečovací zařízení - část A	SŽ	Z																
PS	PS 04-01-01B	Čelákovice - Mstětice, traťová zabezpečovací zařízení - část B	SŽ	Z																
PS	PS 05-01-01A	žst. Mstětice - staniční zabezpečovací zařízení - část A	SŽ	Z																
PS	PS 05-01-01B	žst. Mstětice - staniční zabezpečovací zařízení - část B	SŽ	Z																
Celkem D.1																				
D.2 Železniční sdělovací zařízení																				
PS	PS 00-02-01.2	Lysa nad Labem - Praha Vysočany. DOK a TK	SŽ	Z																
PS	PS 00-02-11.2	Lysa nad Labem - Praha vysočany. ofenosový systém	SŽ	Z																
PS	PS 03-02-01.2	žst. Čelákovice - místní kabelizace	SŽ	Z																
PS	PS 03-02-03.2	Čelákovice - Brandýs nad Labem. DOK a TK	SŽ	Z																
PS	PS 03-02-04.2	Čelákovice - Mochov. DOK a TK	SŽ	Z																
PS	PS 04-02-01	Čelákovice - Mstětice. úpravy stávacího DK	SŽ	Z																
PS	PS 05-02-01	žst. Mstětice - místní kabelizace	SŽ	Z																
PS	PS 05-02-02	žst. Mstětice. úpravy DK	SŽ	Z																
PS	PS 05-02-11	žst. Mstětice. ITZ	SŽ	Z																
PS	PS 05-02-12	žst. Mstětice. PZTS	SŽ	Z																
PS	PS 05-02-14	žst. Mstětice. sdělovací zařízení	SŽ	Z																
PS	PS 05-02-21	žst. Mstětice. kamerový systém	SŽ	Z																
PS	PS 05-02-22	žst. Mstětice. rozhlasové zařízení	SŽ	Z																
PS	PS 05-02-23	žst. Mstětice. informační systém	SŽ	Z																
PS	PS 05-02-31	žst. Mstětice. úpravy MRS	SŽ	Z																
PS	PS 99-02-01	Úpravy CDP Praha	SŽ	Z																
Celkem D.2																				
D.3 Silnoproudá technologie včetně DRT																				
PS	PS 03-07-01	žst. Čelákovice. DDTS ŽDC	SŽ	Z																
PS	PS 04-03-02	Čelákovice - Mstětice. posklizňová linka TS 22/0,4kV	OST	Z																
PS	PS 05-03-01	žst. Mstětice. ts 22/0,4kV. část SŽDC	SŽ	Z																
PS	PS 05-03-11	žst. Mstětice. měnič pro napájení zabezpečovacího zařízení	SŽ	Z																
PS	PS 05-03-12	žst. Mstětice. rozvaděč zajištěné síť	SŽ	Z																
PS	PS 05-06-01	žst. Mstětice. DRT	SŽ	Z																
PS	PS 05-07-01	žst. Mstětice. DDTS ŽDC	SŽ	Z																
PS	PS 99-06-01	ED Praha Křenovka. doplnění DRT	SŽ	Z																
PS	PS 99-07-01	InS a klientská pracoviště. DDTS ŽDC	SŽ	Z																
Celkem D.3																				
D.4 Ostatní technologická zařízení																				
SO	SO 90-90	Likvidace oboadů včetně dopravy	SŽ	Z																
SO	SO 98-98	Všeobecný objekt	SŽ	Z																
Celkem D.4																				

