

# DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

č. smlouvy objednatele: **00662/2023**  
č. smlouvy zhotovitele: **23014**  
č. dodatku č. 1 objednatele: **01432/2023**

**Objednatel** **Město Kolín**  
Sídlo Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1  
Zastoupený Mgr. Michalem Kašparem, starostou města  
Za objednatele je oprávněn jednat  
ve věcech smluvních Mgr. Michal Kašpar, starosta města  
ve věcech technických [REDAKCE]  
IČO 00235440  
DIČ CZ00235440  
Telefon [REDAKCE]  
Fax [REDAKCE]  
e-mail [REDAKCE]  
ID datové schránky 9kkbs46  
Bankovní spojení Česká spořitelna a.s., Kolín  
Číslo účtu 3661832/0800

(dále jen jako „objednatel“)

a

**Zhotovitel** **CE-DA servis s.r.o.**  
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddílu C,  
vložce 277678  
Sídlo Prokopa Holého 586, 281 51 Velký Osek  
Zastoupený [REDAKCE]  
Za zhotovitele je oprávněn jednat  
ve věcech smluvních [REDAKCE]  
ve věcech technických [REDAKCE]  
IČO 06184502  
DIČ CZ06184502  
Telefon [REDAKCE]  
e-mail [REDAKCE]  
ID datové schránky w7ykhgw  
Bankovní spojení ČSOB a.s.  
Číslo účtu 295980340/0300  
Hlavní stavbyvedoucí Ing. Tomáš Procházka, číslo autorizace ČKAIT 27770

(dále jen jako „zhotovitel“)

(dále také společně jen jako „smluvní strany“ a jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento

**dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 21. 6. 2023**  
(dále jen „dodatek č. 1“)

## I. Předmět

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 21. 6. 2023 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele 00662/2023 (dále jen „smlouva o dílo“), jejímž předmětem je provedení stavebních a souvisejících prací (díla) k realizaci stavebního záměru objednatele s názvem akce „**Rekonstrukce ul. Zborovská, Kolín – kanalizace, komunikace, veřejné osvětlení**“ (dále jen „dílo“).

2. Při provádění díla byla zjištěna potřeba dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy ve zpracované projektové dokumentaci (dále jen PD), což objednatel ani zhotovitel nemohli ani při vynaložení náležité péče předvídat a nejsou zahrnuty v předmětu díla. Tyto práce nemohou být z technického hlediska odděleny od původní veřejné zakázky, jejich provedení je nezbytné pro funkčnost díla a bezvadné dokončení původních stavebních prací v rámci této investice, včetně dodržení záruky za provedení díla.

Realizací změn není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v PD a smluvních dokumentech. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy o dílo.

## II. Rozsah provedení

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změnách popsanych ve Změnovém listu č. 1, který je nedílnou přílohou dodatku č. 1.

## III. Termín plnění

Smluvní strany se dohodly na změně termínu plnění z důvodu skutečností popsanych technickým dozorem investora na Změnovém listu č. 1. Ustanovení ze Smlouvy V. se tímto dodatkem mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na provedení díla v těchto termínech:

- Termín řádného provedení celého díla – **v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do 39 týdnů a 4 dnů ode dne předání a převzetí staveniště (vyjma povýsadbové péče dle čl. XV. smlouvy o dílo)**

## IV. Cena díla

V návaznosti na změnu rozsahu prací dle čl. II tohoto dodatku č. 1 vyvstala nutnost zvýšit cenu díla o 911 078,69 Kč bez DPH. Smluvní strany se z tohoto důvodu dohodly, že článek VI. odst. 1 smlouvy o dílo se mění a nově zní:

1. Smluvní strany sjednávají cenu za dílo v celkové výši:

Cena bez DPH	17 060 890,67 Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %	3 582 787,05 Kč
cena celkem včetně DPH	20 643 677,71 Kč
Cena dle Dodatku č 1:	
Cena bez DPH	17 971 969,36 Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %	3 774 113,57 Kč
Cena celkem včetně DPH	21 746 082,93 Kč

## V. Ostatní ujednání

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Dodatek č. 1 tvoří se smlouvou o dílo nedílný celek.
3. Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje elektronicky ve formátu PDF, přičemž dokument je elektronicky podepsán důvěryhodným elektronickým certifikátem obou smluvních stran.
4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých

smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen „registr smluv“). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 1 v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku č. 1. Toto ujednání však nebrání tomu, aby tento dodatek č. 1 zveřejnil i zhotovitel. Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel do datové schránky, v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku č. 1 v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.

5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz své svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Přílohy dodatku č. 1 smlouvy o dílo:

- ZL 1


Doložka:

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního jednání. Tento dodatek č. 1 byl projednán a odsouhlasen Radou města Kolína dne 13. 11. 2023, usnesení č. 2406/42/RM/2023.

Mgr.  
Michael  
Kašpar

Digitálně podepsal  
Mgr. Michael  
Kašpar  
Datum: 2023.11.22  
08:01:44 +01'00'

.....  
za objednatele  
Mgr. Michael Kašpar  
starosta města



# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Kolín - stavební úpravy ulice Zborovská, akce 2217

Objekt: 01 - SO 01 Vodovod a kanalizace - VCP č.1

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 14. 8. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

**HSV Práce a dodávky HSV 911 078,69**

**1 Zemní práce 860 233,64**

1	001	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m <small>171,00*1,75*2 = 598,50m2</small>	m2	599,000	139,00	83 261,00
2	001	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	599,000	82,00	49 118,00
2 SOD	K	132251255	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně	m3	-60,000	325,00	-19 500,00
3	K	132551253	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 objem do 100 m3 strojně	m3	67,000	1 140,00	76 380,00
4	001	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 <small>obsyp+lože</small>	m3	335,880	282,00	94 718,16
5	001	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	335,880	53,00	17 801,64
6	001	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	335,880	20,00	6 717,60
7	001	171201231	recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	671,760	306,00	205 558,56
8	001	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním <small>"Rýha-(obsyp+lože)"</small>	m3	532,480	156,00	83 066,88
9	001	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m <small>DN200 140,18 x 0,5 x 1,0 = 70,09m3 - potrubí 4,40m3 = 65,69m3 DN400 278,59 x 0,7 x 1,2 = 234,02m3 - potrubí 35,01m3 = 199,01m3</small>	m3	264,700	228,00	60 351,60
10	583	58337303	štěrkopisek frakce 0/8 <small>264,7 * 2</small>	t	529,400	383,00	202 760,20

**4 Vodorovné konstrukce -78 959,95**

11	271	451572111	Lože pod potrubí a obsyp otevřený výkop z kameniva drobného těženého <small>DN200 140,18 x 0,15 x 1,0 = 21,03m3 DN400 278,59 x 0,15 x 1,2 = 50,15m3</small>	m3	71,180	685,00	48 758,30
6 SOD	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého - SOD	m3	-186,450	685,00	-127 718,25

**8 Trubní vedení 129 805,00**

8 SOD	K	871350320	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z polypropylenu DN 200	m	10,000	150,00	1 500,00
9 SOD	M	286147200	trubka kanalizační žebrovaná ULTRA RIB 2 DIN (PP) vnitřní průměr 200mm, dl. 2m	kus	5,000	1 300,00	6 500,00
10 SOD	K	871390330	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 16 z polypropylenu DN 400	m	7,000	195,00	1 365,00

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Kolín - stavební úpravy ulice Zborovská, akce 2217

**Objekt:** 01 - SO 01 Vodovod a kanalizace - VCP č.1

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 14. 8. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
11 SOD	M	286147340	trubka kanalizační žebrovaná ULTRA RIB 2 DIN (PP) vnitřní průměr 400mm, dl. 5m	kus	1,000	11 450,00	11 450,00
11a	M	286141360	trubka kanalizační žebrovaná ULTRA RIB 2 DIN (PP) DN 400x2000mm	m	2,000	3 220,00	6 440,00
13 SOD	M	286147750	odbočka 45st. UREA/UR 315/315mm pro potrubí kanalizační žebrované ULTRA RIB	kus	2,000	7 550,00	15 100,00
14 SOD	K	894211231	Šachty kanalizační kruhové z prostého betonu na potrubí DN 350 nebo 400 dno kamenina	kus	2,000	30 500,00	61 000,00
12	M	59224065	dno betonové šachtové kulaté DN 1000x800, 100x95x15cm	kus	-1,000	5 640,00	-5 640,00
21 SOD	K	895941311	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50	kus	2,000	1 050,00	2 100,00
22 SOD	M	592238520	dno betonové pro uliční vpust' s kalovou prohlubní TBV-Q 2a 45x30x5 cm	kus	2,000	695,00	1 390,00
23 SOD	M	592238570	skruž betonová pro uliční vpust' horní TBV-Q 450/295/5b, 45x29,5x5 cm	kus	2,000	575,00	1 150,00
24 SOD	M	592238640	prsteneček betonový pro uliční vpust' vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x13 cm	kus	2,000	325,00	650,00
25 SOD	M	592238780	mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm	kus	2,000	2 850,00	5 700,00
26 SOD	M	592238581	skruž betonová pro uliční vpust' horní TBV-Q 450/570/3z se sifonem, 45x57x5 cm	kus	2,000	1 250,00	2 500,00
27 SOD	M	592238740	koš pozink. C3 DIN 4052, vysoký, pro rám 500/300	kus	2,000	750,00	1 500,00
28 SOD	K	899104112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	3,000	950,00	2 850,00
29 SOD	M	286619360	poklop litinový DN600 D400	kus	3,000	4 750,00	14 250,00

**Celkem**

**911 078,69**