

ani při vynaložení náležité péče předvídat a nejsou zahrnuty v předmětu díla. Tyto práce nemohou být z technického hlediska odděleny od původní veřejné zakázky, jejich provedení je nezbytné pro funkčnost díla a bezvadné dokončení původních stavebních prací v rámci této investice, včetně dodržení záruky za provedení díla.

Realizací změn není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v PD a smluvních dokumentech. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy o dílo.

II. Rozsah provedení

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změnách popsanych ve Změnovém listu č. 1 (dále jen ZL), který je nedílnou přílohou dodatku č. 1.

III. Cena díla

V návaznosti na změnu rozsahu prací dle čl. II tohoto dodatku č. 1 vyvstala nutnost zvýšit cenu díla o 497 155,00,- Kč bez DPH. Smluvní strany se z tohoto důvodu dohodly, že článek VI. odst. 1 smlouvy o dílo se mění a nově zní:

1. Smluvní strany sjednávají cenu za dílo v celkové výši:

Cena bez DPH	8 879 126,00 Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %	1 864 616,46 Kč
cena celkem včetně DPH	10 743 742,46 Kč

Cena dle Dodatku č 1:

Cena bez DPH	9 376 281,00,- Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %	1 969 019,01,- Kč
Cena celkem včetně DPH	11 345 300,01,- Kč

IV. Ostatní ujednání

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem č. 1 zůstávají nedotčená v platnosti beze změn.
2. Dodatek č. 1 tvoří se smlouvou o dílo nedílný celek.
3. Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje elektronicky ve formátu PDF, přičemž dokument je elektronicky podepsán důvěryhodným elektronickým certifikátem obou smluvních stran.
4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen „registr smluv“). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 1 v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku č. 1. Toto ujednání však nebrání tomu, aby tento dodatek č. 1 zveřejnil i zhotovitel. Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel do datové schránky, v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku č. 1 v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz své svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Přílohy dodatku č. 1 smlouvy o dílo:

- ZL 1

Doložka:

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního jednání. Tento dodatek č. 1 byl projednán a odsouhlasen Radou města Kolína dne 13.11..2023, usnesení č. 2407/42/RM/2023.

Mgr.


Michael

Kašpar

Digitálně podepsal Mgr. Michael
Kašpar

Datum: 2023.11.24 07:59:27 +01'00'

.....
za objednatele
Mgr. Michael Kašpar
starosta města





Stavba: Radnice Kolín, Karlovo náměstí 78

Změnový list č. 1

Zhotovitel:
AKANT ART, v.o.s.
Celníční 238, 198 00 Praha 9

Objednatel:
Město Kolín
Karlovo náměstí 78

Popis změny:

1. Přeložení a montáž keramické prejzové krytiny vč. dodávky materiálu

Špatný technický stav, nedostatečná délka krytiny, rozsáhlé praskliny

2. Montáž ochranných systémů proti ptactvu

Při rekonstrukci bylo nutné odstranit, technický stav neumožňuje vrácení původní ochrany zpět.

3. Oprava části štítu budovy

Na SV nároží byla narušená omítka

Ohodnocení změn


497.155 Kč bez DPH

Vliv změny na termín

nemění se



Radnice Kolín, Karlovo náměstí 77	Cena Kč bez DPH	zdlúvodnění změny	stav odsouhlasování
REKAPITULACE CENY DÍLA			
smlouva o dílo	3 540 691		
VCP 01 - Přeložení keramické prejzové krytiny	259 750		
VCP 02 - Montáž ochranných systémů proti holubům	130 080		
VCP 03 - Oprava části štítu fasády	107 325		
CELKEM	4 037 846		



Rozpočet


Stavba :	Radnice Kolín	Rozpočet: AKANT ART, v.o.s. Celníční 238, 198 00 Praha 9
Objekt :	Karlovo náměstí 77, Kolín	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Krytina skládaná				
1	998765181	Demontáž prejzy	m2	30,00	1 250,0	37 500
6	997013215	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 15 do 18 m	t	3,50	3 500,0	12 250
7	997013219	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	3,50	140,0	490
8	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	3,50	320,0	1 120
9	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	3,50	14,0	49
10	997013507	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z tašek a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 03	t	3,50	1 800,0	6 300
2		Výsrazení omítky pod prejzy	bm	43,00	300,0	12 900
3		Montáž krytiny vč. materiálu do malty zed', římsa, atika 16 ks/m2 z 97%	m2	29,00	6 229,0	180 641
4		Montáž krytiny ze starých prejz v rozsahu 3%	m2	1,00	4 000,0	4 000
5		Příplatek k přesunu hmot bez použití mechanizace	kpl	1,00	4 500,0	4 500
	Celkem za	1 Krytina skládaná				259 750
	Celkem za	objekt				259 750 Kč

Rozpočet

Stavba :	Radnice Kolin	Rozpočet: AKANTART, v.o.s.
Objekt :	Karlovo 77, Kolin	Celníční 238, 198 00 Praha 9

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 2		Instalace ochranných systémů proti ptactvu				
59		Vytvoření rámečku pro síť - lanko Zh 1,6 mm	m	7,00	255,0	1 785
21a		Instalace sítí s okem 50x50 mm	m2	4,00	260,0	1 040
22a		Instalace hrotového systému W9-šířka 20 cm	m	208,00	415,0	86 320
23a		Instalace hrotového systému V2-šířka 20 cm	m	19,00	315,0	5 985
24a		Instalace hrotového systému W4-šířka 15 cm	m	67,00	450,0	30 150
25a		Doprava	km	320,00	15,0	4 800
	Celkem za	2 Instalace ochranných systémů proti ptactvu				130 080
	Celkem za	objekt				130 080 Kč



Rozpočet

Stavba : Radnice Kolín	Rozpočet: AKANT ART, v.o.s.
Objekt : Karlovo náměstí 77	Celniční 238, 198 00 Praha 9

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
1		Otlučení vápenocementových omítek	m2	12,00	600,00	7200
2		Oprava vápenocementové omítky	m2	12,00	4 250,00	51000
3		Fasádní nátěr	m2	12,00	400,00	4 800
		Celkem za 1 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				63 000
Díl: 2		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
4		Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m ² š od 0,9 do 1,2 m v do 10 m	m2	154,00	72,50	11165
5		Montáž ochranné sítě	m2	150,00	13,90	2085
6		Pronájem ochranné sítě, 3 měsíců	m2	13500,00	0,30	4050
7		Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	13860,00	1,25	17325
8		Demontáž ochranné sítě	m2	150,00	8,20	1230
9		Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m ² š od 0,9 do 1,2 m v do 10 m	m2	154,00	55,00	8 470
		Celkem za 2 Ostatní konstrukce a práce, bourání				44 325
		Celkem za objekt				107 325 Kč