



KUCBX01A27VB

Číslo smlouvy objednatele: SDL/ODSH/248/23/1

Číslo smlouvy zhotovitele: 1/23/073

SMLOUVA O DÍLO – Dodatek č. 1

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

I. Smluvní strany**Objednatel: Jihočeský kraj,**

se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

IČO: 70890650

DIČ: CZ70890650

Bankovní spojení: podíl JČK č. ú. 199783072/0300

dotace SFDI: 2006-3126231/0710 – investice

dotace SFDI: 3009-3126231/0710 – neinvestice

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

MUDr. Martin Kuba, hejtmán Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněna jednat:

JUDr. Andrea Tetourová, vedoucí ODSH, tel. [REDACTED]

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněna vystupovat a jednat:

Ing. Mgr. Martin Ujhelyi, investiční technik ODSH, tel. č. [REDACTED]

K výkonu stavebního geod a technického dozoru stavebníka pro investora stavby je oprávněna:

Osoba vykonávající technický dozor stavebníka na stavbě:

Osoba vykonávající koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi:

(dále jen oprávnění zástupci objednatele)

Zhotovitel: Froněk, spol.s r.o.

se sídlem: Rakovník, Zátíší 2488, 269 01

IČ: 475 34 630

DIČ: CZ47534630

Bankovní spojení: ČS, a.s., č. účtu. 7769752/0800

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, oddíl C,

ve vložce 15879

Zastoupená: Ing. Kamil Hrbek, prokurista

tel. č. [REDACTED]

Odpovědný geodet: Ing. Michal Bradáč

tel. č. [REDACTED]

Osoby oprávněné k zastupování zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku:

Osoba pověřená vedením stavby: Ing. Kamil Hrbek, tel. [REDACTED]

Zástupce osoby pověřené vedením stavby: Jakub John tel. č. [REDACTED]

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Ing. Zuzana Loderová, tel. č. [REDACTED]

který je zmocněn zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku.

(dále jen oprávnění zástupci zhotovitele)

Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci „Modernizace komunikací SFDI 2023 – okres Strakonice“ ze dne 8. 8. 2023 takto:

I. Úvod dodatku

Smluvní strany se dohodly na změnách smlouvy o dílo č. objednatele SDL/ODSH/248/23, č. zhotovitele 1/23/073 ze dne 8. 8. 2023 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení díla „**Modernizace komunikací SFDI 2023 – okres Strakonice**“. Důvodem změny je vznik víceprací a méněprací při realizaci prací prováděných na základě Smlouvy, předem odsouhlasené objednatelem, zhotovitelem, projektantem a technickým dozorem stavby, provedené na základě dohody obou smluvních stran, tak jak jsou zachyceny ve Změnovém listu č. 1 A-G a nemožnost realizovat jeden úsek ze stavby ve stanoveném termínu.

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně článku IV. Cena za dílo, odst. 1 smlouvy o dílo, jak je uvedeno níže:

Původní znění článku IV. Cena za dílo, odst. 1:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu:

Název	Celkem bez DPH	DPH 21 %	Celkem včetně DPH
Modernizace silnice III/13913 Slaník,průtah-kř.III/1406	4 202 261,20 Kč	882 474,85 Kč	5 084 736,05 Kč
Oprava silnice III/1726 - Strakonice - kř. III/1721	2 799 626,00 Kč	587 921,46 Kč	3 387 547,46 Kč
Oprava silnice III/17018 - kř.II/170 – Dřešínek	2 607 829,30 Kč	547 644,15 Kč	3 155 473,45 Kč
Modernizace silnice III/14113 - kř.II/141 – Újezdec	1 879 322,20 Kč	394 657,66 Kč	2 273 979,86 Kč
Modernizace silnice III/1754 - kř. II/175 – Kožlí-Výšice, průtah	6 416 920,70 Kč	1 347 553,35 Kč	7 764 474,05 Kč
Modernizace silnice III/1755 - kř. II/175 – Kožlí	1 513 085,90 Kč	317 748,04 Kč	1 830 833,93 Kč
Modernizace silnice III/02215 Střelské Hoštice-Střelskohoštická Lhota	7 864 944,90 Kč	1 651 638,42 Kč	9 516 583,32 Kč
Modernizace silnice III/12248 Újezd u Vodňan-Libějovice	3 621 441,93 Kč	760 502,80Kč	4 381 944,73 Kč
Modernizace silnice II/173 (kř. III/1396-kř. I/20)	7 183 175,53 Kč	1 508 466,86 Kč	8 691 642,39 Kč
Modernizace silnice II/140 - Pivkovic, průtah	4 191 671,31 Kč	880 250,97 Kč	5 071 922,28 Kč
Celkem	42 280 278,97 Kč	8 878 858,60 Kč	51 159 137,57 Kč

Nové znění článku IV. Cena za dílo, odst. 1:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu:

Název	Celkem bez DPH	DPH 21 %	Celkem včetně DPH
Modernizace silnice III/13913 Slaník,průtah-kř.III/1406	4 293 149,60 Kč	901 561,42 Kč	5 194 711,02 Kč
Oprava silnice III/1726 - Strakonice - kř. III/1721	2 799 626,00 Kč	587 921,46 Kč	3 387 547,46 Kč

Oprava silnice III/17018 - kř.II/170 – Dřešíněk	2 653 161,07 Kč	557 163,82 Kč	3 210 324,89 Kč
Modernizace silnice III/14113 - kř.II/141 – Újezdec	2 042 863,45 Kč	429 001,32 Kč	2 471 864,77 Kč
Modernizace silnice III/1754 - kř. II/175 – Kožlí-Výšice, průtah	6 271 177,26 Kč	1 316 947,22 Kč	7 588 124,48 Kč
Modernizace silnice III/1755 - kř. II/175 – Kožlí	1 453 127,62 Kč	305 156,80 Kč	1 758 284,42 Kč
Modernizace silnice III/02215 Střelské Hoštice-Střelskohoštická Lhota	7 864 944,90 Kč	1 651 638,42 Kč	9 516 583,32 Kč
Modernizace silnice III/12248 Újezd u Vodňan-Libějovice	3 649 206,15 Kč	766 333,29 Kč	4 415 539,44 Kč
Modernizace silnice II/173 (kř. III/1396-kř. I/20)	6 814 251,78 Kč	1 430 992,87 Kč	8 245 244,65 Kč
Modernizace silnice II/140 - Pivkovice, průtah	4 191 671,31 Kč	880 250,97 Kč	5 071 922,28 Kč
Celkem	42 033 179,14 Kč	8 826 967,62 Kč	50 860 146,76 Kč

Smluvní strany shodně konstatují, že ke dni podpisu tohoto dodatku nastaly nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky, které vznikly nezávisle na vůli smluvních stran a tyto překážky brání v dokončení díla a jeho předání v termínu dle čl. III uzavřené smlouvy o dílo. Nepřekonatelnou překážkou je nezískání plné uzavírky z důvodu realizace jiných staveb v jejich blízkém okolí.

Jmenovitě se jedná o úseky s názvy:

Modernizace silnice II/140 – Pivkovice

Na základě dohody obou smluvních stran s odkazem na výše uvedené skutečnosti se mění čl. III. Doba plnění, odst. 1 b) smlouvy o dílo ze dne 8. 8. 2023, takto:

- **Modernizace silnice III/13913 Slaník,průtah-kř.III/1406 do 15 kalendářních dnů.**
- **Oprava silnice III/1726 - Strakonice - kř. III/1721 do 7 kalendářních dnů.**
- **Oprava silnice III/17018 - kř.II/170 – Dřešíněk do 5 kalendářních dnů.**
- **Modernizace silnice III/14113 - kř.II/141 – Újezdec do 12 kalendářních dnů.**
Stavební práce je nutné zkoordinovat s investiční akcí obce Čičenice (zkapacitnění přepadu pod silnici III/14113).
- **Modernizace silnice III/1754 - kř. II/175 – Kožlí-Výšice, průtah do 20 kalendářních dnů.**
- **Modernizace silnice III/1755 - kř. II/175 – Kožlí do 8 kalendářních dnů.**
Dotčená autobusová linka VLD 380726 - obec Kožlí bude obsluhována vždy odbočením ze silnice II/175 na silnici III/1754 nebo silnici III/1755 s otočení v Kožlí. V případě zajištění VLD do obce Kožlí, nelze obě silnice uzavřít současně a je nutné zajistit možnost otočení spojů VLD v obci Kožlí. V případě souběžných oprav možno realizovat v době školních prázdnin
- **Modernizace silnice III/02215 Střelské Hoštice-Střelskohoštická Lhota do 20 kalendářních dnů.**
- **Modernizace silnice III/12248 Újezd u Vodňan-Libějovice do 15 kalendářních dnů.**
- **Modernizace silnice II/173 (kř. III/1396-kř. I/20) do 15 kalendářních dnů.**
- **Modernizace silnice II/140 - Pivkovice, průtah do 25 kalendářních dnů.** Z důvodu koordinace s jinými investičními akcemi v okolí investor požaduje, aby stavební práce u této

akce byly prováděny v období od 1.7.2023 do 31.8.2023. Zhotovitel je oprávněn realizovat stavební práce mimo stanovený termín pouze v případě, vyskytnou-li se skutečnosti, které zhotovitel nemohl s vynaložením potřebného úsilí ovlivnit anebo změnit a tyto skutečnosti brání v provedení díla v daném termínu (např. zhotoviteli nebude udělena ve sjednaném období uzavírka předmětné části silnice, ačkoli o ni řádně a včas požádal). Nedodržení stanoveného termínu je zhotovitel povinen objednateli v dostatečném předstihu oznámit. Stavební práce je nutno koordinovat s investiční akcí obce Pivkovic – výstavba nového chodníku.

Nové znění čl. III. Doba plnění odst. 1b) smlouvy a ve znění dodatku č. 1:

- **Modernizace silnice III/13913 Slaník,průtah-kř.III/1406 do 15 kalendářních dnů.**
- **Oprava silnice III/1726 - Strakonice - kř. III/1721 do 7 kalendářních dnů.**
- **Oprava silnice III/17018 - kř.II/170 – Dřešínek do 5 kalendářních dnů.**
- **Modernizace silnice III/14113 - kř.II/141 – Újezdec do 12 kalendářních dnů.**
- **Modernizace silnice III/1754 - kř. II/175 – Kožlí-Výšice, průtah do 20 kalendářních dnů.**
- **Modernizace silnice III/1755 - kř. II/175 – Kožlí do 8 kalendářních dnů.**
- **Modernizace silnice III/02215 Střelské Hoštice-Střelskohoštická Lhota do 20 kalendářních dnů.**
- **Modernizace silnice III/12248 Újezd u Vodňan-Libějovice do 15 kalendářních dnů.**
- **Modernizace silnice II/173 (kř. III/1396-kř. I/20) do 15 kalendářních dnů.**
- **Modernizace silnice II/140 - Pivkovic, průtah do 25 kalendářních dnů – realizace v roce 2024.**

Ostatní ujednání smlouvy dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

III. Závěrečná ustanovení dodatku

Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele SDL/ODSH/248/23, č. zhotovitele 1/23/073 ze dne 8. 8. 2023, jejíž ostatní ustanovení nedotčené dodatkem č. 1 zůstávají nadále v platnosti beze změn.

Dodatek č. 1 je vyhotoven a podepisován elektronicky oprávněnými zástupci smluvních stran. Objednatel a zhotovitel obdrží vzájemně podepsanou verzi této smlouvy.

Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku č. 1, že s jeho obsahem souhlasí a že dodatek uzavírají svobodně, nikoliv v tísní či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude uveřejněn v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Tento dodatek nabývá platnosti ke dni podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., § 6.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je změnový list č. 1 jako jeho příloha č. 1.

Tato zakázka je spolufinancována z fondu SFDI. Zhotovitel se zavazuje tuto skutečnost respektovat a plnit podmínky a požadavky z ní vyplývající.

Uzavření dodatku bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 1249/2023/RK-79 ze dne 23. 11. 2023.

V Českých Budějovicích dne

z a o b j e d n a t e l e :



MUDr. Martin Kuba
hejtman Jihočeského kraje

V Českých Budějovicích dne

z a z h o t o v i t e l e :

Ing. Kamil Hrbek
Digitálně podepsal
Ing. Kamil Hrbek
Datum: 2023.11.24
07:40:18 +01'00'

Ing. Kamil Hrbek, prokurista
Froněk spol. s r.o.

Stavba : Oprava a modernizace komunikací SFDI 2023 - část F: okres Strakonice
Investor: Jihočeský kraj, České Budějovice
Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p. o.
TDS : QM-4C, s.r.o.
Zhotovitel : Froněk, spol. s r.o.

REKAPITULACE STAVBY - ZMĚNOVÉ LISTY

	ZMĚNOVÝ LIST č.1			ZMĚNOVÝ LIST č.2			ZMĚNOVÝ LIST č.3		
	CENA DLE SOD	Změnový list č.1 č.1	Celk.cena po změně	Změnový list č.2 č.2	Celk.cena po změně	Změnový list č.3 č.3	Celk.cena po změně		
Modernizace silnice III/13913 Staník průtah-kr.III/1406	4 202 261,20	90 888,40	4 293 149,60						
Oprava silnice III/1726 - Strakonice - kr. III/1721	2 799 626,00	0,00	2 799 626,00						
Oprava silnice III/17018 - kr.III/170 – Dřešíněk	2 607 829,30	45 331,77	2 653 161,07						
Modernizace silnice III/14113 - kr.III/141 – Újezdec	1 879 322,20	163 541,25	2 042 863,45						
Modernizace silnice III/1754 - kr. II/175 – Kozlí-Vyšice, průtah	6 416 920,70	-145 743,44	6 271 177,26						
Modernizace silnice III/1755 - kr. II/175 – Kozlí	1 513 085,90	-59 958,28	1 453 127,62						
Modernizace silnice III/02215 Střelské Hoštice-Střelskohoštická Lhota	7 864 944,90	0,00	7 864 944,90						
Modernizace silnice III/12248 Újezd u Vodňan-Libějovice	3 621 441,93	27 764,22	3 649 206,15						
Modernizace silnice II/173 (kr. III/1396-kr. I/20)	7 183 175,53	-368 923,75	6 814 251,78						
Modernizace silnice II/140 - Pivkovice, průtah	4 191 671,31	0,00	4 191 671,31						
CENA STAVBY BEZ DPH	42 280 278,97	-247 099,83	42 033 179,14						
DPH 21%	8 878 858,58	-51 890,96	8 826 967,62						
CENA VČETNĚ DPH	51 159 137,55	-298 990,79	50 860 146,76						

Stavba : Oprava a modernizace komunikací SFDI 2023 - část F: okres Strakonice
Investor : Jihočeský kraj, České Budějovice
Projektant : Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
TDS : OM-4C, s.r.o.
Zhotovitel : Froněk, spol. s r.o.

REKAPITULACE STAVBY - ZMĚNOVÉ LISTY

OBJEKT	SO 03 - Oprava silnice III/17018 - kř. III/170-Dřešíněk	CENA DLE SOD	Změnový list č. 1	Celk. cena po změně č. 1	Změnový list č. 2
SO 101 - oprava silnice III/17018 stančení (0,000-0,909) km		2 391 125,30	45 331,77	2 436 457,07	
doplňující údaje - doplňující údaje DIO		68 174,00	0,00	68 174,00	
objezdné trasy - oprava objezdných tras		148 530,00	0,00	148 530,00	
S.O.		0,00	0,00	0,00	
S.O.		0,00	0,00	0,00	
S.O.		0,00	0,00	0,00	
S.O.		0,00	0,00	0,00	
CENA STAVBY BEZ DPH		2 607 829,30	46 331,77	2 653 161,07	
DPH 21%		547 644,15	9 519,67	557 163,83	
CENA VČETNĚ DPH		3 155 473,45	54 851,44	3 210 324,90	

ZMĚNOVÝ LIST č.1A

ZMĚNOVÝ LIST č.2

ZMĚNOVÝ LIST č.3

CENA DLE SOD

Změnový list č. 1

Celk. cena po změně
č. 1


Změnový list č. 2

Celk. cena po změně
č. 2

Změnový list č. 3

Celk. cena po změně
č. 3


Poř. č.pól.	Kód položky	Název položky	Měrná jednotka				Rozdíl množství	CENA	Celková cena		
			množství	ve	změna	po			změna bez DPH	celkem	rozdíl celk. ceny
1	2		4	5	6	7					
58	113728-1	FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO ŽDKM (5942,50m ² ×0,05m) - (5917,80m ² ×0,05m) odvoz na manipulační plochu do Kálovce	M3	295,980	297,125	1,245	731,00	216 288,28	217 196,38	910,10	
65	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M ² 5942,50m ² ×917,80m ²	M ²	5 917,600	5 942,500	24,900	12,00	71 011,20	71 310,00	298,80	
68	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF. BETONU ACO, ACL (5942,50m ² ×0,03m ² ×40m ³) - (5917,80m ² ×0,03m ² ×40m ³)	T	426,067	427,860	1,793	1 600,00	681 707,20	684 575,68	2 868,48	
72	577A2	VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ŽALINKOU MODIFIK. 466m-64m	M	64,000	466,000	402,000	90,00	5 780,00	41 940,00	36 160,00	
77	574A4	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL 50MM 5942,50m ² ×917,80m ²	M ²	5 917,600	5 942,500	24,900	198,00	1 177 602,40	1 182 557,50	4 955,10	
80	572113	INFILTRACNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M ² nová výměna 24,90 m ²	M ²	118,352	143,252	24,900	22,00	2 603,74	3 151,54	547,80	
81	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK. EMULZE DO 0,5KG/M ² 5942,50m ² ×917,80m ²	M ²	5 917,600	5 942,500	24,900	12,00	71 011,20	71 310,00	298,80	
0	11372R	ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELĚM OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FREZOVÁNÍM 2,4 TMS, GENA -1, KČJT 295,88m ³ ×2,4m ³ , 1,245m ³ ×2,4m ³ , 5,918m ³ ×2,4m ³ , 303,043 m ³ ×2,4 = 727,3032 odvoz na manipulační plochu do Kálovce	T	0,000	727,303	727,303	-1,00	0,00	-727,3032	-727,3032	
		Vícepráce celkem						2 225 984,02	2 272 043,10	46 331,77	
		DPH 21 %						467 456,65	477 129,05	9 519,67	
		CELKEM vč. DPH						2 693 440,67	2 749 172,15	54 851,44	
		Měňdířice celkem						0,00	0,00	0,00	
		DPH 21 %						0,00	0,00	0,00	
		CELKEM vč. DPH						0,00	0,00	0,00	
		DPH 21 %						2 225 984,02	2 272 043,10	46 331,77	
		CELKEM vč. DPH						467 456,65	477 129,05	9 519,67	
		CELKEM vč. DPH						2 693 440,67	2 749 172,15	54 851,44	

Schválil:  datum: 2. 11. 2023
 Zpracoval: Jiřidlošský Král
 Ing. Jitka Lišáková
 TDS: GM 4C, s.r.o.
 Ing. Jan Hesnoun
 Zhotovitel: Froněk, spol. s r.o.
 Ing. Kamil Hrbek
 Projektant: Správa a údržba silnic Jiřidlošského území p.o.
 Robert Vavřík

Jihočeský kraj
KRAJSKÝ ÚŘAD
 Odbor dopravy
 a silničního hospodářství
 U Zimního stadionu 1952/2
 370 76 České Budějovice (29)
Froněk
 Záměstí národní jednoty 1901 Rakovník
 www.froněk.cz 747534630

ZMĚNOVÝ LIST č. 19

Por. číslo položky	Kód položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve smlouvě	Množství po změně	Rozdíl množství	CENA			
							Celková cena ve smlouvě	Celková cena po změně	Rozdíl celk. ceny	bez DPH
31	57213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 dle geodetického zaměření skutečného provedení stavby - viz Technická zpráva 2 051 m ² - 1 995 m ² = 56 m ²	M2	1 995,000	2 051,000	56,000	12,00	23 940,00	24 612,00	672,00
34	57444	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRSUJÍCÍ VRSTVY ACCO 11+ 11S TL 50MM dle geodetického zaměření skutečného provedení stavby - viz Technická zpráva 2 051 m ² - 1 995 m ² = 56 m ²	M2	1 995,000	2 051,000	56,000	199,00	397 005,00	408 149,00	11 144,00
68	57741-1	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF. BETONU ACCO, AQL dle geodetického zaměření skutečného provedení stavby - viz Technická zpráva 2 031 m ² - 1 995 m ² = 36 m ² + 0,03 m * 2,4 km ³ = 4,032 t	T	143,640	147,672	4,032	1 800,00	229 824,00	236 275,20	6 451,20
74	113725	PREZOVANÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH ODVOZ DO BKM dle geodetického zaměření skutečného provedení stavby - viz Technická zpráva 2 051 m ² - 1 995 m ² = 56 m ² + 0,05 m = 2,80 m ³	M3	58,425	61,225	2,800	253,00	0,00	170 522,00	170 522,00
75	57213	INFILTRACIJNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 dle geodetického zaměření skutečného provedení stavby - viz Technická zpráva 2 051 m ² - 1 995 m ² = 56 m ²	M3	1 995,000	1 321,000	-674,000	618,00	36 106,65	37 637,05	1 730,40
		Měsípráce celkem					686 876,65	877 395,25	190 518,60	
		DPH 21%					144 243,89	184 253,00	40 009,12	
		CELKEM vc. DPH					831 119,54	1 061 648,25	230 527,72	
		DPH 21%					22,00	43 890,00	29 062,00	-14 828,00
		CELKEM vc. DPH					844 226,44	1 098 813,44	211 699,72	

Schválil: 
 Ing. Jitka Lišková
 TOS, s.r.o.
 Ing. Jan Hecoun
 Zhotovitel: Froněk, spol. s r.o.
 Ing. Kamil Hrbek
 Projektant: Stavba a údržba silnic ústeckého újeje p.o.
 Robert Vavřík

datum: 3. 11. 2022
 11. 11. 2023
 8. 11. 2023
 2. 11. 2023

KRAJSKÝ ÚŘAD
 Odbor dopravy
 a silničního hospodářství
 U Zimního stadionu 1952/2
 370 76 České Budějovice (29)


FRONĚK
 spol. s r.o.
 IČO: 269 01 Rakovník
 DIČ: CZ47534030

Př. č. poz.	Kód	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve jednotkách	Množství po změně jednotek	Rozdíl množství jednotek	CELKVA			
							Celk. cena ve smlouvě celkem	Celk. cena po změně celkem	Rozdíl celk. ceny bez DPH celkem	Rozdíl celk. ceny bez DPH celkem
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11
		Více práce celkem					0,00	0,00	0,00	0,00
		DPH 21 %					0,00	0,00	0,00	0,00
		CELKEM vč. DPH					0,00	0,00	0,00	0,00
67	572213	SPOJOVACÍ POSTRIK Z EMULZE DO 0,5 KG/M ² dle geodetického zaměření skutečného provedení stavby - viz Technická zpráva	M ²	1 196,500	1 176,000	-20,500	12,00	14 358,00	14 112,00	-246,00
		1 196,50m ² · 1 1/5 m ² = 20,50 m ²								
68	577411	VRSŤVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF. BETONU ACC. ACU. dle geodetického zaměření skutečného provedení stavby - viz Technická zpráva	T	86,148	84,672	-1,476	1 800,00	137 836,80	135 475,20	-2 361,60
		1 196,50m ² · 1 1/6 m ² = 20,50 m ² · 0,03 m · 2 4 úhřm = 1,476 t								
34	57444	ASFALTOVÝ BETON PRO OBROUSNÉ VRSŤVY ACC 11+ 11S TL 50MM dle geodetického zaměření skutečného provedení stavby - viz Technická zpráva	M ²	1 196,500	1 176,000	-20,500	199,00	238 103,50	234 024,00	-4 079,50
		1 196,50m ² · 1 1/6 m ² = 20,50 m ²								
70	987544	VRSŤ PRO OBNOVU A OPRAVY ZA STUJ. CEM. A ASF. EM TL DO 200MM dle geodetického zaměření skutečného provedení stavby - viz Technická zpráva	M ²	1 196,500	1 176,000	-20,500	233,00	302 714,50	297 528,00	-5 186,50
		1 196,50m ² · 1 1/6 m ² = 20,50 m ²								
71	113311	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE STABIL. ZEMINY, ODVOZ DO TKM dle geodetického zaměření skutečného provedení stavby - viz Technická zpráva	M ³	119,850	117,600	-2,050	135,00	16 152,75	15 876,00	-276,75
		1 196,50m ² · 1 1/6 m ² = 20,50 m ² · 0,100 m = 2,05 m ³								
		M a n d r a c e celkem					709 185,55	697 015,20	-12 180,35	
		DPH 21 %					148 924,77	148 373,19	-2 551,57	
		CELKEM vč. DPH					858 090,32	845 388,39	-14 701,92	
		DPH 21 %					709 185,55	697 015,20	-12 180,35	
		CELKEM vč. DPH					858 090,32	845 388,39	-14 701,92	

Schválili:
Zpracoval: Jindrošský Krk
Ing. Jitka Lišková
TDS: OK 4.C. S1.0
Ing. Jan Hescoun
Zhotovitel: Frank spol. s r.o.
Ing. Kamil Hrbek
Projektant: Společnost a úřadna inženýrské společnosti p.o.
Robert Vavřík

datum: 11. 8. 2013
11. 8. 2013
11. 8. 2013
11. 8. 2013

FRONĚK, SPOL. S R.O.
ZÁTIŠÍ 2418, CZ 269 01 Rakovník
www.froněk.cz, DIČ: CZ47534630



JIHOČESKÝ KRAJ
KRAJSKÝ ÚŘAD
Odbor dopravy
a silničního hospodářství
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 Čáslavské Budějovice (29)

Stavba : Oprava a modernizace komunikací SFDI 2023 - část F: okres Strakonice
Investor: Jihočeský kraj, České Budějovice
Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
TDS : QM-4C, s.r.o.
Zhotovitel : Froněk, spol. s r.o.

REKAPITULACE STAVBY - ZMĚNOVÉ LISTY

OBJEKT	SO 08 - Modernizace silnice III/12248 Újezd u Vodňan-Libějovice	CENA DLE SOD	Změnový list č. 1	Změnový list č. 2	Změnový list č. 3
		č.1	č.1	č.2	č.3
		Celk. cena po změně	Celk. cena po změně	Celk. cena po změně	Celk. cena po změně
SO 101 Modernizace silnice III/12248 staničení (0,003-0,383) km		1 669 153,33	86 261,82	1 755 415,15	
SO 102 Modernizace silnice III/12248 staničení (0,383-1,213) km		1 627 754,60	-58 497,60	1 569 257,00	
doplňující údaje - DIO		83 784,00	0,00	83 784,00	
objízdné trasy - oprava objízdných tras		240 750,00	0,00	240 750,00	
S.O.		0,00	0,00	0,00	
S.O.		0,00	0,00	0,00	
S.O.		0,00	0,00	0,00	
CENA STAVBY BEZ DPH		3 621 441,93	27 764,22	3 649 206,15	
DPH 21%		760 502,81	5 830,49	766 333,29	
CENA VČETNĚ DPH		4 381 944,74	33 594,71	4 415 539,44	

ZMĚNOVÝ LIST č.1č
ZMĚNOVÝ LIST č.2
ZMĚNOVÝ LIST č.3

Por. č.pól	Kód položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve			Rozdíl množství	CENA			
				smílované jednotek	změněné jednotek	množství jednotek		smílované bez DPH	změněné celkem	celkem bez DPH	Rozdíl celk. ceny bez DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
31	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 dle geodetického zaměření skutečného provedení stavby - viz Technická zpráva	M2	2 641,300	2 727,000	85,700	12,000	31 695,60	32 724,00	1 028,40	
		2 727 m ² · 2 641,30 m ² = 85,70 m ²									
34	574444	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ , 11S TL .50MM dle geodetického zaměření skutečného provedení stavby - viz Technická zpráva	M2	2 641,300	2 727,000	85,700	199,000	525 618,70	542 673,00	17 054,30	
		2 727 m ² · 2 641,30 m ² = 85,70 m ²									
45	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL dle geodetického zaměření skutečného provedení stavby - viz Technická zpráva	T	190,174	196,344	6,170	1 600,000	304 278,40	314 151,04	9 872,64	
		2 727 m ² · 2 641,30 m ² = 85,70 m ² · 0,03 m · 2,4 km ³ = 6,1704 t									
59	567544	VRST PRO OBNOVU A OPRAVY ZA STUJ CEM A ASF EM TL DO 200MM dle geodetického zaměření skutečného provedení stavby - viz Technická zpráva	M2	2 641,300	2 727,000	85,700	226,000	596 933,80	616 302,00	19 368,20	
		2 727 m ² · 2 641,30 m ² = 85,70 m ²									
60	11372A	FŘEZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY dle geodetického zaměření skutečného provedení stavby - viz Technická zpráva	M3	114,065	118,350	4,285	719,000	82 012,74	85 093,65	3 080,91	
		2 727 m ² · 2 641,30 m ² = 85,70 m ² · 0,05 m = 4,285 m ³									
63	113721	FŘEZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 1KM dle geodetického zaměření skutečného provedení stavby - viz Technická zpráva	M3	114,065	118,350	4,285	490,000	55 891,85	57 991,50	2 099,65	
		2 727 m ² · 2 641,30 m ² = 85,70 m ² · 0,05 m = 4,285 m ³									
65	935212	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVARNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM dle skutečného provedení = 96 m	M	60,000	96,000	36,000	868,000	52 080,00	83 328,00	31 248,00	
		ODSTRANĚNÍ ŽLABU Z TVARNIC ŠÍŘ DO 600MM	M	60,000	96,000	36,000	70,000	4 200,00	6 720,00	2 520,00	
64	935213R1	ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLATU ZHOTOVITелеM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FŘEZOVÁNÍM 2,4 TMS; CENA -1 dle geodetického zaměření skutečného provedení stavby - viz Technická zpráva	T	273,756	284,040	10,284	-1,000	-273,76	-284,04	-10,28	
		2 727 m ² · 2 641,30 m ² = 85,70 m ² · 0,05 m = 4,285 m ³ · 2,4 km ³ = 10,284 t									
		Více práce celkem			10,284	20,568		1 652 711,09	1 738 983,19	86 281,82	
		CELKEM vč. DPH			294,324			347 069,33	365 186,47	18 114,98	
		Měna práce celkem						0,00	0,00	0,00	
		DPH 21 %						0,00	0,00	0,00	
		CELKEM vč. DPH						0,00	0,00	0,00	
		DPH 21 %						1 652 711,09	1 738 983,19	86 281,82	
		CELKEM vč. DPH						347 069,33	365 186,47	18 114,98	
								1 999 780,41	2 104 169,66	104 376,80	

JIHOČESKÝ KRAJ
KRAJSKÝ ÚŘAD
Odbor dopravy
a silničního hospodářství
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice (29)

Schválení:

zadavatel: Jihocheský kraj

Ing. Jitka Lišáková

TDS: OM-4C, s.r.o.

Ing. Jan Hesoun

zhotovitel: Froněk, spol. s r.o.

Ing. Kamil Hrbek

Projektant: Správa a údržba silnic Jihocheského kraje p.o.

Robert Vavřík


datum:

23. 04. 2023

S.H. 2023

8. 11. 2023

8. 11. 2023



Froněk, spol. s r.o.
Zátiší 2488, CZ 269 01 Rakovník
www.fronek.cz, DIČ: CZ47534630

Stavba : Oprava a modernizace komunikaci SFDI 2023 - část F: okres Strakonice
Investor: Jihočeský kraj, České Budějovice
Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
TDS : QM-4C, s.r.o.
Zhotovitel : Froněk, spol. s r.o.

REKAPITULACE STAVBY - ZMĚNOVÉ LISTY

		ZMĚNOVÝ LIST č.1	ZMĚNOVÝ LIST č.2	ZMĚNOVÝ LIST č.3
OBJEKT	SO 01 - Modernizace silnice III/13913 Staník, průtah-kr: III/1406	CENA DLE SOD	Změnový list č.1 č.1	Celk.cena po změně č.1
SO 101 - modernizace silnice III/13913 stanění (3,108-3,436) km		1 221 866,60	230 829,98	1 452 696,58
SO 102 - modernizace silnice III/13913 stanění (3,436-4,622) km		2 401 610,60	-139 941,58	2 261 669,02
doplňující údaje - doplňující údaje DIO		83 784,00	0,00	83 784,00
objíždné trasy - opravy objíždných tras		495 000,00	0,00	495 000,00
S.O.		0,00	0,00	0,00
S.O.		0,00	0,00	0,00
S.O.		0,00	0,00	0,00
CENA STAVBY BEZ DPH		4 202 261,20	90 889,40	4 293 149,60
DPH 21%		882 474,85	19 086,56	901 561,42
CENA VČETNĚ DPH		5 084 736,05	109 974,96	5 194 711,02

Por. č. pol.	Kód položky	Název položky	Mátná jednotka	Množství ve		Množství po		Rozdíl		CENA	Celk.cena ve		Celk.cena po		Rozdíl celk. ceny	
				smlouvě	jednotek	změně	jednotek	změně	jednotek		bez DPH	celkem	bez DPH	celkem	bez DPH	celkem
1	2			4	5	6	7		8		9		10		11	
58	113311	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE STABIL ZEMINY, ODVOZ DO 1KM	M3	197,000		382,260		185,260	135,00	26 595,00	51 605,10		25 010,10			
	18120	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TRĚ II	M2	0,00		926,300		926,300	28,08	0,00	26 010,50		26 010,50			
	567301	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z MECHAN ZPEV KAMENIVA	M3	0,00		120,419		120,419	1 839,20	0,00	221 474,62		221 474,62			
45	57411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL	T	141,84		208 800		66 960	1 600,00	226 944,00	334 080,00		107 136,00			
31	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	1 970,000		3 822,600		1 852,600	12,00	23 640,00	45 871,20		22 231,20			
Přikovice SO 101 pol.č 80	574C56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+ 16S TL 60MM	M2	0,00		926,300		926,300	220,00	0,00	203 786,00		203 786,00			
	574B34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNĚ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL 40MM	M2	0,000		926,300		926,300	190,00	0,00	175 997,00		175 997,00			
		V í c e p ř á c e c e l k e m														
		DPH 21 %									277 179,00		1 058 824,43		781 645 4288	
		CELKEM vč. DPH									58 207,59		222 353,13		164 145,54	
		ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE STABIL ZEMINY, ODVOZ DO 1KM	M3	197,000		104,370		-92,630	135,00	26 595,00	14 089,95		-12 505,05			
59	567544	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUJ CEM A ASF EM TL DO 200MM	M2	1 970,000		1 043,700		-926,300	253,00	498 410,00	264 056,10		-234 353,90			
45	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL	T	141,840		75,150		-66,690	1 600,00	226 944,00	120 240,00		-106 704,00			
31	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	1 970,000		1 043,700		-926,300	12,00	23 640,00	12 524,40		-11 115,60			
34	574M4	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNĚ VRSTVY ACO 11+, 11S TL 50MM	M2	1 970,000		1 043,700		-926,300	199,00	392 030,00	207 696,30		-184 333,70			
47	56931	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRŤI TL DO 50MM	M2	32,800		16,700		-16,100	112,00	3 673,60	1 870,40		-1 803,20			
		M ě n ě p ř á c e c e l k e m														
		DPH 21 %									775 589,00		410 910,45		-560 815,4600	
		CELKEM vč. DPH									162 873,69		86 291,19		-115 671,24	
											938 462,69		497 201,64		-666 486,69	
											1 052 768,00		1 469 734,88		230 829,98	

DPH 21 %						
CELKEM VČ. DPH						

JIHOČESKÝ KRAJ 221 091,28
KRAJSKÝ ÚŘAD 273 849,28
 odbor dopravy

308 844,32
 1 778 379,20
 48 474,30
 279 304,27

Schválil: a silničního hospodářství
 zodpověděl: Jihoceský kraj
 370 76 - České Budějovice (29)

Ing. Jitka Liličková
 22.11.2023

TDS: OM 4C, s.r.o.
 Ing. Jan Hesoun

Zhotovitel: Froněk, spol. s r.o.
 Ing. Kamil Hrbek

Projektant: Společnost a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
 Robert Vavřík

22.11.2023
 21.11.2023



Froněk, spol. s r.o.
 Zátiší: 2488, CZ 269 01 Rakovník
 www.fronek.cz, DIČ: CZ47534630

Por. č. pol.	Kód položky	Název položky	Materiál jednotka	Množství ve jednotkách	Množství po změně jednotek	Rozdíl množství jednotek	CENA	Celk.cena ve		Rozdíl celk. ceny	
								zahrnuje bez DPH	celkem	zahrnuje bez DPH	celkem
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	
							0,00		0,00		0,00
		Vícepráce celkem					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DPH 21 %					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CELKEM vč. DPH					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	6 673,000	6 271,100	-401,900	12,00	80 076,00	75 253,20	-4 822,80	
		6673 m2 die SdD - 6271,1 m2 die zaměření = 401,9 m2									
34	574444	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL_50MM	M2	6 673,000	6 271,100	-401,900	199,00	1 327 927,00	1 247 948,90	-79 978,10	
		6673 m2 die SdD - 6271,1 m2 die zaměření = 401,9 m2									
45	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF. BETONU ACO, ACI	T	480,456	451,519	-28,9368	1 600,00	768 729,60	722 430,72	-46 298,88	
		(6271,1,6673)*0,03*2,4									
63	572113	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	6 673,000	6 271,100	-401,900	22,00	146 806,00	137 964,20	-8 841,80	
		6673 m2 die SdD - 6271,1 m2 die zaměření = 401,9 m2									
		Méněpráce celkem					2 323 538,60	2 183 597,02	-139 941,58		
		DPH 21 %					487 943,11	458 555,37	-29 387,73		
		CELKEM vč. DPH					2 811 481,71	2 642 152,39	-169 329,31		
		DPH 21 %					2 323 538,60	2 183 597,02	-139 941,58		
		CELKEM vč. DPH					2 811 481,71	2 642 152,39	-169 329,31		

**JIHOČESKÝ KRAJ
KRAJSKÝ ÚŘAD**

Odbor dopravy

Ředitelství silničního hospodářství

U Zimního stadionu 1952/2 23. 11. 2013

370 76 České Budějovice (29)

FRONĚK

Froněk, spol. s r.o.

Zátiš. 2418, CZ 269 01 Ražkovnik

www.froněk.cz, DIČ: CZ47534630

09

Schválil:	
Zadavatel: Jihočeský kraj	
Ing. Jitka Lišáková	
TDS - GM 4C, s.r.o.	
Ing. Jan Hecoun	
Zhotovitel: Froněk, spol. s r.o.	
Ing. Karol Hrbek	
Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.	
Robert Vavřík	

Stavba : Oprava a modernizace komunikací SFDI 2023
Oddíl Modernizace silnice III/1754 - kř. III/175-Kožlí-Vyšice, průtah
Investor: Jihočeský kraj, České Budějovice
Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
TDS : QM-4C, s.r.o.
Zhotovitel : FRONĚK, SPOL. S.R.O. / Rakovník, Zátíší 2488, PSČ 269 01

REKAPITULACE STAVBY - ZMĚNOVÉ LISTY

OBJEKT	ZMĚNOVÝ LIST č.1			ZMĚNOVÝ LIST č.2			ZMĚNOVÝ LIST č.3		
	CENA DLE SOD	Změnový list č.1 č.1	Celk.cena po změně	Změnový list č.2 č.2	Celk.cena po změně	Změnový list č.3 č.3	Celk.cena po změně		
SO 101 - modernizace silnice III/1754 staničení (0,003-0,635) km	2 143 830,30	8 572,58	2 152 402,88						
SO 102 - modernizace silnice III/1754 staničení (0,635-1,650) km	2 390 803,35	-129 112,59	2 261 690,76						
SO 103 - modernizace silnice III/1754 staničení (1,650-2,081) km	1 052 948,05	-25 203,43	1 027 744,62						
doplňující údaje - doplňující údaje-DIO	86 839,00	0,00	86 839,00						
objízdné trasy - oprava objízdných tras	742 500,00	0,00	742 500,00						
S.O.	0,00	0,00	0,00						
S.O.	0,00	0,00	0,00						
S.O.	0,00	0,00	0,00						
CENA STAVBY BEZ DPH	6 416 920,70	-145 743,44	6 271 177,26						
DPH 21%	1 347 553,35	-30 606,12	1 316 947,22						
CENA VČETNĚ DPH	7 764 474,05	-176 349,56	7 588 124,48						


Stavba : Modernizace silnice III/1754 - kř. II/175-Kozlí-Viššice- přuláh

ZMĚNOVÝ LIST č.1E

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve smlouvě	Množství po změně	Rozdíl množství	CENA	Celk.cena ve smlouvě		Celk.cena po změně		Rozdíl celk. ceny
								bez DPH	celkem	bez DPH	celkem	
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11		
058	113311	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE STABIL. ZEMINY, ODVOZ DO 1KM SOD = (300*5,5)*0,100 ... zaměření = 1746,20*0,1=174,62 m3 VRST. PRO OBNOVU A OPR. RECYK ZA STUJ. CEM A ASF. EM. TL. DO 200MM SOD = (300*5,5) ... zaměření = 1746,20 m2	m3	165,00	174,620	9,620	135,00	22 275,00	23 573,70		1 298,70	
059	567544	VRST. PRO OBNOVU A OPR. RECYK ZA STUJ. CEM A ASF. EM. TL. DO 200MM SOD = (300*5,5) ... zaměření = 1746,20 m2	m2	1 650,00	1 746,200	96,200	253,00	417 450,00	441 786,60		24 336,60	
		Více práce celkem						439 726,00	465 362,30		25 637,30	
		DPH 21 %						92 342,25	97 726,08		5 383,83	
		CELKEM vč. DPH						532 067,25	563 088,38		31 021,13	
074	113723	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 3KM SOD = (560*0,08) ... zaměření = 514,30*0,08=41,14 m3	m3	44,800	41,140	-3,660	783,00	35 078,40	32 212,62		-2 865,78	
031	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	m2	3 926,800	3 892,100	-34,700	12,00	47 121,60	46 905,20		-116,40	
034	574444	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNĚ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM SOD = (296*5,8)*(300*5,5)*(560) ... zaměření = 514,3 m2+1631,6+1746,2=3892,1 m2	m2	3 926,800	3 892,100	-34,700	199,00	781 433,20	774 527,90		-6 905,30	
045	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRÁVY Z ASF. BETONU ACO, ACO SOD = ((296*5,8)*(300*5,5)*(560))*0,03*2,4 ... zaměření = 3892,1*0,03*2,4=280,231	1	282,730	280,23	-2,50	1 600,00	452 368,00	448 370,56		-3 997,44	
070	572113	INTEL. TRACNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 SOD = (296*5,8)*(560) ... zaměření = 514,3+1631,6=2145,9 m2	m2	2 276,800	2 145,900	-130,900	22,00	50 089,60	47 209,80		-2 879,80	
		Wěň práce celkem						1 316 001,20	1 301 816,26		-17 084,72	
		DPH 21 %						276 360,25	273 381,42		-3 583,59	
		CELKEM vč. DPH						1 592 361,45	1 575 197,70		-20 648,31	
		DPH 21 %						1 755 726,20	1 767 478,56		8 572,68	
		CELKEM vč. DPH						368 702,50	371 107,50		1 800,24	
								2 124 428,70	2 138 286,08		10 372,82	

Schválili:

Zadavatel: Jihoceský kraj	Ing. Jitka Liliáková
TČS: QM-4C, s.r.o.	Ing. Jan Hasoun
Zhotovitel: Froněk, spol. s r.o.	Ing. Kamil Hrbek
Projekant: Spolupa a udržba silnic Jihoceského kraje p.o.	Robert Vavřík

podpis: 

JIHOCESKÝ KRAJ
KRAJSKÝ ÚŘAD
Oddol. dopravy
a silničního hospodářství
U Zimního stadionu 1952/2
P. 1378 76, České Budějovice (29)

21.11.2025
8.11.2023
P. 11 1025

Froněk
Froněk, spol. s r.o.
Zátiší 2488, CZ 289 01 Rakovník
www.fronek.cz, DIČ: CZ47534630

Stavba : Modernizace silnice III/1754 - kř. II/175-Kozlí-Výšice, průtah
číslo a název SO :

ZMĚNOVÝ LIST č.1E

Poř. číslo	Kód položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve smlouvě jednotek	Množství po změně jednotek	Rozdíl množství jednotek	CENA			
							Celk.cena ve smlouvě bez DPH	Celk.cena po změně bez DPH	Rozdíl celk. ceny bez DPH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
074	113723	FŘEZOVANÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 3KM SOD = 0 ... zaměření = 479,8m ² 0,08=38,384 m ³	m ³	0,000	38,384	38,384	783,00	0,00	30 054,67	30 054,67
031	572213	SPLOJOVACÍ POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M ² SOD = (345*5,1)+(86*4,4) ... zaměření = 1689,4+479,8=2169,4 m ²	m ²	2 137,900	2 169,400	31,500	12,00	25 654,80	26 032,80	378,00
034	574444	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNĚ VRSTVY ACO 11+ 11S TL 50MM SOD = (345*5,1)+(86*4,4) ... zaměření = 1689,4+479,8=2169,4 m ²	m ²	2 137,900	2 169,400	31,500	199,00	425 442,10	431 710,60	6 268,50
045	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL SOD = ((345*5,1)+(86*4,4))*0,03*2,4 ... zaměření = (1689,6*0,03*2,4)+(479,8*0,05*2,4)=179,2271	t	153,929	179,2270	25,2980	1 600,00	246 286,40	286 763,20	40 476,80
Vícepráce celkem							697 383,30		774 581,27	77 177,97
DPH 21 %							146 450,49		162 657,87	16 207,37
CELKEM VČ. DPH							843 833,79		937 219,14	93 385,35
058	113311	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE STABIL, ZEMINY, ODVOZ DO 1KM SOD = (86*4,4)*0,100 ... zaměření = 0 m ³	m ³	37,84	0,000	-37,840	135,00	5 108,40	0,00	-5 108,40
059	567544	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM SOD = (86*4,4) ... zaměření = 0 m ²	m ²	378,40	0,000	-378,400	253,00	95 735,20	0,00	-95 735,20
070	572113	INFILTRAČNÍ POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M ² SOD = (345*5,1) ... zaměření = 1689,6 m ²	m ²	1 759,500	1 689,600	-69,900	22,00	38 709,00	37 171,20	-1 537,80
Méněpráce celkem							139 552,80		37 171,20	-102 381,40
DPH 21 %							29 308,05		7 805,95	-21 500,09
CELKEM VČ. DPH							168 858,65		44 977,15	-123 881,49
DPH 21 %							836 935,90		811 732,47	-26 203,43
CELKEM VČ. DPH							1 012 692,44		982 196,29	-30 496,15

Schválí:

zadavatel Jihomoravský kraj

Ing. Jitka Liličková

TDS : OM-AC, s.r.o.

Ing. Jan Hesoun

zhotovitel Franěk, spol. s r.o.

Ing. Kamil Hrbek

Projektant: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje p.o.

Robert Vavřík

podpis:

datum:

23.11.2023

8.11.2023

24.11.2023

FRONĚK

Froněk, spol. s r.o.

Zašití 248B, CZ 269 01, Rakovník

www.froněk.cz, IČ: CZ47534630

**JIHOMORAVSKÝ KRAJ
KRAJSKÝ ÚŘAD**

Odbor dopravy

a silničního hospodářství

U Zimního stadionu 1952/2

370 76 České Budějovice (29)

Stavba : Oprava a modernizace komunikací SFDI 2023
Oddíl Modernizace silnice III/1755 - kř. II/175-Kožlí
Investor: Jihočeský kraj, České Budějovice
Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
TDS : GM-4C, s.r.o.
Zhotovitel : FRONĚK, SPOL. S R.O. / Rakovník, Zátíší 2488, PSČ 269 01

REKAPITULACE STAVBY - ZMĚNOVÉ LISTY

OBJEKT	ZMĚNOVÝ LIST č.1F			ZMĚNOVÝ LIST č.2			ZMĚNOVÝ LIST č.3		
	CENA DLE SOD	Změnový list č.1 č.1	Celk.cena po změně	Změnový list č.2 č.2	Celk.cena po změně	Změnový list č.3 č.3	Celk.cena po změně	Změnový list č.3 č.3	Celk.cena po změně
SO 101 - modernizace silnice III/1755 staničení (0,003-0,593) km	1 309 828,90	-59 958,28	1 249 870,62						
doplňující údaje - doplňující údaje-DIO	79 507,00	0,00	79 507,00						
objezdné trasy - oprava objezdných tras	123 750,00	0,00	123 750,00						
S.O.	0,00	0,00	0,00						
S.O.	0,00	0,00	0,00						
S.O.	0,00	0,00	0,00						
S.O.	0,00	0,00	0,00						
S.O.	0,00	0,00	0,00						
CENA STAVBY BEZ DPH	1 513 085,90	-59 958,28	1 453 127,62						
DPH 21%	317 748,04	-12 591,24	305 156,80						
CENA VČETNĚ DPH	1 830 833,94	-72 549,52	1 758 284,42						

ZMĚNOVÝ LIST č.1F

Poř. číslo	Kód položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve smlouvě	Množství po změně	Rozdíl množství	CENA			
							celková jednotková	celková ve smlouvě bez DPH	celková po změně bez DPH	Rozdíl celk. ceny bez DPH
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11
		Vícepráce celkem					0,00	0,00	0,00	0,00
		DPH 21 %					0,00	0,00	0,00	0,00
		CELKEM VČ. DPH					0,00	0,00	0,00	0,00
031	572213	SPOJOVACÍ POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	m2	2 977,000	2 833,000	-144,000	12,00	35 724,00	33 996,00	-1 728,00
		SOD = (477*4,0)+(90*4,1)+(500)+(200) ... zaměření = 2006,5+826,5=2833 m2					199,00	592 423,00	563 767,00	-28 656,00
034	574444	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ 11S TL 50MM	m2	2 977,000	2 833,000	-144,000	1 600,00	342 950,40	326 361,62	-16 588,78
		SOD = (477*4,0)+(90*4,1)+(500)+(200) ... zaměření = 2006,5+826,5=2833 m2					253,00	219 857,00	209 104,50	-10 752,50
045	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF. BETONU ACO, ACL	1	214,344	203,9760	-10,3680	22,00	46 376,00	44 143,00	-2 233,00
		SOD = (477*4,0)+(90*4,1)+(500)+(200)*0,03*2,4 ... zaměření = 2833*0,03*2,4=203,976					971 097,40	924 124,62	924 124,62	-69 968,28
059	567544	VRST PRO OBNOVU A OPR. RECYK ZA STUD. CEM. A ASF. EM. TL DO 200MM	m2	869,00	826,500	-42,500	203 930,45	194 066,17	194 066,17	-12 991,24
		SOD = (90*4,1)+(500) ... zaměření = 826,5 m2					1 175 027,85	1 118 190,79	1 118 190,79	-72 549,52
070	572113	INFILTRACNÍ POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	m2	2 108,000	2 006,500	-101,500	971 097,40	824 124,62	824 124,62	-69 968,28
		SOD = (477*4,0)+(200) ... zaměření = 2006,5 m2					203 930,45	194 066,17	194 066,17	-12 591,24
		Méně práce celkem					971 097,40	824 124,62	824 124,62	-69 968,28
		DPH 21 %					203 930,45	194 066,17	194 066,17	-12 591,24
		CELKEM VČ. DPH					1 175 027,85	1 118 190,79	1 118 190,79	-72 549,52

JIHOČESKÝ KRAJ
KRAJSKÝ ÚŘAD

Odbor dopravy
a silničního hospodářství
J Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice (29)



Froněk, spol. s r.o.
Zátiší 248B, CZ 269 01 Rakovník
www.froněk.cz; IČ: CZ47534630

Schválili:	datum:
zadavatel: Jihocheský kraj	
Ing. Jitka Lišková	23. 04. 2023
Ing. Jan Hesoun	11. 04. 2023
zhotovitel: Froněk, spol. s r.o.	
Ing. Kamil Hrbek	11. 04. 2023
Projektant: Správa a údržba silnic Jihocheského kraje p.o.	
Robert Vavřík	11. 04. 2023

Stavba : **Oprava a modernizace komunikací SFDI 2023**

Oddíl **Modernizace silnice II/173 (kř. III/1396-kř. I/20)**

Investor: Jinočeský kraj, České Budějovice

Projektant: Správa a údržba silnic Jinočeského kraje p.o.

TDS : OM-4C, s.r.o.

Zhotovitel : FRONĚK, SPOL. S R.O. / Rakovník, Zátiší 2488, PSČ 269 01

REKAPITULACE STAVBY - ZMĚNOVÉ LISTY

OBJEKT	CENA DLE SOD	ZMĚNOVÝ LIST č.1			ZMĚNOVÝ LIST č.2			ZMĚNOVÝ LIST č.3		
		Změnový list č.1	č.1	Celk.cena po změně	Změnový list č.2	č.2	Celk.cena po změně	Změnový list č.3	č.3	Celk.cena po změně
SO 101 - MODERNIZACE SILNICE II/173 STANIČENÍ (13.000-14.045) KM	6 383 668,53	-368 923,75	6 014 744,78							
DOPLNŮJÍCÍ ÚDAJE - DOPLNŮJÍCÍ ÚDAJE-DIO	77 257,00	0,00	77 257,00							
OBJÍZDNÉ TRASY - OPRAVA OBJÍZDNÝCH TRAS	722 250,00	0,00	722 250,00							
S.O.	0,00	0,00	0,00							
S.O.	0,00	0,00	0,00							
S.O.	0,00	0,00	0,00							
S.O.	0,00	0,00	0,00							
S.O.	0,00	0,00	0,00							
CENA STAVBY BEZ DPH	7 183 175,53	-368 923,75	6 814 251,78							
DPH 21%	1 508 466,86	-77 473,99	1 430 992,87							
CENA VČETNĚ DPH	8 691 642,39	-446 397,74	8 245 244,65							


ZMĚNOVÝ LIST č.16

Poř. číslo	Kód položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve smlouvě	Množství po změně	Rozdíl množství	CENA	Celková cena ve			Rozdíl celk. ceny
								bez DPH	celkem	bez DPH	
068	56932	ZPEVNĚNÍ KRAJINIC ZE ŠTEFKODRTI TL. DO 100MM	m2	627,00	634,930	7,930	105,00	65 835,00	66 667,65	832,65	
		SDD = (1045*2)*0,3 ... zaměření = 1058,22*2,0*0,3=634,932 m2									
083	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK. EMULZE DO 0,5KG/M2	m2	6 633,50	7 656,790	1 023,290	12,00	79 602,00	91 881,48	12 279,48	
		SDD = (1045*6,3)+(50) ... zaměření = 6396,92+autobusový zářiv 47,79 m2 = 6444,71+(6444,71 m2 - 5232,63 m2 recyklace)=7656,79 m2									
092	56330	VZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTEFKODRTI	m3	175,56	344,850	169,290	565,00	99 191,40	194 840,25	95 648,85	
		SDD = ((1045*1,0*0,280)*2)*0,30 ... zaměření = sanace (627m2 * 0,3) + (627m2*0,25)=344,85 m3									
078	014102	PJPPLATKY ZA SKLADKU	l	338,58	620,730	282,150	80,00	27 086,40	49 658,40	22 572,00	
		SDD = (188,100)*1,8 ... zaměření = 344,85 m3*1,8=620,73 lun									
084	57473	VZOVKOVÉ VYZTUŽNÉ VRSTVY ZE SÍTI	m2	0,00	812,000	812,000	85,00	0,00	69 020,00	69 020,00	
		SDD = 0 ... zaměření = 1058,22-854,55=203,67 bm (=) 203 bm*2,0*2(šířka role)=812 m2									
		Vícepráce celkem						271 714,80	472 067,78	200 352,98	
		DPH 21 %						57 060,11	99 134,23	42 074,13	
		CELKEM VČ. DPH						328 774,91	571 202,01	242 427,11	
031	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	m2	6 633,500	6 444,710	-188,790	12,00	79 602,00	77 336,52	-2 265,48	
		SDD = (1045*6,3)+(50) ... zaměření = 6444,71 m2									
075	113724	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO SKM	m3	265,340	257,780	-7,560	595,00	157 877,30	153 379,10	-4 498,20	
		SDD = (1045*6,3*0,04)+(50*0,04) ... zaměření = 6444,71*0,04=257,78 m3									
076	567552	VÝST PRO OBNOVU A OPR. RECYK ZA STUDENA ASF. EMUL. TL. DO 250MM	m2	6 633,500	5 232,630	#####	264,00	1 751 244,00	1 381 414,32	-369 829,68	
		SDD = (1045*6,3)+(50) ... zaměření = 5232,63 m2									
077	572123	INFILTRACNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	m2	6 633,50	5 232,630	-1 400,870	22,00	145 937,00	115 117,86	-30 819,14	
		SDD = (1045*6,3)+(50) ... zaměření = 5232,63 m2									
079	57621	PJSYP KAMENIVEM DRČENÝM 5KG/M2	m2	6 633,500	5 232,630	-1 400,870	14,00	92 869,00	73 256,82	-19 612,18	
		SDD = (1045*6,3)+(50) ... zaměření = 5232,63 m2									
080	574834	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK. ACO 11+, 11S TL. 40MM	m2	6 633,500	6 444,710	-188,790	190,00	1 260 365,00	1 224 494,90	-35 870,10	
		SDD = (1045*6,3)+(50) ... zaměření = 6444,71 m2									
081	574C46	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM	m2	6 633,500	6 444,710	-188,790	180,00	1 194 030,00	1 180 047,80	-33 982,20	
		SDD = (1045*6,3)+(50) ... zaměření = 6444,71 m2									
082	574E46	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM	m2	6 633,500	6 480,440	-153,060	175,00	1 160 862,50	1 134 077,00	-26 785,50	
		SDD = (1045*6,3)+(50) ... zaměření = 6444,71 m2 + sanace 35,73 m2=6480,44 m2									
90	56330	VZOVKOVÉ VRSTVY Z MICH ZPEV. ZEMINY	m3	156,750	0,000	-156,750	291,00	45 614,25	0,00	-45 614,25	
		SDD = ((1045*1,0*0,250)*2)*0,30 ... jednalo se o nevhodný materiál, který musel být uložen na skládku... položka proto naznažena položkou č. 092 (156,75 m3)									
		Měná práce celkem						5 888 401,05	5 319 124,32	-569 276,73	
		DPH 21 %						1 236 564,22	1 117 016,11	-119 548,11	
		CELKEM VČ. DPH						7 124 965,27	6 436 140,43	-688 824,84	

DPH 21 %						6 160 115,85	5 791 192,10	-368 923,75
CELKEM vč. DPH						1 293 624,33	1 216 150,34	-77 473,99
						7 453 740,18	7 007 342,44	-446 397,74

**JIHOČESKÝ KRAJ
KRAJSKÝ ÚŘAD**

Oddbor dopravy
a silničního hospodářství
Záměstí U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice (29)



Froněk, spol. s r.o.
Zátiší 2488, CZ 269 01 Rakovník
www.froněk.cz, DIČ: CZ47534630

datum :

8.11.2023

8.11.2023

8.11.2023

Schválil:

Zadavatel: Jihočeský kraj

Ing. Jitka Lišáková

TDS - QM-4C, s.r.o.

Ing. Jan Hesoun

Zhotovitel: Froněk, spol. s r.o.

Ing. Kamil Hrbek

Prýmekani: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Robert Vavřík

