

# SMLOUVA O DÍLO

## Dodatek číslo 1

č. objednatele – ev.: 077/D/R/23

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících  
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění

### k investiční akci

## „Rekonstrukce sportovního stadionu ZŠ Mládežnická“

### I. SMLUVNÍ STRANY

**I.1. Objednatel:** město Trutnov  
Sídlo: Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov  
Adresa pro doručování: Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov  
IČO: 00278360  
DIČ: CZ00278360

zastoupený ve věcech smluvních:  
Ing. arch. Michalem Rosou – starostou města

zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy:  
Ing. Vojtěchem Novotným, vedoucím oddělení investic, tel.: 499 803 232,  
e-mail: [novotny@trutnov.cz](mailto:novotny@trutnov.cz)

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Trutnov  
Číslo účtu: 124601/0100

**I.2. Zhotovitel:** SWIETELSKY stavební s.r.o.  
Sídlo: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice  
Adresa pro doručování: U Panelárny 881/III, 377 01 Jindřichův Hradec  
IČO: 48035599  
DIČ: CZ4803599

zastoupený ve věcech smluvních:  
Robert Běhal; Jiří Berka, MBA  
zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy:  
Pavel Vaňha, stavbyvedoucí (tel. +420 602 614 664)  
E-mail: [sport@swietelsky.cz](mailto:sport@swietelsky.cz)

Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.  
Číslo účtu: 000000-0169818406/0600

I.3. Zástupci ve věcech smluvních prohlašují, že jsou oprávněni strany této smlouvy zastupovat, je bez omezení zavazovat, zejména tuto smlouvu platně uzavřít.

## II. PŘEDMĚT DODATKU SMLOUVY

II.1. Shora uvedené smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo ze dne 25.8.2023. Změna byla předložena změnovým listem číslo 1 ze dne 9.11.2023, důvodovým dopisem ze dne 10.11.2023.

II.2. Na základě oboustranné dohody smluvních stran se upravuje cena díla a termín dokončením.

II.3 Cena díla se upravuje dle vyčíslených víceprací a méněprací ve změnovém listu číslo 1 ze dne 9.11.2023 takto:

Původní cena díla bez DPH: 14 858 331,21 Kč  
Původní DPH ve výši 21%: 3 120 249,55 Kč  
Původní celková cena vč. DPH: 17 978 580,76 Kč

Celkové méněpráce ve výši - 27 013,06Kč bez DPH (0,18% z ceny bez DPH).

**Nová cena díla bez DPH: 14 831 318,15 Kč**  
**Nové DPH ve výši 21%: 3 114 576,81 Kč**  
**Nová celková cena vč. DPH: 17 945 894,96 Kč**

II.4. Smluvní strany se dohodly o prodloužení termínu dokončení **do 31.5.2024** z klimatických důvodů.

## III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

III.1. Ostatní ujednání smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

III.2. Dodatek číslo 1 smlouvy o dílo se uzavírá v 5 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel obdrží 2 vyhotovení. Tento dodatek smlouvy je uzavřen a nabývá platnosti převzetím oboustranně podepsané smlouvy poslední ze smluvních stran.

XIII.6. Dodatek smlouvy se uzavírá na základě usnesení Rady města Trutnova č. RM\_2023-1321/22 ze dne 22.11.2023.

V Trutnově dne: .....

V Č. Budějovicích dne: .....

.....  
Město Trutnov  
Ing. arch. Michal Rosa

.....  
SWIETELSKY stavební s.r.o.  
Robet Běhal

.....  
SWIETELSKY stavební s.r.o.  
Jiří Berka, MBA