

Dodatek č. 9 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby

**Název zakázky: „Optimalizace traťového úseku
Lysá nad Labem (mimo) – Čelákovice (mimo)“**

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy,
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8

Adresa pro zasílání daňových dokladů – faktur:

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy

Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

e-mail: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: **E618-S-1516/2019**

ISPROFOND: 5213520020

a

1. EUROVIA CS, a.s.

se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4

IČO: 45274924, DIČ: CZ45274924

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 1561

bank. spojení: [REDAKCE]

zastoupena: **Ing. Miroslavem Trnkou**, členem správní rady, na základě plné moci

2. GJW Praha spol. s r.o.

se sídlem: Mezitraťová 137, 198 21 Praha 9 - Hloubětín

IČO: 41192869, DIČ: CZ41192869

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 4528

zastoupena: **Ing. Petrem Jakubcem**, jednatelem ve funkci generálního ředitele

Ing. Miroslavem Trnkou, jednatelem

3. Elektrizace železnic Praha a.s.

se sídlem: Prha 4 – Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 140 00

IČO: 47115921, DIČ: CZ47115921

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 1809

zastoupena: **Ing. Lud'kem Valtrem**, předsedou představenstva

Ing. Martinem Janovským, místopředsedou představenstva



účastníci společnosti „**Společnost Lysá**“ (dále jen „Společnost“)

založená v souladu se Společenskou smlouvou ze dne 14. 12. 2018 podle ustanovení § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění, se sídlem EUROVIA CS, a.s., Brožíkova 564, 530 09 Pardubice, kdy vedoucím společníkem je EUROVIA CS, a.s., se sídlem Praha 4, U Michelského lesa 1581/2, PSČ 140 00, IČO: 45274924, která je zmocněna na základě citované smlouvy přijímat závazky a pokyny za celou Společnost ji plnit a přijímat platby od Objednatele. Smlouva o dílo a její případné dodatky bude podepisována každým společníkem samostatně.

Korespondenční adresa:

EUROVIA CS, a.s., závod Železniční stavby, Brožíkova 564, 530 09 Pardubice

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **1524.9120425JST**

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 9 je úprava smluvní ceny Díla v souvislosti se schválenými změnovými listy stavby č. 14, 21, 28 a 30.

U ZL č. 14 byly navržené změny kategorizovány dle ustanovení **§ 222 odst. 4**. Jedná se o **vícepráce** v celkové výši [REDAKCE] **Kč**, což představuje navýšení o 0,03 % původní hodnoty závazku.

U ZL č. 21 byly navržené změny kategorizovány dle ustanovení **§ 222 odst. 4**. Jedná se o **vícepráce** v celkové výši [REDAKCE] **Kč** a **méněpráce** v celkové výši [REDAKCE] **Kč**, což představuje navýšení o 0,19 % původní hodnoty závazku.

U ZL č. 28 byly navržené změny kategorizovány dle ustanovení **§ 222 odst. 5 a § 222 odst. 6**. Jedná se o **vícepráce** v celkové výši [REDAKCE] **Kč** (z toho dle § 222 odst. 6 se jedná o vícepráce ve výši [REDAKCE]), což představuje navýšení o 0,42 % původní hodnoty závazku.

U ZL č. 30 byly navržené změny kategorizovány dle ustanovení **§ 222 odst. 5**. Jedná se o **vícepráce** v celkové výši [REDAKCE] **Kč** a **méněpráce** v celkové výši [REDAKCE] **Kč**, což představuje navýšení o 0,03 % původní hodnoty závazku.

V souladu s výše uvedenými skutečnostmi se tak smluvní strany dohodly na úpravě Přílohy č. 8 Smlouvy. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona.

I.

Smluvní strany se, v souladu s ustanovením Článku 16. Smlouvy, dohodly na úpravě Smlouvy, takto:

1) Smluvní cena

Smluvní strany se z důvodu schválení změnových listů 14, 21, 28 a 30 a v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění, a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele:

Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 14

[REDAKCE]

Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 21

[REDAKCE]

Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 21

[REDAKCE]

Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 28

[REDAKCE]

Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 30

Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 30

Celková změna nákladů dle ZL č. 14, 21, 28 a 30: 9 739 805.12 Kč bez DPH

Cena Díla dle Dopisu nabídky činila:	1 471 788 834,81 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 1 činila:	1 475 080 366,42 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 2 činila:	1 504 307 205,92 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 3 činila:	1 525 077 241,60 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 4 činila:	1 527 052 702,56 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 5 činila:	1 537 021 746,44 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 6 činila:	1 598 465 622,93 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 8 činila:	1 608 102 591,67 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 9 činí:	<u>1 617 842 396.79 Kč bez DPH</u>

Na základě této změny se mění znění Přílohy č. 8 – Smluvní cena Díla, ve znění předchozích dodatků, která zároveň tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 9.

2) Příloha č. 8 Smlouvy – Smluvní cena Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 8 Smlouvy – Smluvní cena Díla. Ruší se znění Přílohy č. 8 platné k podpisu Smlouvy, ve znění předchozích dodatků a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu tohoto Dodatku č. 9, které je Přílohou č. 1 Dodatku č. 9 (současně Příloha č. 8 Smlouvy) a je jeho nedílnou součástí.

3) Článek 21 – Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

- ruší se znění Článku 21 Smlouvy, ve znění předchozích dodatků a nahrazuje se novým seznamem příloh ve znění:

21. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:
- Příloha č. 1 Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky
 - Příloha č. 2 Oprávněné osoby
 - Příloha č. 3 Seznam poddodavatelů
 - Příloha č. 4 Harmonogram postupu prací – nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 7
 - Příloha č. 5 Smlouva o zpracování osobních údajů
 - Příloha č. 6 Zmocnění Vedoucího zhotovitele (pro účely této Smlouvy se nepoužije)
 - Příloha č. 7 Žádost o poskytnutí zálohové platby
 - Příloha č. 8 Smluvní cena Díla – nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 9

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 9 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 9 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: **E618-S-1516/2019**, číslo smlouvy Zhotovitele: **1524.9120425JST**, ve znění přechodných dodatků, nedotčené tímto Dodatkem č. 9, zůstávají v platnosti.


4. Tento Dodatek č. 9 je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 9 přečetli, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 9 je tato příloha:
Příloha č. 1 (Příloha č. 8 Smlouvy): **Smluvní cena díla** – nové znění dle Dodatku č. 9

Za Objednatele:
V Praze

 
29.11.2023 17:20
Podepsáno elektronicky


Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

Za Zhotovitele:
V Pardubicích

 Digitálně podepsal

Datum: 2023.11.16
19:08:11 +01'00'

Ing. Miroslav Trnka
člen správní rady, na základě plné moci
EUROVIA CS, a.s

V Praze

 Podepsal

Datum:
21.11.2023

Ing. Petr Jakubec
jednatel ve funkci generálního
ředitele, GJW Praha spol. s r.o.

 Digitálně podepsal

Datum: 2023.11.16
19:08:37 +01'00'

Ing. Miroslav Trnka
jednatel
GJW Praha spol. s r.o.

V Praze

 Digitálně podepsal

Datum: 2023.11.23
13:01:00 +01'00'

Ing. Luděk Valtr
předseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.

 Digitálně podepsal

Datum: 2023.11.22
11:30:37 +01'00'

Ing. Martin Janovský
místopředseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.

PŘÍLOHA č. 1 (současně PŘÍLOHA č. 8 Smlouvy)

Smluvní cena díla – *nové znění dle Dodatku č. 9*

Správa věstnic, státní organizace (SÚ)	02	
OSTATNÍ	06T	
CELKEM BEZ DPH		1 471 788 934,81
		1 617 842 396,79