

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby

Název zakázky: „Rekonstrukce mostu v km 42,794 trati Havlíčkův Brod – Pardubice“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ

Nerudova 1

779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-1569/2023

číslo ERMS: 14086/2023-SŽ-SSV-ÚŘ

ISPROFIN /ISPROFOND: 3273214901/5533520015

a

„Společnost – Holetín“

se sídlem: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02
Pardubice

zastoupena: Ing. Pavlem Mužíkem, předsedou představenstva (na základě smlouvy o
společnosti)

ZALOŽENÁ SPOLEČNOSTMI

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

se sídlem: K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

IČO: 25253361, DIČ: CZ25253361

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,

spisová značka oddíl B, vložka 1441

bank. spojení: xxx

zastoupena: Ing. Pavlem Mužíkem, předsedou představenstva
(vedoucí společník)

OK Třebestovice, a.s.

se sídlem: Tovární 164, 289 12 Třebestovice

IČO: 03094251, DIČ: CZ03094251

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka oddíl B, vložka 19808

bank. spojení:xxx

zastoupena: Ing. Miroslavem Trnkou, předsedou správní rady

Ing. Tomášem Chlastákem, místopředsedou správní rady

(společník)

Korespondenční adresa:

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

K Vápence 2677, Zelené Předměstí

530 02 Pardubice

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: 2023/1012/

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 2. 5. 2023 na zhotovení stavby s názvem „Rekonstrukce mostu v km 42,794 trati Havlíčkův Brod – Pardubice“ (dále též jako „Dodatek“).

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění tak, jak jsou specifikovány ve schváleném změnovém listu č. 1, 2 a s tím související změně ceny Díla:

Více práce	1 521 015,54 Kč
Méně práce	- 265 550,12 Kč
Cena Díla ve znění předchozích dodatků	44 374 000,00 Kč
Změna Ceny Díla dle dodatku č. 1	1 255 465,42 Kč
Nová Cena Díla bez DPH.....	45 629 465,42 Kč

2. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO

- 2.1 V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo:

Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

Článek 3., bod 3.3 se nahrazuje v plném rozsahu následujícím zněním:

„3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH: **45 629 465,42 Kč**

slovy: **čtyřicetpětmilionůšestsetdvacetdevěttisícčtyřistašedesátpět korun českých a čtyřicetdva haléřů**

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uvedena v Příloze č. 4 této Smlouvy.

Daňové doklady bude Zhotovitel doručovat Objednateli některým (jedním) z níže uvedených způsobů:

a) v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz, nebo

b) datovou zprávou na identifikátor datové schránky: **uccchjm**, nebo

v listinné podobě na adresu **Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční úctárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice.**“

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
- 3.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Elektronický obraz tohoto Dodatku a metadata vyžadovaná ZRS zašle správci registru smluv Objednatel.
- 3.3 Soupis změn Díla v rozsahu dle ZL č. 1 a 2 je součástí uvedeného změnového listu.
- 3.4 Smluvní strany mění přílohu č. 4 Smlouvy, Rekapitulace Ceny Díla. Aktualizovaná příloha č. 4 Smlouvy je jako příloha nedílnou součástí tohoto Dodatku a v plném rozsahu nahrazuje předchozí Přílohu č. 4 Smlouvy.
- 3.5 Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
- 3.6 Součástí Dodatku tvoří tyto přílohy:
Příloha č. 1: Rekapitulace Ceny Díla ve znění dodatku č. 1

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k tomuto připojují svoje podpisy.

V Praze dne 29.11.2023

V Pardubicích dne 23.11.2023

.....
Ing. Miroslav Bocák

ředitel Stavební správy východ
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Pavel Mužík,

předseda představenstva
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

.....23.11.2023.....

Ing. Miroslav Trnka
předseda správní rady
OK Třebestovice, a.s.

.....23.11.2023.....

Ing. Tomáš Chlasták
místopředseda správní rady
OK Třebestovice, a.s.

PŘÍLOHA Č. 1

Rekapitulace ceny Díla ve znění dodatku č. 1

Rekonstrukce mostu v km 42,794 trati Havlíčkův Brod - Pardubice							
	Číslo SO	Název SO	Rozpočet	ZL č.	vícepráce	méněpráce	rozpočet dle dod.č. 1
SŽDC, s.o.	SO 02.1	Následná úprava směrového a výškového uspořádání koleje	422 932,83				422 932,83
SŽDC, s.o.	SO 02	Železniční svršek a spodek	5 115 105,14				5 115 105,14
SŽDC, s.o.	SO 01	Most v km 42,794	34 396 966,07	1	193 630,00		34 590 596,07
SŽDC, s.o.	SO 03	Ochrana drážních zabezpečovacích sítí	354 757,90				354 757,90
SŽDC, s.o.	SO 04	Ochrana drážních sdělovacích sítí	783 166,18				783 166,18
SŽDC, s.o.	SO 05	Ochrana sítí ČEZ	37 177,02				37 177,02
SŽDC, s.o.	SO 06	Ochrana veřejného osvětlení a rozhlasu	631 316,46				631 316,46
SŽDC, s.o.	SO 07	Ochrana drážních silnoproudých sítí	189 921,98				189 921,98
SŽDC, s.o.	SO 90-90	Likvidace odpadů	1 232 770,24				1 232 770,24
SŽDC, s.o.	SO 98-98	Všeobecný objekt	1 209 886,18	2	1 327 385,54	-265 550,12	2 271 721,60
CELKEM			44 374 000,00		1 521 015,54	-265 550,12	45 629 465,42

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4164254

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: c0f32328-26ed-4d9a-a72a-752f11ca583a

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 30.11.2023 09:08:09



986ce155-dff0-4954-bcad-040d0f6a5a30