

Dodatek č. 5

ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby

Název zakázky: „Zrušení přejezdu P6801 v km 179,826 trati Brno – Č. Třebová a výstavba podchodu v zast. Blansko“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-365/2022

č. ERMS: 14153/2023-SŽ-SSV-ÚŘ

ISPROFOND: 5623510024

a

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

se sídlem: Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno

IČO: 25317628, DIČ: CZ25317628

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

spisová značka B 2144

bank. spojení:xxx

zastoupena: Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva

Korespondenční adresa:

Mlýnská 388/68, 602 00 Brno

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 10/2022

Dnešního dne uzavřely tento dodatek ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 10. 2. 2022 na zhotovení stavby se shora uvedeným názvem (dále jen „Dodatek“)

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku obsažených a s úmyslem být tímto Dodatkem vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku:

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Smluvní strany se dohodly na úpravě Smluvní ceny z důvodu chybně uvedených méně prací v rekapitulaci ceny díla dle dodatku č. 4, kdy méně práce, které jsou předmětem změnového listu č. 6 u SO 11-74-01 a to ve výši 766 726,64 Kč, nebyly v rekapitulaci ceny díla dle dodatku č. 4 uvedeny.

Tato skutečnost má vliv na konečnou cenu díla, která při správném uvedení méně prací dle změnového listu č. 6 činí 163 246 897,73 Kč. Dále byly v rekapitulaci ceny dle dodatku č. 4 chybně přiřazeny více práce a méně práce k objektu SO 11-30-01, které mají být správně přiřazeny k objektu SO 11-31-01.

Na základě shora uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na následujících změnách:

Méně práce dle ZL č. 6.....	- 766 726,64 Kč
Cena díla bez DPH ve znění předchozích dodatků.....	164 013 624,37 Kč
Změna ceny díla dle dodatku č. 5.....	- 766 726,64 Kč
Nová Cena díla bez DPH	163 246 897,73 Kč

- 1.2 ZMĚNA CENY SMLOUVY O DÍLO

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy:

Změna Smluvní ceny

V důsledku shora uvedených skutečností dochází ke změně Smluvní ceny, která činí bez DPH:

163 246 897,73 Kč.

slovy: stošedesáttřímilionůdvěstěčtyřicetšesttisícsmsetdevadesátšedm korun českých a sedmdesáttři haléřů.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU

- 2.1 Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
- 2.2 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
- 2.3 Nedílnou součástí tohoto Dodatku je Rekapitulace ceny Díla, která nahrazuje tabulku Rekapitulace ceny díla obsaženou v příloze č. 1. Smlouvy o dílo ve znění předchozích dodatků.
- 2.4 Soupis změn Díla v rozsahu dle ZL č. 6 je součástí uvedených ZL.
- 2.5 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Elektronický obraz tohoto Dodatku a metadata vyžadovaná ZRS zašlou správci registru smluv obě smluvní strany.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Příloha:

- Příloha č. 1 - Rekapitulace ceny Díla

V Praze dne 29.11.2023

V Brně dne 24.11.2023

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb

náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Pavel Borek

člen představenstva
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Příloha č. 1
Rekapitulace ceny Díla

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4164315

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 4003bcc7-2fbd-411c-bf37-fd31a20afbf4

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 30.11.2023 09:21:07



8ca1a970-206e-4ac3-9550-c5d06ca4ebf9