

REKAPITULACE STAVBY PO OBJEKTECH

Stavba: Silnice III/4868: Rožnov pod Rahoštěm, ul. Videčská

| Objekt | Název | Cena dle SOD | Cena dle dodatku č.1 |
|-------------------|----------------------------|---------------------|--------------------------------|
| SO 000 | Ostatní a vedlejší náklady | 227 500,00 | 227 500,00 |
| SO 101 | DOPRAVNĚ INŽ.OPATŘENÍ | 831 635,13 | 874 250,04 |
| <i>Z toho ZBV</i> | | | |
| 1.04 | Dodatečné práce | | 45 080,91 |
| 1.05 | Dodatečné práce | | 25 594,00 |
| 1.06 | Neprovedené práce | | -28 060,00 |
| SO 102.1 | SILNICE III/4868 | 797 583,78 | 797 583,78 |
| SO 102.2 | Opěrná zeď | 6 114 292,46 | 6 463 564,12 |
| <i>Z toho ZBV</i> | | | |
| 1.01 | Neprovedené práce | | -505 975,00 |
| 1.02 | Dodatečné práce | | 640 913,66 |
| 1.03 | Dodatečné práce | | 209 749,00 |
| 1.07 | Dodatečné práce | | 4 584,00 |
| SO 102.3 | Udržovací práce | 214 329,58 | 214 329,58 |
| | | 8 185 340,95 | 925 921,57 - 534 035,00 |
| | | | 8 577 227,52 |

Dodatek č. 1

| | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Změna závazku + [Kč bez DPH]: | 925 921,57 Kč |
| Změna závazku - [Kč bez DPH]: | -534 035,00 Kč |
| Nárůst ceny v Kč bez DPH: | 391 886,57 Kč |
| Nárůst ceny dle dodatku č. 1 [%]: | 4,79% |
| Cena dle dodatku č. 1 [bez DPH]: | 8 577 227,52 Kč |
| DPH 21 %: | 1 801 217,78 Kč |
| Cena dle dodatku č. 1 [včetně DPH]: | 10 378 445,30 Kč |

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum: 29. 11. 2023

Datum: 29. 11. 2023