

Změna stavby č. 1.01 Neprovedené práce

Stavba: **III/4868 - Silnice III/4868: Rožnov pod Rahoštěm, ul. Videčská**

Objekt: **SO 102.2 - Opěrná zeď**

Rozpočet: **[SO 102.2] - Opěrná zeď**

Objednatel: **Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace**

Zhotovitel dokumentace: **MSS - projekt s.r.o.**

Zhotovitel: **COMMODUM, spol. s r.o.**

Změna stavby celkem:

Celková cena:	-505 975,00 Kč
----------------------	-----------------------

DPH:	-106 254,75 Kč
-------------	-----------------------

Cena s DPH:	-612 229,75 Kč
--------------------	-----------------------

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:

Položky změny stavby č. 1.01

Rozpočet: [SO 102.2] - Opěrná zeď

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 102.2 Opěrná zeď						-505 975,00
2 Základy a zvláštní zakládání						-505 975,00
55	225312116	Maloprofilové vrty jádrové průměru přes 93 do 156 mm úklonu přes 45° v hl 0 až 25 m v hornině tř. V a VI	M	-30,000	7 340,00	-220 200,00
56	227111113	Odpažení maloprofilových vrtů průměru přes 93 do 156 mm	M	-30,000	460,00	-13 800,00
62	281811113	Ocelové injekční trubky pro injektování osazené do předem připraveného injekčního vrtu s ponecháním trubek ve vrtu z trubek délky jednotlivě do 1,5 m, vnitřního průměru trubek přes 50,80 do 76,20 mm,	M	-7,500	960,00	-7 200,00
63	281811123	Ocelové injekční trubky pro injektování osazené do předem připraveného injekčního vrtu s ponecháním trubek ve vrtu Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 m délky, vnitřního průměru trubek přes 5	M	-37,500	770,00	-28 875,00
65	283131112	Zřízení hlav trubkových mikropilot namáhaných tlakem i tahem, průměru přes 80 do 105 mm	KUS	-5,000	47 180,00	-235 900,00