

Změna stavby č. 1.05 Dodatečné práce

Stavba: **III/4868 - Silnice III/4868: Rožnov pod Rahoštěm, ul. Videčská**

Objekt: **SO 101 - DOPRAVNĚ INŽ.OPATŘENÍ**

Rozpočet: **[SO 101] - DOPRAVNĚ INŽ.OPATŘENÍ**

Objednatel: **Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace**

Zhotovitel dokumentace: **MSS - projekt s.r.o.**

Zhotovitel: **COMMODUM, spol. s r.o.**

Změna stavby celkem:

Celková cena:	25 594,00 Kč
DPH:	5 374,74 Kč
Cena s DPH:	30 968,74 Kč

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:

Položky změny stavby č. 1.05

Rozpočet: [SO 101] - DOPRAVNĚ INŽ.OPATŘENÍ

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 101 DOPRAVNĚ INŽ.OPATŘENÍ						25 594,00
91 Doplnující práce na komunikaci						25 594,00
2	913121111	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek vč. podstavce a sloupku základních	KUS	33,000	118,00	3 894,00
5	913121211	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 12-1111	KUS	3 538,000	6,00	21 228,00
3	913321111	Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení směrové desky základní	KUS	4,000	118,00	472,00