

Změna stavby č. 1.06 Neprovedené práce

Stavba: **III/4868 - Silnice III/4868: Rožnov pod Rahoštěm, ul. Videčská**

Objekt: **SO 101 - DOPRAVNĚ INŽ.OPATŘENÍ**

Rozpočet: **[SO 101] - DOPRAVNĚ INŽ.OPATŘENÍ**

Objednatel: **Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace**

Zhotovitel dokumentace: **MSS - projekt s.r.o.**

Zhotovitel: **COMMODUM, spol. s r.o.**

Změna stavby celkem:

Celková cena:	-28 060,00 Kč
DPH:	-5 892,60 Kč
Cena s DPH:	-33 952,60 Kč

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:

Položky změny stavby č. 1.06

Rozpočet: [SO 101] - DOPRAVNĚ INŽ.OPATŘENÍ

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 101 DOPRAVNĚ INŽ.OPATŘENÍ						-28 060,00
91 Doplnující práce na komunikaci						-28 060,00
6	913321211	Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních vodících zařízení k ceně 32-1111	KUS	-488,000	6,00	-2 928,00
7	913411211	Montáž a demontáž mobilní semaforové soupravy Příplatek za první a každý další den použití mobilní semaforové soupravy k ceně 41-1111	KUS	-61,000	412,00	-25 132,00