

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

č. sml. objednatele: SML/0383/23

č. sml. zhotovitele: 06-0051

na provedení díla – stavební práce na stavbě
**„SILNICE III/4868: ROŽNOV POD RADHOŠTĚM, UL. VIDEČSKÁ,
OBNOVA ZÁCHYTNÉHO SYSTÉMU“**

uzavřený podle z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen „OZ“), z. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
(dále jen „ZZVZ“)

Článek I. Smluvní strany

Objednatel:	Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace
Adresa:	K Majáku 5001, 760 01 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČ:	70934860
DIČ:	CZ70934860
Zastoupený:	Ing. Bronislav Malý, ředitel
Zastoupený:	Ing. Bronislav Malý, ředitel
K jednání o technických věcech pověřen:	
- ve věcech přípravy stavby	XXXXXXXXXXXX
- ve věcech realizace stavby	XXXXXXXXXXXX
Technický dozor:	XXXXXXXXXX
Tel.:	XX
E-mail:	XXXXXXXXXXXX
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXX
Zhotovitel:	COMMODUM, spol. s r.o.
Adresa:	č. p. 225, 756 27 Valašská Bystřice
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 3318
IČ:	46577238
DIČ:	CZ46577238
Zastoupený:	XXXXXXXXXX
K jednání o technických věcech pověřen:	XXXXXXX
Stavbyvedoucí:	XXXXXXXXXX
Tel.:	XXXXXXXXXX
E-mail:	XXXXXXXXXX
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXX

Článek II. Úvodní ujednání a účel dodatku

2.1 Smluvní strany spolu dne 19. 7. 2023 uzavřely smlouvu o dílo č. SML/0383/23, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést dílo „SILNICE III/4868: ROŽNOV POD RADHOŠTĚM, UL. VIDEČSKÁ, OBNOVA ZÁCHYTNÉHO SYSTÉMU“ (dále jen

„Smlouva“).

2.2 Při realizaci stavby bylo zjištěno, že pro dokončení stavby je nezbytné provést změnu závazku ze smlouvy dle níže uvedené specifikace. Tato změna není podstatnou změnou závazku ze smlouvy, neboť by

- a) neumožnila účast jiných dodavatelů ani by nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně,
- b) neměnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele nebo
- c) nevedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.

Tato změna je nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu § 222, odst. 4, písm. b), bod 2. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, neboť nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku.

V návaznosti na níže specifikované změny dochází ke změně rozsahu předmětu smlouvy a ceny za dílo. Cena dle smlouvy o dílo ve výši 8 185 340,95 Kč bez DPH se dodatkem č. 1 navyšuje o hodnotu víceprací ve výši 925 921,57 Kč bez DPH a zároveň snižuje o hodnotu neprovedených prací ve výši 534 035,00 Kč bez DPH na cenu díla v hodnotě 8 577 227,52 Kč bez DPH.

Článek III. Změny Smlouvy

3.1 Smluvní strany se s ohledem na shora uvedené dohody na úpravě Smlouvy tak, že stávající znění níže uvedených článků se upravuje následovně:

- 1) Článek III. Rozsah a obsah díla, odst. 1) Stavební práce
K dosavadnímu textu níže uvedených SO se zapisuje:

SO 102.2 - Opěrná zeď

- 1.01. Z důvodu špatného stavu původních mikropilot a vrтанých pilot je nutná změna počtu maloprofilových vrtů průměru do 156 mm. Nebudou provedeny maloprofilové vrty průměru do 156 mm v délce 30 m vč. odpažení a ocelových injekčních trubek v dl. 7,5 m a 37,5 m a nebude provedeno zřízení hlav v počtu 5 ks.
- 1.02. Z důvodu zjištění uvolnění původních mikropilot a původních vrтанých pilot je nutné provést jejich zajištění přidáním zemních kotev s injektovaným kořenem. V místě mikropilot budou využity stávající zemní kotvy a nově provedeno jejich zhlaví. Budou provedeny maloprofilové vrty průměru do 93 mm v délce 81 m vč. kotevních tyčí v dl. 81 m a naspojování závitových tyčí v dl. 24 m a napnutí 17 ks kotev a zřízení 17 ks hlav mikropilot. Dále je nutné provést navýšení počtu průchodek konstrukcí o 12 ks.
- 1.03. Vzhledem k nerovnostem pilot je nutné DC 1 – DC 4 rozšířit z 0,6 m na 0,8 m s posunem dilatace u DC 4 o cca 1,5 m a prodloužit opěrnou zeď o 1 m. Bude realizován větší objem železobetonu C 30/37 v množství 27,63 m³ a výztuže v množství 0,860 t. Je nutné zřídít a poté odstranit bednění podkladního betonu v délce 3,96 m.
- 1.07. V prostoru základu opěrné zdi byl zjištěn objemný pařez. Je nutné odstranit 1 ks pařezu v průměru do 700 mm vč. uložení.

SO 101 – Dopravně inž. opatření

- 1.04. Bylo zjištěno, že stávající betonové žlaby v úseku podél opěrné zdi jsou v havarijním stavu. Budou osazeny nové betonové žlaby v délce 53 m.
- 1.05. Vzhledem ke změně dopravního opatření během stavby dochází k navýšení objemu přechodného dopravního značení.
- 1.06. Vzhledem ke změně dopravního opatření během stavby bude proveden odpočet části dopravního značení z původního rozpočtu o dobu nevyužití semaforové soustavy a dočasných DZ typu Z4.

2) Článek VI. Cena za dílo, odst. 1.

Dosavadní text specifikace ceny se vypouští a nahrazuje se:

Cena bez DPH celkem	8 577 227,52 Kč
DPH 21 %	1 801 217,78 Kč
Cena celkem vč. DPH	10 378 445,30 Kč
(slovy desetmilionůtřístasedmdesátosmtisícčtyřistačtyřicetpět korun českých, 30/100)	

- 3.2 Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená zněním tohoto dodatku č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Článek IV. Závěrečná ustanovení

- 4.1 Přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou soupisy víceprací a méněprací.
- 4.2 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit objednatel.
- 4.3 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 1 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 1 nebyl uzavřen v tísní nebo jednostranně nevýhodných podmínkách.
- 4.4 Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy.
- 4.5 Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 1 připojují své podpisy.

Ve Zlíně dne 29. 11. 2023

Ve Valašské Bystřici dne 29. 11. 2023

.....
za objednatele:

ředitel

.....
za zhotovitele:

jednatel