

DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

Název zakázky: „Oprava tratě v úseku Milotice nad Opavou – Brantice 1. etapa“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Jiří Macho, ředitel Oblastního ředitelství Ostrava na základě pověření č. 3146 ze dne 15. prosince 2021

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava

Korespondenční e-mail (vyjma faktur): xxx

Korespondenční e-mail pro doručování faktur v elektronické podobě:

xxx

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E635-S-919/2023**

a

Traťová strojní společnost, a.s.

se sídlem: Musílkova 257/48, Košíře, 150 00 Praha 5

IČO: 04946685, DIČ: CZ04946685

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka B 26069

bank. spojení: xxx

, č. účtu: xxx

zastoupena: Ing. Peter Šuška, člen představenstva

Korespondenční adresa:

Traťová strojní společnost, a.s., Na Valše 676/18, 702 00 Ostrava-Přívoz

Korespondenční e-mail: xxx

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **1/008/23**

Tento Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo, která byla uzavřena dne 2. 3. 2023 mezi výše uvedenými Smluvními stranami (dále jen "Dodatek") a pod výše uvedenými čísly,

mění Smlouvu ve znění všech dokumentů tvořících její součást nebo přílohy následovně:

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Předmětem tohoto Dodatku je ve smyslu čl. 8, odst. 8.4 dohoda Smluvních stran o **změně předmětu plnění**, jak byl uveden v nabídce zhotovitele, a na to navazující dohoda o **změně ceny díla**, jak byla smluvně ujednána v čl. 3, odst. 3.3 Smlouvy **z důvodu schválení změnového listu č. 2** (dále jen „ZL_2“), **jehož obsahem jsou dodatečné stavební práce (vícepráce), které nebyly zahrnuty v původním závazku a současně stavební práce, které byly zahrnuty v původním závazku, ale nebudou provedeny (méněpráce).**

V důsledku výše uvedeného dochází k níže uvedeným úpravám nákladů Zhotovitele následovně:

zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL_2 (vícepráce)	+ 16 920 Kč
snížení nákladů Zhotovitele dle ZL_2 (méněpráce)	- 1 932 390,71 Kč
celková změna nákladů Zhotovitele dle ZL_2	- 1 915 470,71 Kč

- 1.2 Na základě uvedené skutečnosti se Smluvní strany dohodly na následující změně Smlouvy: Méněpráce a vícepráce se v ceně za dílo, sjednané v čl. 3, odst. 3.3 Smlouvy, projeví následovně:

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla dle SOD bez DPH vč. Dodatku č.3	15 107 654,11 Kč
Změna Ceny Díla bez DPH Dodatkem č. 4	- 1 915 470,71 Kč
Celková Cena Díla bez DPH vč. Dodatku č. 4:	13 192 183,40 Kč

Slovy: třináct milionů jedno sto devadesát dva tisíc jedno sto osmdesát tři korun českých čtyřicet haléřů

- 1.3 Rozpis Ceny Díla v členění na méněpráce a vícepráce dle jednotlivých položek je uveden v Příloze č. 1 tohoto Dodatku Smlouvy, přičemž tato Příloha č. 1 Dodatku společně s Přílohou č. 4 Smlouvy tvoří Rozpis ceny Díla dle jednotlivých položek.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti v původním znění.
- 2.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 2.3 Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
- 2.4 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv, dále jen ZRS) s uveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu Dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku. Zaslání tohoto Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti

vznikla nebo vzniknout mohla. Zhotovitel podpisem tohoto Dodatku výslovně stvrzuje, že souhlasí s případným zveřejněním těla Dodatku (tzn. bez jeho příloh s výjimkou Obchodních podmínek) na internetových stránkách Objednatele.

- 2.5 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto Dodatku, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této smlouvy, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS.
- 2.6 Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu Dodatku, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění Dodatku v registru smluv znečitelněna, nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by Dodatek v důsledku takového označení byl uveřejněn způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran Dodatek v registru smluv uveřejnila. S částmi Dodatku, které druhá smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením tohoto Dodatku, nebude Objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení Zhotovitele Objednateli obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí Dodatku včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Zhotovitel je povinen výslovně uvést, že informace, které označil jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednateli skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.
- 2.7 Osoby uzavírající tento Dodatek za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto Dodatku, spolu s Dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.
- 2.8 Součástí Dodatku tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet víceprací a méněprací

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

"podepsáno elektronicky"
Ing. Jiří Macho
30.11.2023 08:52

"podepsáno elektronicky"
Ing. Peter ŠUŠKA
29.11.2023 11:48:12

.....
Objednatel
Ing. Jiří MACHO
ředitel Oblastního ředitelství Ostrava
Správa železnic, státní organizace

.....
Zhotovitel
Ing. Peter ŠUŠKA
člen představenstva
Traťová strojní společnost, a.s.

PŘÍLOHA Č. 1

POLOŽKOVÝ ROZPOČET VÍCEPRACÍ A MĚNĚPRACÍ

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET										CENA DLE SOD		VÍCEPRÁCE	MĚNĚPRÁCE	CENA PO ZMĚNĚ
Název stavby:		Oprava tratě v úseku Milotice nad Opavou - Brantice 1.etapa						CELKEM		14 925 573,12 Kč		16 920,00 Kč	0,00 Kč	14 942 493,12 Kč
Název SO/PS:		SO 01 - Oprava traťové koleje v km 73,803 - 76,003												
Název změny:		ZL č.2 , ZBV č. 1 - Úprava GPK												
Poř. číslo	Kód položky	Cenová soustava / Zdroj položky	Název položky/dílu	MJ	Množství	množství		Cena		vícepráce	méněpráce	Cena po změně		
						změna	po změně	Jednotková	Celkem					
Díl: 5		Komunikace												
26	5909030020	SoD	Následná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	2,400	0,235	2,635							
Součet za Díl		Komunikace												

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET										CENA DLE SOD		VÍCEPRÁCE	MĚNĚPRÁCE	CENA PO ZMĚNĚ
Název stavby:		Oprava tratě v úseku Milotice nad Opavou - Brantice 1.etapa						CELKEM		14 925 573,12 Kč		0,00 Kč	1 896 390,71 Kč	13 029 182,41 Kč
Název SO/PS:		SO 01 - Oprava traťové koleje v km 73,803 - 76,003												
Název změny:		ZL č.2 , ZBV č. 2 - Štěrka 32/63												
Poř. číslo	Kód položky	Cenová soustava / Zdroj položky	Název položky/dílu	MJ	Množství	množství		Cena		vícepráce	méněpráce	Cena po změně		
						změna	po změně	Jednotková	Celkem					
Díl: 5		Komunikace												
3	5910015210	SoD	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	2 286,009	-1 427,109	858,900							
54	5955101005	SoD	Kamenivo drcené štěrka frakce 31,5/63 třídy min. BII	t	4 768,172	-2 426,158	2 342,014							
84	9902100300	SoD	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 30 km	t	4 768,172	-2 426,158	2 342,014							
Součet za Díl		Komunikace												

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET										CENA DLE SOD		VÍCEPRÁCE	MĚNĚPRÁCE	CENA PO ZMĚNĚ
Název stavby:		Oprava tratě v úseku Milotice nad Opavou - Brantice 1.etapa						CELKEM		14 925 573,12 Kč		0,00 Kč	36 000,00 Kč	14 889 573,12 Kč
Název SO/PS:		SO 01 - Oprava traťové koleje v km 73,803 - 76,003												
Název změny:		ZL č.2 , ZBV č. 3 - Výměna kolejnic												
Poř. číslo	Kód položky	Cenová soustava / Zdroj položky	Název položky/dílu	MJ	Množství	množství		Cena		vícepráce	méněpráce	Cena po změně		
						změna	po změně	Jednotková	Celkem					
Díl: 5		Komunikace												
16	5907015006	SoD	Ojedinělá výměna kolejnic stávající upevnění, tvar UIC60, 60E2	m	290,000	-100,000	190,000							
Součet za Díl		Komunikace												