

DODATEK Č. 3

DOHODY O VYPOŘÁDÁNÍ ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY A ZAKÁZKY

(dále též jen „**Dodatek**“), který byl níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřen mezi

I. Statutární město Brno

zastoupené: JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna
k podpisu tohoto Dodatku byl Radou města Brna na schůzi č. R9/060 konané dne 22.11.2023
pověřen vedoucí Odboru sportu Magistrátu města Brna
ve věcech technických: Mgr. T. [redacted] investiční ředitel společnosti STAREZ – SPORT, a.s.
telefon: [redacted]
e-mail: fi. [redacted]
se sídlem: Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno
IČO: 449 92 785
DIČ: CZ44992785
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 111246222/0800

(dále jen „**Objednatel**“)

a

II. **Členové společnosti „Společnost Metrostav DIZ – IMOS Brno pro výstavbu 25m bazénu MPS Lužánky“**, na základě smlouvy o společnosti ze dne 27.01.2021 uzavřené ve smyslu ust. § 2716 občanského zákoníku (dále též jen „**Společnost**“), a to:

Metrostav DIZ s.r.o.

zastoupená: Ing. Karlem Volfem, předsedou sboru jednatelů
Ing. Tomášem Erhardem, jednatelem
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 93177
se sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
IČO: 250 21 915
DIČ: CZ25021915

a

IMOS Brno, a.s.

zastoupená: Ing. Robertem Suchánkem, předsedou představenstva
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2211
se sídlem: Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno
IČO: 253 22 257
DIČ: CZ25322257

bankovní spojení Společnosti: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 123-3117290287/0100

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně také jen „**Smluvní strany**“)

I. Úvodní prohlášení

1. Smluvní strany prohlašují a činí nesporným, že dne 22.09.2021 byla mezi Smluvními stranami uzavřena Smlouva o zhotovení stavby a zařízení dalších záležitostí, číslo smlouvy Objednatele: 5121173422, číslo smlouvy Zhotovitele: DZ 21015039/Mi, pro investiční akci „STAVBA 25m BAZÉNU MPS LUŽÁNKY“, jejímž předmětem byla realizace díla, a to stavby 25m bazénu MPS Lužánky, a dále zařízení záležitostí pro Objednatele a dalších činností blíže popsanych v čl. II. shora popsané smlouvy (dále též jen „**Dílo**“) (shora popsaná smlouva dále též jen „**Smlouva**“), k níž byl mezi smluvními stranami dne 23.03.2022 uzavřen dodatek č. 1, jehož předmětem byla změna výše smluvní ceny sjednané v čl. V. odst. V.1. Smlouvy, a to v návaznosti na změnové listy č. 001 až 006 (dále též jen „**Dodatek č. 1**“), a dne 28.07.2022 dodatek č. 2, jehož předmětem byla změna lhůt sjednaných v čl. III. odst. III.1. písm. d) a e) Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 a změna výše smluvní ceny sjednaná v čl. V. odst. V.1. Smlouvy ve znění Dodatku č. 1, a to v návaznosti na změnové listy č. 007 až 022 (dále též jen „**Dodatek č. 2**“) (Smlouva ve znění Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 dále též jen „**Smlouva ve znění Dodatků**“).
2. Smluvní strany dále prohlašují, že mezi nimi byla uzavřena dohoda o vypořádání závazků ze smlouvy a zakázky ze dne 18.04.2023, uveřejněná v registru smluv dne 25.04.2023 pod ID smlouvy: 22528369, ID verze: 24212721, jejímž předmětem je zejména vypořádání závazků ze Smlouvy a dále změna závazků co do rozsahu předmětu plnění dle Smlouvy a ceny Díla, v rozsahu a způsobem obsaženým ve změnových listech č. 023 až 030 (dále též jen „**Dohoda**“), k níž byl mezi Smluvními stranami uzavřen:
 - a) dodatek č. 1 ze dne 27.06.2023, jehož předmětem byla zejména změna lhůt sjednaných v čl. III. odst. III.1. písm. d) a e) Smlouvy ve znění Dodatků a změna výše smluvní ceny sjednané v čl. V. odst. V.1. Smlouvy ve znění Dodatků a ve znění čl. III. odst. 6 Dohody, a to v návaznosti na změnové listy č. 032 až 053 a č. 068 (dále též jen „**Dodatek č. 1 Dohody**“), a
 - b) dne 26.09.2023 dodatek č. 2, jehož předmětem byla zejména změna lhůt sjednaných v čl. III. odst. III.1. písm. d) a e) Smlouvy ve znění Dodatků a ve znění čl. II. odst. 6 Dodatku č. 1 Dohody, a změna výše smluvní ceny sjednané v čl. V. odst. V.1. Smlouvy ve znění Dodatků a ve znění čl. III. odst. 6 Dohody a čl. II. odst. 7 Dodatku č. 1 Dohody, a to v návaznosti na změnové listy č. 31, 54 až 67, 69 až 80 a 100 (dále též jen „**Dodatek č. 2 Dohody**“)(Dohoda ve znění dodatku č. 1 dále též jen „**Dohoda ve znění Dodatků**“).
3. Dle čl. II. odst. 2 věty druhé Dohody se smluvní strany dohodly, že obsah vzájemných práv a povinností, který Dohodou ve znění dodatku sjednávaly, je zcela a beze zbytku vyjádřen textem původně sjednané Smlouvy ve znění Dodatků, které tvoří přílohy č. 1 až 3 Dohody a takto je budou vykonávat, přičemž obsah příloh č. 1 až 3 Dohody je totožný se zněním zrušené Smlouvy, Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2. S ohledem k danému ujednání bude pro účely tohoto Dodatku k výkladu termínů, jež nejsou v tomto Dodatku blíže popsány, použit význam, který je jim připisován v textu Smlouvy.
4. Smluvní strany se dohodly na dalších úpravách a vymezení konkrétních práv a povinností z Dohody ve znění Dodatků tak, jak je uvedeno dále v tomto Dodatku.

II. Změna Dohody ve znění Dodatků (přehled změnových listů)

1. Smluvní strany prohlašují a činí nesporným, že v průběhu dosavadního plnění závazků ze Smlouvy ve znění Dodatků, resp. Dohody ve znění Dodatků, vyvstala potřeba provedení dalších nezbytných dodatečných stavebních prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy ve znění Dodatků, resp. Dohody ve znění Dodatků, a současně v návaznosti na tyto nezbytné dodatečné stavební práce odpadla potřeba provedení některých prací, které byly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy ve znění Dodatků, resp. Dohody ve znění Dodatků.
2. S ohledem ke skutečnostem uvedeným v čl. I. tohoto Dodatku a současně ke skutečnosti, že dle vyjádření technického dozoru investora, obsaženém v dopise společnosti Brněnské komunikace a.s. ze dne

08.11.2023, zn. BKOM/27376/2023, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku, dopise společnosti Brněnské komunikace a.s. ze dne 10.11.2023, zn. BKOM/22310/2023, který tvoří přílohu č. 2 tohoto Dodatku, dopise společnosti Brněnské komunikace a.s. ze dne 13.11.2023, zn. BKOM/27734/2023, který tvoří přílohu č. 3 tohoto Dodatku, dopise společnosti Brněnské komunikace a.s. ze dne 13.11.2023, zn. BKOM/27732/2023, který tvoří přílohu č. 4 tohoto Dodatku, a dopise společnosti Brněnské komunikace a.s. ze dne 14.11.2023, zn. BKOM/27938/2023, který tvoří přílohu č. 5 tohoto Dodatku, není bez schválení níže uvedených změnových prací možné Dílo dokončit a užívat, tedy provedení Díla v rozsahu dotčeném změnami uvedenými ve Změnových listech č. 81 až 99, č. 101 až 149, které tvoří přílohu č. 6 tohoto Dodatku (dále též jen „**Změnové listy**“), je nezbytné pro řádné dokončení Díla tak, aby byl naplněn účel Smlouvy ve znění Dodatků, resp. Dohody ve znění Dodatků, se Smluvní strany dohodly následovně.

3. Dílo realizované na základě Smlouvy ve znění Dodatků, resp. Dohody ve znění Dodatků, se mění, a to v rozsahu a způsobem obsaženým ve Změnových listech. Odůvodnění jednotlivých změn, které jsou předmětem Změnových listů, je blíže uvedeno v příloze č. 1 až 5 tohoto Dodatku.
4. Přehled Změnových listů, jejich základního předmětu a důsledků pro Celkovou sjednanou cenu, včetně přehledu změn Celkové sjednané ceny dle Smlouvy ve znění Dodatků, resp. Dohody ve znění Dodatků, je následující:

ZL č. 81 – úsek: SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch, předmět změny:

Uplatnění VCP na VO – doplnění dle požadavků TSB

Cena méněprací: - 87 499,30 Kč bez DPH

Cena víceprací: 259 204,37 Kč bez DPH

Cenový nárůst: 171 705,07 Kč bez DPH

ZL č. 82 – úsek: SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch, předmět změny:

Uplatnění VCP na Drobné stavební úpravy dle požadavku objednatele

Cena méněprací: 0,00 Kč bez DPH

Cena víceprací: 159 247,49 Kč bez DPH

Cenový nárůst: 159 247,49 Kč bez DPH

ZL č. 83 – úsek: SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch, předmět změny:

Uplatnění MNP a VCP na Dveře D156 – změna technického provedení

Cena méněprací: - 17 531,99 Kč bez DPH

Cena víceprací: 77 663,04 Kč bez DPH

Cenový nárůst: 60 131,05 Kč bez DPH

ZL č. 84 – úsek: SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch, předmět změny:

Uplatnění MNP a VCP na Dilatační profily – změna technického provedení

Cena méněprací: - 351 256,96 Kč bez DPH

Cena víceprací: 258 942,41 Kč bez DPH

Cenový nárůst: - 92 314,55 Kč bez DPH

ZL č. 85 – úsek: SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch, předmět změny:

Uplatnění VCP na Souvrství R09 – doplnění skladeb konstrukcí

Cena méněprací: 0,00 Kč bez DPH

Cena víceprací: 302 865,19 Kč bez DPH

Cenový nárůst: 302 865,19 Kč bez DPH

ZL č. 86 – úsek: SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch, předmět změny:
Uplatnění VCP na 2.NP dopřesnění napojení HI mezi šatnami a sprchami

Cena méněprací: 0,00 Kč bez DPH

Cena víceprací: 8 580,00 Kč bez DPH

Cenový nárůst: 8 580,00 Kč bez DPH

ZL č. 87 – úsek: SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch, předmět změny:
Uplatnění MNP a VCP na Obklady a dlažby – nerezové profily

Cena méněprací: - 30 995,29 Kč bez DPH

Cena víceprací: 214 023,43 Kč bez DPH

Cenový nárůst: 183 028,14 Kč bez DPH

ZL č. 88 – úsek: SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch, předmět změny:
Uplatnění MNP a VCP na Silnoproud – změny rozvodů a světel

Cena méněprací: - 238 168,66 Kč bez DPH

Cena víceprací: 298 824,58 Kč bez DPH

Cenový nárůst: 60 655,92 Kč bez DPH

ZL č. 89 – úsek: SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch, předmět změny:
Uplatnění MNP a VCP na Venkovní schodiště – změna provedení izolantu

Cena méněprací: - 35 891,87 Kč bez DPH

Cena víceprací: 29 933,31 Kč bez DPH

Cenový nárůst: - 5 958,56 Kč bez DPH

ZL č. 90 – úsek: SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch, předmět změny:
Uplatnění VCP na Venkovní žlab – doplnění vymezení plechu

Cena méněprací: 0,00 Kč bez DPH

Cena víceprací: 45 737,06 Kč bez DPH

Cenový nárůst: 45 737,06 Kč bez DPH

ZL č. 91 – úsek: SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch, předmět změny:
Uplatnění VCP na Technické místnosti – upřesnění finálních podlah

Cena méněprací: - 43 378,29 Kč bez DPH

Cena víceprací: 156 997,05 Kč bez DPH

Cenový nárůst: 113 618,76 Kč bez DPH

ZL č. 92 – úsek: SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch, předmět změny:
Uplatnění VCP na VZT – doplnění regulačních prvků

Cena méněprací: 0,00 Kč bez DPH

Cena víceprací: 116 445,60 Kč bez DPH

Cenový nárůst: 116 445,60 Kč bez DPH

ZL č. 93 – úsek: SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch, předmět změny:
Uplatnění VCP na Chlazení – narovnání VV

Cena méněprací: 0,00 Kč bez DPH

Cena víceprací: 86 921,38 Kč bez DPH

Cenový nárůst: 86 921,38 Kč bez DPH

ZL č. 94 – úsek: SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch, předmět změny:
Uplatnění MNP na Střešní plášť – narovnání VV

Cena méněprací: - 217 936,29 Kč bez DPH

Cena víceprací: 0,00 Kč bez DPH

Cenový nárůst: - 217 936,29 Kč bez DPH

ZL č. 95 – úsek: SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch, předmět změny:
Uplatnění VCP na VZT – Lakování kotevních a koncových prvků

Cena méněprací: 0,00 Kč bez DPH

Cena víceprací: 128 915,12 Kč bez DPH

Cenový nárůst: 128 915,12 Kč bez DPH

ZL č. 96 – úsek: SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch, předmět změny:
Uplatnění VCP na Tepelná izolace spodní stavby – stěny

Cena méněprací: 0,00 Kč bez DPH

Cena víceprací: 85 289,91 Kč bez DPH

Cenový nárůst: 85 289,91 Kč bez DPH

ZL č. 97 – úsek: SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch, předmět změny:
Uplatnění VCP na Schodiště u prosklené fasády – výšková úprava

Cena méněprací: 0,00 Kč bez DPH

Cena víceprací: 68 495,88 Kč bez DPH

Cenový nárůst: 68 495,88 Kč bez DPH

ZL č. 98 – úsek: SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch, předmět změny:
Uplatnění VCP na Vyrovnávka podlahy u odvodňovacího žlábků

Cena méněprací: 0,00 Kč bez DPH

Cena víceprací: 58 166,73 Kč bez DPH

Cenový nárůst: 58 166,73 Kč bez DPH

ZL č. 99 – úsek: SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch, předmět změny:
Uplatnění VCP na Komunikace – předláždění parkovacích stání

Cena méněprací: 0,00 Kč bez DPH

Cena víceprací: 226 056,99 Kč bez DPH

Cenový nárůst: 226 056,99 Kč bez DPH

ZL č. 101 – úsek: SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch, předmět změny: Uplatnění MNP a VCP na UT rozdělovač – změna provedení dvířek

Cena méněprací: - 15 958,96 Kč bez DPH

Cena víceprací: 26 428,90 Kč bez DPH

Cenový nárůst: 10 469,94 Kč bez DPH

ZL č. 102 – úsek: SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch, předmět změny: Uplatnění VCP na Bazén – dotěsnění prostupů

Cena méněprací: 0,00 Kč bez DPH

Cena víceprací: 160 000,00 Kč bez DPH

Cenový nárůst: 160 000,00 Kč bez DPH

ZL č. 103 – úsek: SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch, předmět změny: Uplatnění MNP a VCP na Interiérové vybavení – narovnání VV

Cena méněprací: - 1 613 610,00 Kč bez DPH

Cena víceprací: 1 507 241,70 Kč bez DPH

Cenový nárůst: - 106 368,30 Kč bez DPH

ZL č. 104 – úsek: SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch, předmět změny: Uplatnění MNP a VCP na Komunikace – rozšíření přípojovacího asfaltového pásu

Cena méněprací: - 19 695,54 Kč bez DPH

Cena víceprací: 208 140,60 Kč bez DPH

Cenový nárůst: 188 445,06 Kč bez DPH

ZL č. 105 – úsek: SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch, předmět změny: Uplatnění VCP na VZT rozvody – prostupy

Cena méněprací: 0,00 Kč bez DPH

Cena víceprací: 69 082,81 Kč bez DPH

Cenový nárůst: 69 082,81 Kč bez DPH

ZL č. 106 – úsek: SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch, předmět změny: Uplatnění VCP na Vnitřní zábradlí – náhrada Z/09 za vyžděnou příčku

Cena méněprací: - 112 525,27 Kč bez DPH

Cena víceprací: 34 227,91 Kč bez DPH

Cenový nárůst: - 78 297,36 Kč bez DPH

ZL č. 107 – úsek: SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch, předmět změny: Uplatnění VCP na HI stěrka – narovnání VV

Cena méněprací: 0,00 Kč bez DPH

Cena víceprací: 532 041,45 Kč bez DPH

Cenový nárůst: 532 041,45 Kč bez DPH

ZL č. 108 – úsek: SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch, předmět změny: Uplatnění VCP na Vstupní prostory 1+2.NP – oprava omítek

Cena méněprací: 0,00 Kč bez DPH

Cena víceprací: 79 065,21 Kč bez DPH

Cenový nárůst: 79 065,21 Kč bez DPH

ZL č. 109 – úsek: SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch, předmět změny: Uplatnění VCP na Stojany na kola – změna provedení

Cena méněprací: - 79 084,81 Kč bez DPH

Cena víceprací: 77 659,33 Kč bez DPH

Cenový nárůst: - 1 425,48 Kč bez DPH

ZL č. 110 – úsek: SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch, předmět změny: Uplatnění VCP na Přístřešek nad CHUC

Cena méněprací: - 108 862,26 Kč bez DPH

Cena víceprací: 23 826,51 Kč bez DPH

Cenový nárůst: - 85 035,75 Kč bez DPH

ZL č. 111 – úsek: SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch, předmět změny: Uplatnění VCP na Opěrná stěna – finální povrchy

Cena méněprací: 0,00 Kč bez DPH

Cena víceprací: 193 354,74 Kč bez DPH

Cenový nárůst: 193 354,74 Kč bez DPH

ZL č. 112 – úsek: SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch, předmět změny: změna formátu dlažby TZL

Cena méněprací: - 671 091,46 Kč bez DPH

Cena víceprací: 671 091,46 Kč bez DPH

Cenový nárůst: 0,00 Kč bez DPH

ZL č. 113 – úsek: SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch, předmět změny: Uplatnění VCP na MaR – změny dle požadavku provozu II

Cena méněprací: - 127 590,00 Kč bez DPH

Cena víceprací: 455 433,50 Kč bez DPH

Cenový nárůst: 327 843,50 Kč bez DPH

ZL č. 114 – úsek: SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch, předmět změny: Uplatnění MNP a VCP na IO200.1 Komunikace a zpevněné plochy – obslužná komunikace – změna zadání

Cena méněprací: - 677 054,87 Kč bez DPH

Cena víceprací: 62 114,30 Kč bez DPH

Cenový nárůst: - 614 940,57 Kč bez DPH

ZL č. 115 – úsek: SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch, předmět změny: Uplatnění VCP na Venkovní terasy – změna montáže dlažby

Cena méněprací: - 853 304,97 Kč bez DPH

Cena víceprací: 1 179 037,08 Kč bez DPH

Cenový nárůst: 325 732,11 Kč bez DPH

ZL č. 116 – úsek: SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch, předmět změny: Uplatnění VCP na Venkovní schodiště – statické zajištění

Cena méněprací: 0,00 Kč bez DPH

Cena víceprací: 596 074,39 Kč bez DPH

Cenový nárůst: 596 074,39 Kč bez DPH

ZL č. 117 – úsek: SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch, předmět změny: Uplatnění VCP na Technické zázemí – dopřesnění finálních podlah

Cena méněprací: 0,00 Kč bez DPH

Cena víceprací: 73 145,43 Kč bez DPH

Cenový nárůst: 73 145,43 Kč bez DPH

ZL č. 118 – úsek: SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch, předmět změny: Uplatnění VCP na Prostor pokladny – změna zadání

Cena méněprací: - 131 674,24 Kč bez DPH

Cena víceprací: 94 941,77 Kč bez DPH

Cenový nárůst: - 36 732,47 Kč bez DPH

ZL č. 119 – úsek: SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch, předmět změny: Uplatnění VCP na Hasící přístroje – změna

Cena méněprací: 0,00 Kč bez DPH

Cena víceprací: 25 893,80 Kč bez DPH

Cenový nárůst: 25 893,80 Kč bez DPH

ZL č. 120 – úsek: SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch, předmět změny: Uplatnění VCP na Omítky – podrovnání stěn

Cena méněprací: 0,00 Kč bez DPH

Cena víceprací: 216 896,67 Kč bez DPH

Cenový nárůst: 216 896,67 Kč bez DPH

ZL č. 121 – úsek: SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch, předmět změny: Uplatnění VCP na IO420 – Prodloužení kanalizační stoky J (Šsl – Šs stávající)

Cena méněprací: 0,00 Kč bez DPH

Cena víceprací: 31 373,50 Kč bez DPH

Cenový nárůst: 31 373,50 Kč bez DPH

ZL č. 122 – úsek: SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch, předmět změny: Uplatnění VCP na Boční vstup – zateplená fasáda

Cena méněprací: 0,00 Kč bez DPH

Cena víceprací: 47 837,20 Kč bez DPH

Cenový nárůst: 47 837,20 Kč bez DPH

ZL č. 123 – úsek: SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch, předmět změny: Uplatnění VCP na Bazénová hala – tribuny – vyspádování

Cena méněprací: 0,00 Kč bez DPH

Cena víceprací: 161 593,57 Kč bez DPH

Cenový nárůst: 161 593,57 Kč bez DPH

ZL č. 124 – úsek: SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch, předmět změny: Uplatnění MNP a VCP na Místnost 1.15 Zázemí – změna provedení podhledu

Cena méněprací: - 37 592,84 Kč bez DPH

Cena víceprací: 172 466,33 Kč bez DPH

Cenový nárůst: 134 873,49 Kč bez DPH

ZL č. 125 – úsek: SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch, předmět změny: Uplatnění VCP na Zesílení stávající opěrné stěna – HULK

Cena méněprací: 0,00 Kč bez DPH

Cena víceprací: 41 968,75 Kč bez DPH

Cenový nárůst: 41 968,75 Kč bez DPH

ZL č. 126 – úsek: SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch, předmět změny: Uplatnění VCP na VZT – prokabelování jednotky 3.01 podhledu

Cena méněprací: 0,00 Kč bez DPH

Cena víceprací: 23 465,47 Kč bez DPH

Cenový nárůst: 23 465,47 Kč bez DPH

ZL č. 127 – úsek: SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch, předmět změny: Uplatnění VCP na VZT – změna barevného provedení mřížek

Cena méněprací: 0,00 Kč bez DPH

Cena víceprací: 11 635,51 Kč bez DPH

Cenový nárůst: 11 635,51 Kč bez DPH

ZL č. 128 – úsek: SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch, předmět změny: Uplatnění VCP na Stávající budova – oprava soklové části ul. Sportovní

Cena méněprací: 0,00 Kč bez DPH

Cena víceprací: 22 706,36 Kč bez DPH

Cenový nárůst: 22 706,36 Kč bez DPH

ZL č. 129 – úsek: SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch, předmět změny: Uplatnění VCP na Fasáda Pse04 – zajištění PBR

Cena méněprací: 0,00 Kč bez DPH

Cena víceprací: 206 439,74 Kč bez DPH

Genový nárůst: 206 439,74 Kč bez DPH

ZL č. 130 – úsek: SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch, předmět změny: Uplatnění VCP na Venkovní oplocení Z-16_změna zadání

Cena méněprací: 0,00 Kč bez DPH

Cena víceprací: 137 346,85 Kč bez DPH

Genový nárůst: 137 346,85 Kč bez DPH

ZL č. 131 – úsek: SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch, předmět změny: Uplatnění VCP na Venkovní schodiště – úprava založení

Cena méněprací: 0,00 Kč bez DPH

Cena víceprací: 20 177,38 Kč bez DPH

Genový nárůst: 20 177,38 Kč bez DPH

ZL č. 132 – úsek: SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch, předmět změny: Uplatnění VCP na Venkovní schodiště HORNÍ (část II) – úprava založení

Cena méněprací: 0,00 Kč bez DPH

Cena víceprací: 32 059,71 Kč bez DPH

Genový nárůst: 32 059,71 Kč bez DPH

ZL č. 133 – úsek: SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch, předmět změny: Uplatnění VCP na Odvodňovací žlábek – dopřesnění

Cena méněprací: 0,00 Kč bez DPH

Cena víceprací: 59 255,73 Kč bez DPH

Genový nárůst: 59 255,73 Kč bez DPH

ZL č. 134 – úsek: SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch, předmět změny: Uplatnění VCP na Dodatečné pospojení kovových prvků bazénů

Cena méněprací: 0,00 Kč bez DPH

Cena víceprací: 35 129,38 Kč bez DPH

Genový nárůst: 35 129,38 Kč bez DPH

ZL č. 135 – úsek: SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch, předmět změny: Uplatnění VCP na IO200.2 – Komunikace a zpevněné plochy – předprostor bazénu

Cena méněprací: - 84 771,92 Kč bez DPH

Cena víceprací: 1 223 836,91 Kč bez DPH

Genový nárůst: 1 139 064,99 Kč bez DPH

ZL č. 136 – úsek: SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch, předmět změny: Uplatnění VCP na Atika lávky – doplnění oplechování

Cena méněprací: 0,00 Kč bez DPH

Cena víceprací: 123 593,41 Kč bez DPH

Cenový nárůst: 123 593,41 Kč bez DPH

ZL č. 137 – úsek: SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch, předmět změny: Uplatnění VCP na Přechod mezi ochozem a žlábkem – dopřesnění detailu II

Cena méněprací: 0,00 Kč bez DPH

Cena víceprací: 83 115,55 Kč bez DPH

Cenový nárůst: 83 115,55 Kč bez DPH

ZL č. 138 – úsek: SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch, předmět změny: Uplatnění VCP na Zrušení parkovacího stání

Cena méněprací: - 21 024,30 Kč bez DPH

Cena víceprací: 2 063,84 Kč bez DPH

Cenový nárůst: - 18 960,46 Kč bez DPH

ZL č. 139 – úsek: SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch, předmět změny: Uplatnění VCP na Oprava trhlin dna 25m bazénu

Cena méněprací: 0,00 Kč bez DPH

Cena víceprací: 59 792,45 Kč bez DPH

Cenový nárůst: 59 792,45 Kč bez DPH

ZL č. 140 – úsek: SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch, předmět změny: Uplatnění VCP na VZT – úprava rozvodů ve 2.NP

Cena méněprací: 0,00 Kč bez DPH

Cena víceprací: 99 323,98 Kč bez DPH

Cenový nárůst: 99 323,98 Kč bez DPH

ZL č. 141 – úsek: SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch, předmět změny: Uplatnění VCP na Revizní dvířka SDK – narovnání VV

Cena méněprací: 0,00 Kč bez DPH

Cena víceprací: 54 198,60 Kč bez DPH

Cenový nárůst: 54 198,60 Kč bez DPH

ZL č. 142 – úsek: SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch, předmět změny: Uplatnění VCP na Okapový chodník a ukončení svahu

Cena méněprací: 0,00 Kč bez DPH

Cena víceprací: 43 039,56 Kč bez DPH

Cenový nárůst: 43 039,56 Kč bez DPH

ZL č. 143 – úsek: SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch, předmět změny: Uplatnění VCP na Vedlejší a ostatní náklady

Cena méněprací: 0,00 Kč bez DPH

Cena víceprací: 1 119 041,00 Kč bez DPH

Cenový nárůst: 1 119 041,00 Kč bez DPH

ZL č. 144 – úsek: SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch, předmět změny: Uplatnění VCP na NIPI – dodatečné požadavky

Cena méněprací: - 9 846,96 Kč bez DPH

Cena víceprací: 370 377,46 Kč bez DPH

Cenový nárůst: 360 530,50 Kč bez DPH

ZL č. 145 – úsek: SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch, předmět změny: Uplatnění VCP na IO 100 – Zásypy – výměna materiálu

Cena méněprací: 0,00 Kč bez DPH

Cena víceprací: 446 187,45 Kč bez DPH

Cenový nárůst: 446 187,45 Kč bez DPH

ZL č. 146 – úsek: SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch, předmět změny: Uplatnění VCP na VZT jednotky – doplnění odpadu pro odvod kondenzátu

Cena méněprací: 0,00 Kč bez DPH

Cena víceprací: 12 105,60 Kč bez DPH

Cenový nárůst: 12 105,60 Kč bez DPH

ZL č. 147 – úsek: SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch, předmět změny: Uplatnění MNP na Vyúčtování neprovedených prací

Cena méněprací: - 3 612 884,39 Kč bez DPH

Cena víceprací: 0,00 Kč bez DPH

Cenový nárůst: - 3 612 884,39 Kč bez DPH

ZL č. 148 – úsek: SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch, předmět změny: Uplatnění VCP na Poklopy šachet na areálové dešťové kanalizaci

Cena méněprací: 0,00 Kč bez DPH

Cena víceprací: 20 224,20 Kč bez DPH

Cenový nárůst: 20 224,20 Kč bez DPH

ZL č. 149 – úsek: SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch, předmět změny: Uplatnění VCP na Rampa pro invalidy – stavební úpravy

Cena méněprací: 0,00 Kč bez DPH

Cena víceprací: 41 542,77 Kč bez DPH

Cenový nárůst: 41 542,77 Kč bez DPH

Původní Celková sjednaná cena dle Smlouvy bez DPH

248 892 755 Kč

Cena méněprací celkem dle dodatku č. 1 Smlouvy bez DPH	-149 733,36 Kč
Cena víceprací celkem dle dodatku č. 1 Smlouvy bez DPH	1 689 084,41 Kč
Výsledný cenový nárůst dle dodatku č. 1 Smlouvy bez DPH	1 539 351,05 Kč
Upravená Celková sjednaná cena dle dodatku č. 1 Smlouvy bez DPH	250 432 106,05 Kč
Cena méněprací celkem dle dodatku č. 2 Smlouvy bez DPH	-4 232 921,45 Kč
Cena víceprací celkem dle dodatku č. 2 Smlouvy bez DPH	6 520 603,28 Kč
Výsledný cenový nárůst dle dodatku č. 2 Smlouvy bez DPH	2 287 681,83 Kč
Upravená Celková sjednaná cena dle dodatku č. 2 Smlouvy bez DPH	252 719 787,88 Kč
Cena méněprací celkem dle čl. III. Dohody bez DPH	-6 039 288,36 Kč
Cena víceprací celkem dle čl. III. Dohody bez DPH	10 585 149,27 Kč
Výsledný cenový nárůst dle čl. III. Dohody bez DPH	4 545 860,91 Kč
Upravená smluvní cena dle čl. III. Dohody bez DPH	257 265 648,79 Kč
Cena méněprací celkem dle Dodatku č. 1 Dohody bez DPH	-2 101 494,50 Kč
Cena víceprací celkem dle Dodatku č. 1 Dohody bez DPH	11 167 838,70 Kč
Výsledný cenový nárůst dle Dodatku č. 1 Dohody bez DPH	9 066 344,20 Kč
Upravená smluvní cena dle Dodatku č. 1 Dohody bez DPH	266 331 992,99 Kč
Cena méněprací celkem dle Dodatku č. 2 Dohody bez DPH	-3 402 778,67 Kč
Cena víceprací celkem dle Dodatku č. 2 Dohody bez DPH	14 810 196,72 Kč
Výsledný cenový nárůst dle Dodatku č. 2 Dohody bez DPH	11 407 418,05 Kč
Upravená smluvní cena dle Dodatku č. 2 Dohody bez DPH	277 739 411,04 Kč
Cena méněprací celkem dle Dodatku č. 3 Dohody bez DPH	-9 199 231,44 Kč
Cena víceprací celkem dle Dodatku č. 3 Dohody bez DPH	13 569 905,36 Kč
Výsledný cenový nárůst dle Dodatku č. 3 Dohody bez DPH	4 370 673,92 Kč
Upravená smluvní cena dle Dodatku č. 3 Dohody bez DPH	282 110 084,96 Kč

5. S ohledem ke změnám obsažených ve Změnových listech se Smluvní strany dohodly, že čl. V. odst. V.1. Smlouvy ve znění Dodatků, která tvoří přílohu č. 1 až 3 Dohody, ve znění Dohody ve znění Dodatků, se v celém rozsahu ruší a nahrazuje následujícím textem:

*„Celková cena za splnění celého předmětu smlouvy (dále jen „**Celková sjednaná cena**“) se sjednává takto:*

*cena celkem **282 110 084,96 Kč** (slovy: dvě stě osmdesát dva milionů jedno sto deset tisíc osmdesát čtyři korun českých devadesát šest haléřů) bez DPH.“*

6. Smluvní strany prohlašují a činí nesporným, že změny prováděné Změnovými listy se nepovažují za podstatné změny ve smyslu ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „**ZZVZ**“). Veškeré změny závazků popsané ve Změnových listech a prováděné čl. II. tohoto Dodatku jsou změnami dle ust. § 222 odst. 4, 5, 6 a 7 ZZVZ a jako takové splňují podmínky daných ustanovení ZZVZ v závislosti na jejich zařazení do dílčích kategorií změn závazků ze smlouvy na veřejnou zakázku, kdy se Smluvní strany shodly, že pro účely evidence změn dle ZZVZ a kontroly splnění podmínek výše uvedených, která je prováděna průběžně při plnění Smlouvy ve znění Dodatků, resp. Dohody ve znění Dodatků, budou jednotlivé změny přiřazeny k příslušným ustanovením ZZVZ dle popisu změn ve Změnových listech, resp. dle obsahu odůvodnění změn obsaženého v příloze č. 1 až 5 tohoto Dodatku, následujícím způsobem:

- a) u Změnových listů č. 81, 82, 83, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 95, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104,

105, 107, 108, 109, 110, 113, 114, 115, 117, 118, 119, 123, 124, 126, 127, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 140, 141, 142, 146 a 148 se jedná o změny dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ;

- b) u Změnových listů č. 139 a 144 se jedná o změny dle ust. § 222 odst. 5 ZZVZ;
- c) u Změnových listů č. 84, 85, 89, 94, 96, 106, 111, 116, 120, 121, 122, 125, 128, 138, 145, 147 a 149 se jedná o změny dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ;
- d) u Změnového listu č. 112 se jedná o změny dle ust. § 222 odst. 7 ZZVZ;
- e) u Změnového listu č. 143
 - i. v rozsahu částky ve výši 779 556,65 Kč bez DPH, která odpovídá vedlejším rozpočtovým nákladům spojených s prodloužením doby plnění v návaznosti na Změnový list č. 068 o dobu 62 dnů se jedná o změny dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ;
 - ii. v rozsahu částky 339 484,35 Kč bez DPH, která odpovídá vedlejším rozpočtovým nákladům spojených s prodloužením doby plnění v návaznosti na Změnový list č. 100 o dobu 27 dnů se jedná o změny dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ.

Objednatel prohlašuje, že:

- f) celková hodnota změny ve smyslu ZZVZ související se změnami dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ nepřesáhla v souladu s ust. § 222 odst. 4 ZZVZ 15 % původní hodnoty závazku, tedy původní Celkové sjednané ceny, jak tato byla sjednána v čl. V. odst. V.1. Smlouvy;
- g) celkový cenový nárůst ve smyslu ZZVZ související se změnami dle ust. § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ nepřesáhl v souladu s ust. § 222 odst. 9 ZZVZ 30 % původní hodnoty závazku, tedy původní Celkové sjednané ceny, jak tato byla sjednána v čl. V. odst. V.1. Smlouvy.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je sepsán v českém jazyce a (bude-li uzavřen v listinné podobě) vyhotovuje se ve čtyřech (4) vyhotoveních s platností originálu, přičemž dvě (2) vyhotovení obdrží Objednatel a dvě (2) vyhotovení Zhotovitel.
2. Smluvní strany výslovně stvrzují, že pro případ vzniku sporu z tohoto Dodatku budou postupovat dle podmínek pro řešení sporů stanovených ve Smlouvě ve znění Dodatků.
3. Tento Dodatek bude v souladu se zákonem o registru smluv spolu s veškerými jejími přílohami uveřejněn v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv postupem podle zákona o registru smluv zajistí Objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že veškeré skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu § 504 OZ a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Tento Dodatek vstupuje v platnost dnem jeho podpisu všemi Smluvními stranami a v účinnost uveřejněním v registru smluv.
5. Případná neplatnost či nicotnost jednotlivých ujednání tohoto Dodatku se nedotýká platnosti tohoto Dodatku jako celku. Smluvní strany se zavazují nahradit neplatná či nicotná ujednání tak, aby odpovídala závazným právním předpisům, významu nahrazovaných ujednání a celému kontextu Dohody ve znění Dodatků.
6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou následující přílohy:
 - **Příloha č. 1:** Souhrn Změnových listů č. 81 až 99 a 101 až 111 včetně odůvodnění změn prováděných Změnovými listy č. 81 až 99 a 101 až 111
 - **Příloha č. 2:** Souhrn Změnových listů č. 112 až 121 včetně odůvodnění změn prováděných Změnovými listy č. 112 až 121

- **Příloha č. 3:** Souhrn Změnových listů č. 122 až 131 včetně odůvodnění změn prováděných Změnovými listy č. 122 až 131
- **Příloha č. 4:** Souhrn Změnových listů č. 132 až 141 včetně odůvodnění změn prováděných Změnovými listy č. 132 až 141
- **Příloha č. 5:** Souhrn Změnových listů č. 142 až 149 včetně odůvodnění změn prováděných Změnovými listy č. 142 až 149
- **Příloha č. 6:** Změnové listy č. 81 až 99, č. 101 až 149

Doložka podle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Tento Dodatek byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R9/060 konané dne 22.11.2023.

Za Objednatele

V Brně dne

22.11.2023

Mgr. Martin Jelínek

za statutární město Brno
vedoucí Odboru sportu Magistrátu města Brna

Za Zhotovitele

V _____ dne

27.11.2023

za Metrostav DIZ s.r.o., člena společnosti „Společnost
Metrostav DIZ – IMOS Brno pro výstavbu 25m bazénu
MPS Lužánky“
Ing. Karel Volf,
předseda sboru jednatelů

V _____ dne

27.11.2023

za Metrostav DIZ s.r.o., člena společnosti „Společnost
Metrostav DIZ – IMOS Brno pro výstavbu 25m bazénu
MPS Lužánky“
Ing. Tomáš Erhard,
jednatel

V _____ dne

29.11.2023

za IMOS Brno, a.s., člena společnosti „Společnost
Metrostav DIZ – IMOS Brno pro výstavbu 25m bazénu
MPS Lužánky“
Ing. Robert Suchánek,
předseda představenstva

