

REKAPITULACE STAVBY PO OBJEKTECH

Stavba: Silnice III/4389, III/43810: Libosváry - ŘSZK			
Objekt	Název	Cena dle dodatku č. 1	Cena dle dodatku č. 2
SO 000	Vedlejší a ostatní náklady	693 573,00	693 573,00
SO 101.2	Silnice III/43810, extravilán (část SO - Libosváry km 0,980 - 1,124)	4 502 536,97	4 552 265,07
<i>Z toho ZBV</i>			
2.01	Dodatečné práce		49 728,10
SO 102	Silnice III/4389, Libosváry	8 259 940,74	8 340 928,73
<i>Z toho ZBV</i>			
2.02	Dodatečné práce		80 987,99
SO 103	Silnice III/43812	1 163 285,38	1 240 820,16
<i>Z toho ZBV</i>			
2.03	Dodatečné práce		77 534,78
SO 105.1	Dopravně inženýrské opatření - ŘSZK	173 364,58	173 364,58
SO 201.1	Most 4389-2, demolice	2 502 022,19	2 502 022,19
SO 201.2	Rekonstrukce mostu 4389-2	4 838 047,46	4 838 047,46
SO 502	Přeložka plynovodu - most Libosváry	272 100,24	272 100,24
		22 404 870,56	22 613 121,43
Cena dle smlouvy o dílo zadavatele č. 1 (ŘSZK) [Kč bez DPH]:			20 191 915,00 Kč
Cena dle smlouvy o dílo zadavatele č. 2 (obec) [Kč bez DPH]:			9 754 312,00 Kč
Cena zakázky celkem [Kč bez DPH]:			29 946 227,00 Kč
<hr/>			
Dodatek č. 1 zadavatele č. 1			
Změna závazku + [Kč bez DPH]:			2 212 955,56 Kč
Změna závazku - [Kč bez DPH]:			0,00 Kč
Nárůst ceny v Kč bez DPH:			2 212 955,56 Kč
Cena dle dodatku č. 1 zadavatele č. 1 [bez DPH]:			22 404 870,56 Kč
DPH 21 %:			4 705 022,82 Kč
Cena zadavatele č. 1 dle dodatku č. 1 [vč. DPH]:			27 109 893,38 Kč
Nárůst ceny zakázky celkem, tj. obou zadavatelů [%]:			7,39%
<hr/>			
Dodatek č. 1 zadavatele č. 2			
Změna závazku + [Kč bez DPH]:			629 957,63 Kč
Změna závazku - [Kč bez DPH]:			-298 177,79 Kč
Nárůst ceny v Kč bez DPH:			331 779,84 Kč
Cena zadavatele č. 2 dle dodatku č. 1 [bez DPH]:			10 086 091,84 Kč
DPH 21 %:			2 118 079,29 Kč
Cena zadavatele č. 2 dle dodatku č. 1 [vč. DPH]:			12 204 171,13 Kč
Nárůst ceny zakázky celkem, tj. obou zadavatelů [%]:			8,50%

Dodatek č. 2 zadavatele č. 2

Změna závazku + [Kč bez DPH]:	688 685,70 Kč
Změna závazku - [Kč bez DPH]:	-156 484,48 Kč
Nárůst ceny v Kč bez DPH:	532 201,22 Kč
Cena zadavatele č. 2 dle dodatku č. 2 [bez DPH]:	10 618 293,06 Kč
DPH 21 %:	2 229 841,54 Kč
Cena zadavatele č. 2 dle dodatku č. 2 [vč. DPH]:	12 848 134,60 Kč
Nárůst ceny zakázky celkem, tj. obou zadavatelů [%]:	10,27%

Dodatek č. 2 zadavatele č. 1

Změna závazku + [Kč bez DPH]:	208 250,87 Kč
Změna závazku - [Kč bez DPH]:	0,00 Kč
Nárůst ceny v Kč bez DPH:	208 250,87 Kč
Cena zadavatele č. 1 dle dodatku č. 2 [bez DPH]:	22 613 121,43 Kč
DPH 21 %:	4 748 755,50 Kč
Cena zadavatele č. 1 dle dodatku č. 2 [vč. DPH]:	27 361 876,93 Kč
Nárůst ceny zakázky celkem, tj. obou zadavatelů [%]:	10,97%

Celková cena zakázky zadavatelů 1 a 2 dle dodatků [Kč bez DPH]: 33 231 414,49 Kč

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum: 29.11.2023

Datum: 30.11.2023