

Změna stavby č. 2.01 Dodatečné práce

Stavba: **III/4389 - Silnice III/4389, III/43810: Libosváry - ŘSZK**

Objekt: **SO 101.2 - Silnice III/43810, extravilán (část SO - Libosváry km 0,980 - 1,124)**

Rozpočet: **[SO 101.2] - Silnice III/43810, extravilán (část SO - Libosváry km 0,980 - 1,124)**

Objednatel: **Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace**

Zhotovitel dokumentace: **Ing. Jiří Škrabal**

Zhotovitel: **PORR a.s.**

Změna stavby celkem:

Celková cena:	49 728,10 Kč
DPH:	10 442,90 Kč
Cena s DPH:	60 171,00 Kč

Rozpočet: [SO 101.2] - Silnice III/43810, extravilán (část SO - Libosváry km 0,980 - 1,124)

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 101.2 Silnice III/43810, extravilán (část SO - Libosváry km 0,980 - 1,124)						49 728,10
4 Vodorovné konstrukce						49 073,85
68	451313521	Podkladní vrstva z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí pod dlažbu tl do 150 mm	M2	13,500	798,00	10 773,00
69	465511521	Dlažba z lomového kamene do malty s vyplněním spár maltou a vyspárováním plocha nad 20 m2 tl 200 mm	M2	13,500	2 837,10	38 300,85
99 Stavební přesun hmot						654,25
56	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	T	13,832	47,30	654,25

Za zhotovitele:

Datum: 29.11.2023

Za objednavatele:

Datum: 30.11.2023