

## **DODATEK Č. 3**

### **ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby**

### **Název zakázky: „Karviná ON - rekonstrukce části výpravní budovy“**

#### **Smluvní strany:**

##### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dláždění 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem Stavební správy východ  
na základě Pověření č. 12-NM ze dne 22.8. 2023

##### **Korespondenční adresa:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ

Nerudova 1

779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-3354/2022

č.j. D3: 14249/2023-SŽ-SSV-ÚŘ

ISPROFOND/SUBISPROFIN: 5813520045/5813520045

a

##### **TOMI – REMONT a.s.**

se sídlem: Přemyslovka 2514/4, 796 01 Prostějov

IČO: 25508571 DIČ: CZ25508571

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,  
spisová značka B2501

bank. spojení:xxx

zastoupena: Ing. Martinem Dokoupilem, předsedou představenstva  
Ing. Břetislavou Vyhlídalovou, členem představenstva

##### **Korespondenční adresa:**

TOMI – REMONT a.s., Přemyslovka 2514/4, 796 01 Prostějov

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **SML1-30/2022**

**Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku č. 3 obsažených a s úmyslem být tímto Dodatkem č.3 vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy o dílo:**

## **I. PŘEDMĚT DODATKU**

- 1.1. Předmětem dodatku je oprava součtových chyb a korekce zaokrouhlení ceny víceprací v položkových rozpočtech změnových listů č.2 (ZBV 2,3,6 a 7), č.3 (ZBV 10) a č.4 (ZBV 8,9), cena méněprací se nemění.

Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na navýšení ceny Díla o částku 73,85 Kč bez DPH. Skutečná výše víceprací po opravě u jednotlivých ZBV v ZL 2,3, a 4 je uvedena v Příloze č.2 tohoto Dodatku č.3.

Celková změna nákladů dle ZL č.2,3 a 4 uvedená v D2	+ 5 366 603,25 Kč
Celková změna nákladů dle ZL č.2,3 a 4 po opravě dle D3	+ 5 366 677,10 Kč

S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dále dohodly na změně Přílohy č. 4 Smlouvy - Rekapitulace Ceny Díla a její nahrazení novou Přílohou č. 4 ve znění Dodatku č. 3, která tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

- 1.2. V návaznosti na shora uvedené se mění bod 3.3 Smlouvy o Dílo, který nově zní takto:

- 3.3. Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

<b>Cena Díla bez DPH:</b>	<b>30 673 982,35 Kč</b>
<b>Celková cena Díla uvedená v D2 dle ZL2,3 a 4</b>	<b>36 040 585,60 Kč</b>
<b>Navýšení Ceny Díla po opravách dle D3</b>	<b>+ 73,85 Kč</b>
<b>Nová cena Díla dle SOD a D1-D3</b>	<b>36 040 659,45 Kč</b>

slovy: **Třicetšestmilionůčtyřicettisícšestsetpadesátdevět korun českých čtyřicetpět haléřů**

## **II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 2.1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo, tímto Dodatkem nedotčená, zůstávají v platnosti.
- 2.2. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
- 2.3. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení tohoto Dodatku neplatné nebo neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení tohoto Dodatku, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné nebo neúčinné ustanovením platným a účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému

ekonomickému účelu ustanovení neplatného nebo neúčinného. Do té doby platí úprava příslušných právních předpisů.

- 2.4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou Přílohy :  
Příloha č.1 (Příloha č.4 Smlouvy) – Rekapitulace Ceny Díla  
Příloha č.2 – Soupis vyčíslení oprav ZL2,3 a 4
- 2.5. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

V Olomouci

V Prostějově 29.11.2023

.....  
**Ing. Miroslav Bocák**

ředitel Stavební správy východ  
Správa železnic, státní organizace

.....  
**Ing. Martin Dokoupil**

předseda představenstva  
TOMI - REMONT a.s.

.....28.11.2023.....

**Ing. Břetislava Vyhlídalová**

člen představenstva  
TOMI - REMONT a.s.

## **PŘÍLOHA Č.1 (PŘÍLOHA Č.4 SMLOUVY) – REKAPITULACE CENY DÍLA**

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS):

	Karviná ON-rekonstrukce části výpravní budovy	Původní nabídka	Nabídka po posledním dodatku	Změnový list č.	Vícepráce	Méněpráce	Cena po dodatku č.3
E.2.1	Stavební část	19 733 626,89	19 733 626,89	2,3,4	2 552 710,03	977 142,68	21 309 194,24
E.2.1.1	Ochoz - stavební část	449 339,88	449 339,88	2	1 027 208,22	213 263,23	1 263 284,87
E.2.1.2	Elektromobilita - příprava	41 403,37	41 403,37				41 403,37
E.2.10	Elektroinstalace	2 653 279,35	2 653 279,35	4	762 588,37		3 415 867,72
E.2.10.1	Ochoz - příprava elektroinstalace	89 487,65	89 487,65				89 487,65
E.2.12	Slaboproud	391 584,00	391 584,00	3,4	2 139 784,30	96 995,04	2 434 373,26
E.2.14	Mobiliář - stavební připravenost	1 036,91	1 036,91				1 036,91
E.2.6	Zdravotechnika	1 989 293,36	1 989 293,36				1 989 293,36
E.2.7	Vytápění	676 139,64	676 139,64				676 139,64
E.2.8	Vzduchotechnika	335 918,00	335 918,00				335 918,00
E.3.8	ADZ - stavební připravenost	52 500,00	52 500,00				52 500,00
E.3.8.1	Stavební část	1 843 600,56	1 843 600,56				1 843 600,56
ON	Ostatní náklady	141 420,00	141 420,00	2,3,4	38 765,00		180 185,00
SO 90-90	Likvidace odpadu vč. dopravy	1 446 437,74	1 446 437,74	2,4	52 504,13		1 498 941,87
SO 98-98	Všeobecný objekt	828 915,00	828 915,00	2,3,4	80 518,00		909 433,00
		30 673 982,35	30 673 982,35		6 654 078,05	1 287 400,95	36 040 659,45

**PŘÍLOHA Č.2 – SOUPIS VYČÍSLENÍ OPRAV ZL 2,3,4**

ZBV č.	číslo ZL	PS, SO, JV	Cena v SOD	Vícepráce před opravou	Vyčíslení opravy	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně	N/K
2	2	98-98	828 915,00	5 927,32	-335,32	5 592,00	0,00	834 507,00	N
2	2	E.2.1	19 733 626,89	260 669,25	20,45	260 689,70	21 056,00	19 973 260,59	N
2	2	ON	141 420,00	296,79	-16,79	280,00	0,00	141 700,00	N
3	2	90-90	1 446 437,74	40 900,17	0,62	40 900,79	0,00	1 487 338,53	N
3	2	98-98	828 915,00	20 134,60	136,40	20 271,00	0,00	849 186,00	N
3	2	E.2.1.1	449 339,88	1 027 208,22	0,00	1 027 208,22	213 263,23	1 263 284,87	N
3	2	ON	141 420,00	1 440,24	9,76	1 450,00	0,00	142 870,00	N
5	2	E.2.1	19 733 626,89	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	19 733 626,89	N
6	2	90-90	1 446 437,74	1 663,64	-0,62	1 663,02	0,00	1 448 100,76	N
6	2	98-98	828 915,00	23 039,18	27,82	23 067,00	0,00	851 982,00	N
6	2	E.2.1	19 733 626,89	1 826 069,21	-18,79	1 826 050,42	894 706,18	20 664 973,36	N
6	2	ON	141 420,00	1 648,00	2,00	1 650,00	0,00	143 069,40	N
7	2	90-90	1 446 437,74	9 038,67	0,62	9 039,29	0,00	1 455 477,03	N
7	2	98-98	828 915,00	7 406,36	282,64	7 689,00	0,00	836 604,00	N
7	2	E.2.1	19 733 626,89	311 334,16	0,17	311 334,33	11 930,50	20 033 030,72	N
7	2	ON	141 420,00	794,66	30,34	825,00	0,00	142 238,93	N
8	4	90-90	1 446 437,74	901,03	0,00	901,03	0,00	1 447 338,77	N
8	4	98-98	828 915,00	18 864,74	8,26	18 873,00	0,00	847 788,00	N
8	4	E.2.10	2 653 279,35	762 610,64	-22,27	762 588,37	0,00	3 415 867,72	N
8	4	ON	141 420,00	1 349,40	0,60	1 350,00	0,00	142 770,00	N
9	4	E.2.1	19 733 626,89	109 635,58	0,00	109 635,58	4 450,00	19 838 812,47	N
9	4	E.2.12	391 584,00	1 739 704,50	4,80	1 739 709,30	96 995,04	2 034 298,26	N
10	3	98-98	828 915,00	5 082,84	-56,84	5 026,00	0,00	833 941,00	N
10	3	E.2.12	391 584,00	400 075,00	0,00	400 075,00	0,00	791 659,00	N
10	3	ON	141 420,00	33 210,00	0,00	33 210,00	0,00	174 630,00	N
<b>Celkem</b>				<b>6 654 004,20</b>	<b>73,85</b>	<b>6 654 078,05</b>	<b>1 287 400,95</b>		