



## DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo ohledně „dokončení drenážního systému v areálu na Sádkách.“  
ze dne 26. 10. 2023

**Objednatel (zadavatel):** **Biologické centrum AV ČR, v. v. i.**  
se sídlem: Branišovská 1160/31, 370 05 České Budějovice  
Statutární orgán: prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc., ředitel BC  
Zástupce ve věcech smluvních: [REDAKCE]  
Zástupce ve věcech technických: [REDAKCE]  
IČO: 60077344  
DIČ: CZ60077344  
č. účtu: 600773445/0300  
ID datové schránky: r84nds8  
Zapsaná v rejstříku veřejných výzkumných institucí MŠMT

(dále jen jako „**Objednatel**“ anebo „**BC**“)

**a**

**Zhotovitel:** **N stav s.r.o.**  
se sídlem: Suchomelská 534/4, 370 04 České Budějovice  
Statutární orgán: Martina Němečková, jednatelka  
Zástupce ve věcech smluvních: [REDAKCE]  
IČO: 067 86 251  
DIČ: CZ06786251  
č. účtu: 2501373154/2010  
ID datové schránky: 9v2zk3y  
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C27210

(dále jen jako „**Zhotovitel**“),

(společně dále jen „**Smluvní strany**“ anebo každý samostatně jako „**Smluvní strana**“),

**uzavírají** jako Smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku a v souladu s ustanovením čl. VI. – bod 6.3 mezi nimi uzavřené smlouvy o dílo **tento dodatek č. 1** (dále jen „**Dodatek**“ anebo „**Dodatek\_1**“):

### I. Úvodní ustanovení

- Smluvní strany spolu dne 26. 10. 2023 a na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „dokončení drenáže v areálu Na Sádkách IV.“ uzavřely smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva/SOD**“), na jejímž podkladě se Zhotovitel Objednateli zavázal k provedení díla „dokončení drenážního systému v areálu Na Sádkách“, přičemž podrobný rozsah předmětu plnění byl zakotven v Položkovém rozpočtu stavby zhotovitele, který tvořilo nedílnou Přílohu č. 1 Smlouvy. (nadále jen „**Dílo**“).
- Součástí smlouvy je i příslib Zhotovitele, že vyžadované Dílo učiní jak ve sjednaném termínu, tj. ve své komplexní podobě nejpozději do 30. 11. 2023 (*bod 4.1. čl. IV Smlouvy/SOD*), tak i za sjednanou cenu Díla v celkové ceně 722 253,49,- Kč včetně DPH (*bod 6.1. čl. VI Smlouvy/SOD*).



3. V průběhu provádění Díla však vyvstala předtím neočekávaná a nutná potřeba rozšíření původního rozsahu předmětného Díla o tzv. další práce, kteréžto však nejsou prací ve významu bodu 3.2. čl. III Smlouvy/SOD.
4. Ve smyslu Smlouvy/SOD je pak pro případné rozšíření předmětného Díla předpoklad souhlasného ujednání obou Smluvních stran formou písemného dodatku ke smlouvě (*bod 6.3. čl. VI. Smlouvy/SOD*).

## II. Odůvodnění

1. Smluvní strany se rozhodly přistoupit k uzavření tohoto Dodatku\_1. Jedná se o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí a i přes své sebe větší zkušenosti nemohl předjímat, jakož i o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a má jen minimální finanční dopad na realizaci veřejné zakázky.
2. Předmětem tohoto Dodatku\_1 je změna o navýšení ceny o práce, které nebyly předpokládány. Jedná se o práce související s bezproblémovou funkčností drenážního systému, zazdění uhelné šachty, osazení zámkovou dlažbou.

## III. Změny smlouvy

1. S ohledem na výše uvedené se Smluvní strany dohodly na níže specifikovaných úpravách Smlouvy/SOD, a to tak, že se:

- a) **bod č. 3.1. článku III. Smlouvy/SOD**, vztahující se k Obecnému popisu díla a konkrétně, co se jím pak dle této smlouvy rozumí, doplňuje o třetí větu ve znění:

**„Dále se dílo rozšiřuje o zazdění šachty na uhlí a její vyklizení a o rozšíření zámkové dlažby.“**

- b) **bod č. 6.1. článku VI. Smlouvy/SOD**, vztahující se k vymezení Ceny díla upravuje, resp. navýšuje ve znění:

**„Celková cena díla byla Smluvními stranami a z důvodů původně nepředpokládaných a ve smyslu splnění původního Díla nezbytných práce sjednána následovně:**

<b>Cena bez DPH (Kč)</b>	649 794,71 (tj. navýšení o 52 891,- k původní částce 596 903,71)
<b>sazba (v %)</b>	21
<b>výše DPH (Kč)</b>	136 456,89 (tj. navýšení o 11 107,11,- k původní částce 125 349,78)
<b>cena včetně DPH (Kč)</b>	786 251,60 (tj. navýšení o 63 998,11,- k původní částce 722 253,49)

## IV. Závěrečná ustanovení

1. Další ustanovení Smlouvy/SOD nedotčená tímto Dodatkem\_1 zůstávají nadále v platnosti.
2. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek\_1 řádně přečetly a seznámily se tak s jeho obsahem, že je projevem jejich svobodné a skutečné vůle a že nebyl uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, přičemž je uzavírán po vzájemném projednání a nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti pak dnem jeho zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv (č. 340/2015 Sb.), k čemuž je Objednatel povinován.



# BIOLOGICKÉ CENTRUM AV ČR, v. v. i.

adresa: Branišovská 1160/31, 370 05 České Budějovice

telefon: +420 387 771 111 (ústředna)

+420 387 775 051 (ředitelství)

IČ: 60077344 | DIČ: CZ60077344

číslo účtu: 600773445/0300, ČSOB a.s.

www.bc.cas.cz | e-mail: bc@bc.cas.cz

3. Smluvní strany se vzájemně dohodly na úplném zveřejnění obsahu tohoto Dodatku\_1 i na zveřejnění všech dalších smluvních a s tímto Dodatkem\_1 souvisejících podkladů (příloh), budou-li jeho nedílnou součástí, a to v registru smluv v souladu se zákonem. K zajištění zveřejnění Dodatku\_1 se tímto zavazuje Objednatel.
4. Tento Dodatek\_1 bude vyhotoven v dvou (2) vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží jedno (1) vyhotovení.
5. Na důkaz svého souhlasu pak obě Smluvní strany připojují své vlastnoruční podpisy.

V Českých Budějovicích dne 29.11.2023

V Českých Budějovicích dne 29.11.2023

.....

prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc., ředitel BC

.....

Martina Němečková, jednatelka