

DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

na zhotovení záměru projektu a dokumentace pro územní řízení stavby

„Modernizace tratě Protivín (mimo) – Horažďovice předm. (mimo)“

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční úctárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: ucchjm

číslo smlouvy: E618-S-2310/2018/PAL

ISPROFOND: 500 352 0068

(dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel:

účastníci Společnosti „SP + SEU_ProtiHor_ZP, DÚR“

založené Smlouvou o společnosti ze dne 07. 03. 2018

SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

IČO: 25793349, DIČ: CZ25793349

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 6088

bank. spojení: XXXXXXXXXX

zastoupena: Ing. Tomášem Slavičkem, předsedou představenstva

Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva

Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klimtovou, místopředsedou představenstva

Ing. Martinem Chrastilem, členem představenstva

Korespondenční adresa: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

jako „Správce“ a „Společník 1“

a

SUDOP EU a.s.

se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00

IČO: 05165024, DIČ: CZ05165024

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 21645

zastoupena: Ing. Miroslavem Váňou, předsedou představenstva

Ing. Janem Berglerem, místopředsedou představenstva

Ing. Stanislavem Žáčkem, členem představenstva

Korespondenční adresa: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00

jako „Společník 2“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, IČ: 25793349 na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci ze dne 07. 03. 2018

číslo smlouvy: **18-142.230**

(dále jen „**zhotovitel**“)

společně dále jako „smluvní strany“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 12.7.2018 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení záměru projektu a dokumentace pro územní řízení stavby „Modernizace tratě Protivín (mimo) – Horažďovice předm. (mimo)“, s účinností Smlouvy ke dni 18.7.2018 (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 5, čl. 5.3 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „Dodatku“), jehož předmětem je:

- 1. Úprava rozsahu předmětu Díla a s tím související úprava přílohy č. 1 Smlouvy – Specifikace Díla.** Důvodem pro úpravu rozsahu předmětu Díla je požadavek zadavatele na úpravu Záměru projektu (ZP), který vyplynul ze schválené aktualizace studie proveditelnosti z roku 2023. Dále se smluvní strany dohodly na zpracování Projektu geotechnického průzkumu (GTP), který bude odpovídat novým požadavkům vyplývajícím ze změny interní směrnice SŽ (Směrnice 11 železniční svršek a spodek) a současně zohlední změnu rozsahu stavby vycházející z aktualizace studie proveditelnosti. Současně se smluvní strany dohodly, na ukončení prací na dokumentaci pro územní rozhodnutí z důvodu změny rozsahu stavby vlivem výše popsaných skutečností.
- 2. Úprava ceny Díla a rozpisu fakturace a s tím související úprava přílohy č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla.** V souladu s výše uvedenými úpravami rozsahu předmětu Díla dochází k celkovému snížení ceny Díla o **14.809.200,- Kč bez DPH**. Tato úprava ceny je zohledněna v doplnění dílčí etapy za Koncept ZP k připomínkám objednatele, dílčí etapy za Čistopis ZP po zapracování připomínek od Objednatele ke konceptu ZP a dále dílčí etapy za Projekt geotechnického průzkumu v konceptu a v čistopisu po obdržení a zapracování připomínek od Objednatele ke konceptu GTP. Cena Díla ze Smlouvy se poníží o částku za dokumentaci DUR, jak je uvedeno v Příloze č. 2 Rozpis ceny díla.
- 3. Úprava lhůt k provedení Díla a s tím související úprava přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění,** přičemž dochází k úpravám termínů odevzdání jednotlivých dílčích etap Díla tak, že se doplňuje část Díla za Koncept ZP k připomínkám Objednatele s termínem do 31.12.2023, část Díla za Čistopis ZP do 1 měsíce od obdržení připomínek od Objednatele, dále část Díla za koncept Projekt geotechnického průzkumu do 31.12.2023 a jeho čistopis do 1

měsíce od obdržení připomínek od Objednatele ke konceptu, jak je uvedeno v Příloze č. 3 Harmonogram plnění.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením **§ 222 odst. 6** zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „ZZVZ“) dohodly na několika výše uvedených změnách Smlouvy. Celkový cenový pokles změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222 odst. 9 ZZVZ je **46,50 %** původní hodnoty závazku ze Smlouvy. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 ZZVZ.

I. Předmět Dodatku

a) Na předmětu Díla dochází k těmto úpravám:

- 1. Rozšíření předmětu Díla o úpravu záměru projektu (ZP), zpracování Projektu geotechnického průzkumu (GTP) a ukončení prací na dokumentaci DUR v rozpracovanosti.**
- 2. Ruší se stávající znění článku 3., odst. 3.1 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:**

Zhotovitel se zavazuje v souladu s touto Smlouvou provést Dílo spočívající ve zhotovení Záměru projektu a Projektu geotechnického průzkumu (GTP) dle specifikace uvedené v Příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1, a předat jej Objednateli.

3. Příloha č. 1 Smlouvy o dílo – Specifikace Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 1 – Specifikace Díla. Ruší se znění přílohy č. 1 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu tohoto Dodatku, které je přílohou č. 1 Dodatku (současně příloha č. 1 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

b) Úprava ceny Díla je dohodnuta takto:

- 1. Dochází ke změně ceny tak, že se doplňuje cena položky Úprava záměru projektu v konceptu a čistopisu, cena položky Projektu geotechnického průzkumu (GTP) v konceptu a čistopisu. Dílčí etapy týkající se DÚR se upravují na rozpracovanost v rozsahu dle Přílohy č. 2 tohoto Dodatku přičemž jednotlivé změny v Rozpisu ceny Díla jsou odlišeny barevně.**
- 2. Ruší se stávající znění článku 3., odst. 3.3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:**

Článek 3. - PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovené Dílo zaplatit zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou cenu Díla, ve výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž celková cena Díla je:

Cena Díla dle Smlouvy, bez DPH:	31 854 000,- Kč
Ponížení ceny Díla dle Dodatku č. 1:	- 14 809 200,- Kč
Cena Díla ve znění Dodatku č. 1 bez DPH činí:	17 044 800,- Kč

slovy: **sedmnásctmilionůčtyřicetčtyřitisícosmsetkorun českých**

3. Příloha č. 4 Smlouvy o dílo – Rozpis ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 – Rozpis ceny Díla. Ruší se znění přílohy č. 4 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu tohoto Dodatku, které je přílohou č. 2 (ve znění dodatku č.1) Dodatku (současně příloha č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

c) Úprava termínů plnění je dohodnuta takto:

1. Mění se jednotlivé dílčí etapy a doplňují nové termíny plnění konceptu a čistopisu úpravy záměru projektu a dále termíny plnění konceptu a čistopisu Projektu geotechnického průzkumu (GTP). Jednotlivé změny v Harmonogramu plnění jsou odlišeny barevně.

2. Příloha č. 5 Smlouvy o dílo – Harmonogram plnění

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 – Harmonogram plnění. Ruší se znění přílohy č. 5 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu tohoto Dodatku, které je přílohou č.3 (ve znění dodatku č.1) Dodatku (současně příloha č.1 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

d) Ruší se v odst. 5.15 Smlouvy uvedený seznam příloh Smlouvy a nahrazuje se novým seznamem příloh ve znění:

Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

- Příloha č. 1 **Specifikace Díla** (ve znění dodatku č.1)
- Příloha č. 2 **Obchodní podmínky**
- Příloha č. 3 **Technické podmínky**
 - a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)
 - b) Všeobecné technické podmínky
 - c) Zvláštní technické podmínky
- Příloha č. 4 **Rozpis Ceny Díla** (ve znění dodatku č. 1)
- Příloha č. 5 **Harmonogram plnění** (ve znění dodatku č. 1)
- Příloha č. 6 **Oprávněné osoby**
- Příloha č. 7 **Seznam požadovaných pojištění**
- Příloha č. 8 **Seznam poddodavatelů**
- Příloha č. 9 **Související dokumenty**
- Příloha č. 10 **Zmocnění Vedoucího společnosti**

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy:

příloha č. 1 (současně příloha č. 1 Smlouvy): Specifikace Díla

- *nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 1*

Příloha č. 2 (současně Příloha č. 4 Smlouvy): Rozpis Ceny Díla

- *nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 1*

Příloha č. 3 (současně Příloha č. 5 Smlouvy): Harmonogram plnění

- *nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 1*

Za objednatele:

V Praze



29.11.2023 17:25

Podepsáno elektronicky

Ing. Mojmír Nejezchleb

Náměstek GR pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

Za zhotovitele:

V Praze


Za **SUDOP PRAHA a.s.** - Správce společnosti
„SP + SEU_ProtiHor_ZP, DÚR“



Podpsal [redacted]
Datum: 2023.11.21 14:05:37 +0100

Ing. Ivan Pomykáček

místopředseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.



Podpsal [redacted]
Datum: 2023.11.21 14:09:06 +0100

Mgr. Ing. Eva Kudynová Klimtová

místopředseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

Za **SUDOP EU a.s.** - Společníka 2 společnosti „SP +
SEU_ProtiHor_ZP, DÚR “ na základě Smlouvy o
sdružení ve společnosti ze dne 7. 3. 2018 a Plné moci

 Podpisa

Datum: 2023.11.21 14:05:51 +01'00'

.....
Ing. Ivan Pomykáček
místopředseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

 Podpisa

Datum: 2023.11.21 14:09:13 +01'00'

.....
Mgr. Ing. Eva Kudynová Klimtová
místopředseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

Příloha č. 1

Specifikace Díla

Předmětem plnění je zpracování záměru projektu (ZP) a dokumentace pro územní řízení (DUR) stavby dle zadávacích podmínek, zajištění úplné dokladové části pro územní řízení včetně podání žádosti o vydání územního rozhodnutí a spolupráce při vydání příslušných rozhodnutí až do nabytí jejich právní moci.

Dokumentace pro územní řízení bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a se Směrnicí GŘ SŽDC č. 11/2006 „Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních a regionálních“, v platném znění, dle platných předpisů a technických norem a v souladu s Technickými kvalitativními podmínkami staveb státních drah. V případě rozdílů mezi vyhláškou č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a Směrnicí č. 11/2006 platí ustanovení vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Záměr projektu bude zpracován v rozsahu dle Směrnice MD ČR č.V-2/2012, upravující postupy Ministerstva dopravy, investorských organizací a Státního fondu dopravní infrastruktury v průběhu přípravy a realizace investičních a neinvestičních akcí dopravní infrastruktury, financovaných bez účasti státního rozpočtu, v platném znění.

Součástí zakázky je i zajištění zpracování Oznámení a Dokumentace EIA, posouzení vlivu záměru na životní prostředí ve smyslu zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.

Předmět díla dle Dodatku č. 1 se rozšiřuje o úpravu **záměru projektu (ZP), který vyplynul ze schválené aktualizace studie proveditelnosti z roku 2023. Dále se smluvní strany dohodly na zpracování Projektu geotechnického průzkumu (GTP), který bude odpovídat novým požadavkům vyplývajícím ze změny interní směrnice SŽ (Směrnice 11 železniční svršek a spodek) a současně zohlední změnu rozsahu stavby vycházející z aktualizace studie proveditelnosti. Současně se smluvní strany dohodly, na ukončení prací na dokumentaci pro územní rozhodnutí z důvodu změny rozsahu stavby vlivem výše popsaných skutečností.**

Příloha č. 2 (Příloha č. 4 Smlouvy)

Rozpis Ceny Díla

▪ Cena Díla:

<u>Cena Díla (bez DPH)</u>	<u>Všude DPH</u>	<u>Cena Díla (s DPH)</u>
17 044 800,- Kč	3 579 408,- Kč	20 624 208,- Kč
Z toho		
Záměr projektu vč. DÚR v rozpracovanosti [redacted]	[redacted]	[redacted]
Úprava Záměru projektu [redacted]	[redacted]	[redacted]
Projekt geotechnického průzkumu [redacted]	[redacted]	[redacted]

▪ Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování díla

<u>Specifikace položky</u>	<u>Cena položky (bez DPH)</u>	<u>Cena položky (s DPH)</u>
Záměr projektu vč. DÚR v rozpracovanosti	[redacted]	[redacted]
Projekt geotechnického průzkumu (GTP) – koncept k projednání	[redacted]	[redacted]
Úprava záměru projektu - koncept	[redacted]	[redacted]
Úprava záměru projektu - čistopis	[redacted]	[redacted]
Projekt geotechnického průzkumu (GTP) – čistopis	[redacted]	[redacted]
Celkem:	17 044 800,- Kč	20 624 208,- Kč

Příloha č. 3 (Příloha č. 5 Smlouvy)

Harmonogram plnění

<u>Část Díla</u>	<u>Termín plnění</u> (nejzazší termín pro předání příslušné části Díla)	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
Datum zahájení prací	ihned po účinnosti SOD		-
Záměr projektu vč. DÚR v rozpracovanosti	do 30 měsíců od účinnosti SOD	Předložení čistopisu Záměru projektu ke schválení v CK MD včetně povinných příloh a podrobné kalkulace CIN a dokumentace ve stupni DÚR v rozpracovanosti.	Protokol o provedení díla Záměr projektu v listinné i digitální formě
Projektů geotechnického průzkumu (GTP) – koncept k projednání	do 31.12.2023	Geotechnický průzkum stavby (GTP)	Protokol o provedení díla Geotechnický průzkum v digitální formě
Úprava záměru projektu (ZP) - koncept	do 31.12.2023	Úprava záměru projektu (ZP)	Protokol o provedení díla ZP v digitální formě
Úprava záměru projektu (ZP) - čistopis	do 1 měsíce od obdržení připomínek od Objednatele ke konceptu ZP	Úprava záměru projektu (ZP)	Protokol o provedení díla ZP v digitální a listinné formě
Projektů geotechnického průzkumu (GTP) – čistopis	do 1 měsíce od obdržení připomínek od Objednatele ke konceptu GTP	Geotechnický průzkum stavby (GTP)	Protokol o provedení díla Geotechnický průzkum v digitální a listinné formě