

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby: II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic - zbývající úsek Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Úpravy vodovodů - II/605	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 311 / 1	Číslo ZBV: 37
---	---	-------------------------

Objednatel: **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov
IČ: 00066001

Město Beroun
Husovo náměstí 68, 266 01 Beroun - Centrum
IČ: 00233129

Město Králův Dvůr
náměstí Míru 139, 267 01 Králův Dvůr
IČ: 00509701

Zhotovitel: **STRABAG a.s.**
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 – Jinonice
IČ: 60838744

Rekapitulace ZBV č. 37 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
37.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
37.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
37.3	-251 411,40	0,00	-251 411,40

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
37.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
37.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
37	-251 411,40	0,00	-251 411,40

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic - zbyvájící úsek Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Úpravy vodovodů - II/605	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 311 / 1	Číslo ZBV: 37																																													
Strany smlouvy o dílo č. S - 2256/00066001/2021 KSÚS na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 25.10.2021 (dále jen Smlouva): Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov a Město Beroun se sídlem Husovo náměstí 68, 266 01 Beroun - Centrum a Město Králův Dvůr se sídlem náměstí Míru 139, 267 01 Králův Dvůr Zhotovitel: STRABAG, a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 – Jinonice																																															
Přílohy Změnového listu: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">1. Krycí list</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">1</td> <td style="width: 30%;">počet listů</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: center;">1,2</td> <td style="width: 10%;">Objednatel</td> </tr> <tr> <td>2. Změnový list</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>počet listů</td> <td></td> <td style="text-align: center;">3</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td>3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>počet listů</td> <td></td> <td style="text-align: center;">4</td> <td>Projektant</td> </tr> <tr> <td>4. Rozpis ocenění Změn položek</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>počet listů</td> <td></td> <td style="text-align: center;">5</td> <td>TDI</td> </tr> <tr> <td>5. Přehled zařazení změn do skupin</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>počet listů</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6. Přehled dalších dokladů</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>počet listů</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Další doklady</td> <td style="text-align: center;">10</td> <td>počet listů</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	1. Krycí list	1	počet listů		1,2	Objednatel	2. Změnový list	1	počet listů		3	Zhotovitel	3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů		4	Projektant	4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů		5	TDI	5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů				6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů				Další doklady	10	počet listů				<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;"></td> <td style="width: 30%; text-align: center;">Paré č.</td> <td style="width: 40%; text-align: center;">Příjemce</td> </tr> </table>			Paré č.	Příjemce
1. Krycí list	1	počet listů		1,2	Objednatel																																										
2. Změnový list	1	počet listů		3	Zhotovitel																																										
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů		4	Projektant																																										
4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů		5	TDI																																										
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů																																													
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů																																													
Další doklady	10	počet listů																																													
	Paré č.	Příjemce																																													
Iniciátor změny: Zhotovitel Popis a zdůvodnění Změny: <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Změn a upřesňující rozsah prováděných prací na základě změny ve vydání stavebního povolení</p> <p>Na rozdíl od předpokladu PDPS nedošlo v rámci rekonstrukce komunikace objektu SO 101 k narušení vodovodních přípojek a vodovodního řádu objektu SO 311. V době přípravy DPSP správce vodovodů nedisponoval dostatečně přesným geodetickým zaměřením stávajících vodovodů, projektant PDPS tak musel předpokládat možné narušení vodovodních přípojek při realizaci rekonstrukce komunikace. Po zahájení stavby pak došlo v rámci provádění zemních prací k upřesnění polohy a funkčnosti stávajících vodovodních přípojek a vodovodního řádu čímž bylo ověřeno, že k narušení potrubí nedojde. V rámci tohoto ZBV tak je odečtena většina položek soupisu prací objektu SO 311 s výjimkou položek zemních prací pro ověření polohy.</p> <p>Tato Změna vznikla na základě nových zjištění při provádění stavby na základě upřesnění v rámci zpracování RDS. Jedná se o Změnu nepodstatnou, nepředvídanou, která je tak podle § 5, odst. 1, písm.c), resp. podle § 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 01.01.2022) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6 se jedná o změnu nepředvídanou.</p> </div>																																															
Údaje v Kč bez DPH: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">Cena navrhovaných Změn záporných</th> <th style="width: 25%;">Cena navrhovaných Změn kladných</th> <th style="width: 25%;">Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem</th> <th style="width: 25%;">Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">-251 411,40</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">-251 411,40</td> <td style="text-align: center;">251 411,40</td> </tr> </tbody> </table>			Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	-251 411,40	0,00	-251 411,40	251 411,40																																					
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných																																												
-251 411,40	0,00	-251 411,40	251 411,40																																												
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Technická pomoc Objednatele</td> <td style="width: 15%;">jméno</td> <td style="width: 30%;">Ing. Lubomír Smetana</td> <td style="width: 10%;">datum</td> <td style="width: 15%;">podpis</td> </tr> </table>			Technická pomoc Objednatele	jméno	Ing. Lubomír Smetana	datum	podpis																																								
Technická pomoc Objednatele	jméno	Ing. Lubomír Smetana	datum	podpis																																											
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:																																															
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Zhotovitel (stavbyvedoucí)</td> <td style="width: 15%;">jméno</td> <td style="width: 30%;">Ing. Jan Novák</td> <td style="width: 10%;">datum</td> <td style="width: 15%;">podpis</td> </tr> <tr> <td>Projektant (autorský dozor)</td> <td>jméno</td> <td>Ing. Martin Máša</td> <td>datum</td> <td>podpis</td> </tr> <tr> <td>Zástupce Objednatele KSÚS SK</td> <td>jméno</td> <td>Martin Voříšek</td> <td>datum</td> <td>podpis</td> </tr> <tr> <td>Technický dozor stavby (TDS)</td> <td>jméno</td> <td>Pavel Novák</td> <td>datum</td> <td>podpis</td> </tr> <tr> <td>Zástupce Objednatele odpovědný za cenové projednání Změny</td> <td>jméno</td> <td>Ing. Jaroslava Jurková</td> <td>datum</td> <td>podpis</td> </tr> </table>			Zhotovitel (stavbyvedoucí)	jméno	Ing. Jan Novák	datum	podpis	Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Martin Máša	datum	podpis	Zástupce Objednatele KSÚS SK	jméno	Martin Voříšek	datum	podpis	Technický dozor stavby (TDS)	jméno	Pavel Novák	datum	podpis	Zástupce Objednatele odpovědný za cenové projednání Změny	jméno	Ing. Jaroslava Jurková	datum	podpis																				
Zhotovitel (stavbyvedoucí)	jméno	Ing. Jan Novák	datum	podpis																																											
Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Martin Máša	datum	podpis																																											
Zástupce Objednatele KSÚS SK	jméno	Martin Voříšek	datum	podpis																																											
Technický dozor stavby (TDS)	jméno	Pavel Novák	datum	podpis																																											
Zástupce Objednatele odpovědný za cenové projednání Změny	jméno	Ing. Jaroslava Jurková	datum	podpis																																											
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.																																															
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;"></td> <td style="width: 15%;">jméno</td> <td style="width: 30%;">Ing. Jan Fidler, DiS</td> <td style="width: 10%;">datum</td> <td style="width: 15%;">podpis</td> </tr> <tr> <td rowspan="2" style="vertical-align: top;">Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)</td> <td>jméno</td> <td>RNDr. Soňa Chalupová</td> <td>datum</td> <td>podpis</td> </tr> <tr> <td>jméno</td> <td>Petr Vychodil</td> <td>datum</td> <td>podpis</td> </tr> <tr> <td rowspan="2" style="vertical-align: top;">Zhotovitel</td> <td>jméno</td> <td>Ing. Martin Bašár</td> <td>datum</td> <td>podpis</td> </tr> <tr> <td>jméno</td> <td>Ing. Karel Klofáč</td> <td>datum</td> <td>podpis</td> </tr> </table>				jméno	Ing. Jan Fidler, DiS	datum	podpis	Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	RNDr. Soňa Chalupová	datum	podpis	jméno	Petr Vychodil	datum	podpis	Zhotovitel	jméno	Ing. Martin Bašár	datum	podpis	jméno	Ing. Karel Klofáč	datum	podpis																						
	jméno	Ing. Jan Fidler, DiS	datum	podpis																																											
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	RNDr. Soňa Chalupová	datum	podpis																																											
	jméno	Petr Vychodil	datum	podpis																																											
Zhotovitel	jméno	Ing. Martin Bašár	datum	podpis																																											
	jméno	Ing. Karel Klofáč	datum	podpis																																											
Číslo paré:																																															

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo:37

Název Stavby: II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic - zbyvajcí úsek
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 311 / 1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Úpravy vodovodů - II/605

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
280 652,22

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	280 652,22	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-251 411,40	0,00	0,00	0,00%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-251 411,40	29 240,82	-251 411,40	-89,58%

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	37
Název a evidenční číslo stavby:	II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic - zbývající úsek
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Úpravy vodovodů - II/605
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	311 / 1

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
07 - Změnový soupis prací SO 311 po změně 1	5	
08 - Oznámení Zhotovitele o změně	1	
09 - Stanovisko AD k ZBV 37	1	
10- Stanovisko TDS k ZBV 37	2	
11 - Stanovisko KSÚS - pokyn ke zpracování ZBV 37	1	
Počet listů celkem	10	

50	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	4,00	0,00	-4,00	435,67	1 742,68	-1 742,68		0,00	-1 742,68	-100,00
		ZBV č_37: -4											
51	175000000004	POKLOP ULIČNÍ ŠOUP	KS	4,00	0,00	-4,00	849,83	3 399,32	-3 399,32		0,00	-3 399,32	-100,00
		ZBV č_37: -4											
52	348100000000	PODKLAD. DESKA UNI DN UNI	KS	6,00	0,00	-6,00	248,95	1 493,70	-1 493,70		0,00	-1 493,70	-100,00
		ZBV č_37: -6											
53	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	46,85	0,00	-46,85	44,36	2 078,27	-2 078,27		0,00	-2 078,27	-100,00
		ZBV č_37: -46,85											
54	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm	m	46,85	0,00	-46,85	13,13	615,14	-615,14		0,00	-615,14	-100,00
		ZBV č_37: -46,85											
55	969011121	Vybourání vodovodního nebo plynového vedení DN do 52	m	29,75	0,00	-29,75	67,78	2 016,46	-2 016,46		0,00	-2 016,46	-100,00
		ZBV č_37: -29,75											
56	969011131	Vybourání vodovodního nebo plynového vedení DN do 125	m	17,10	0,00	-17,10	123,34	2 109,11	-2 109,11		0,00	-2 109,11	-100,00
		ZBV č_37: -17,1											
57	997013511.R	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením do vzdálenosti dle možností zhotovitele	t	0,05	0,00	-0,05	652,93	32,65	-32,65		0,00	-32,65	-100,00
		ZBV č_37: -0,05											
58	997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 170 203	t	0,05	0,00	-0,05	1 629,50	81,48	-81,48		0,00	-81,48	-100,00
		ZBV č_37: -0,05											
59	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	4,02	0,00	-4,02	993,54	3 994,03	-3 994,03		0,00	-3 994,03	-100,00
		ZBV č_37: -4,02											
		Celkem							-251 411,40	0,00	29 240,82	-251 411,40	

STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4
CZ – 158 00 Praha 5 / Česká republika
Odštěpný závod Praha

STRABAG

Martin Voříšek

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
Zborovská 81/11,
150 21, Praha 5 - Smíchov

Vyřizuje:
Ing. Jan Novák

18.06.2022

Stavba: II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic – zbývající úsek

Č. smlouvy Objednatele: S-2256/00066001/2021
Č. smlouvy Zhotovitele: 841/DC/DC/2021/041DCLK

Věc: oznámení Zhotovitele o změnách na objektu SO 311, které vznikly v souvislosti se skutečným stavem v místě stavby v době realizace.

Vážený Objednateli,

Na rozdíl od předpokladu PDPS nedošlo v rámci rekonstrukce komunikace objektu SO 101 k narušení vodovodních přípojek a vodovodního řadu objektu SO 311. V době přípravy DPSP správce vodovodů nedisponoval dostatečně přesným geodetickým zaměřením stávajících vodovodů, projektant PDPS tak musel předpokládat možné narušení vodovodních přípojek při realizaci rekonstrukce komunikace. Po zahájení stavby pak došlo v rámci provádění zemních prací k upřesnění polohy a funkčnosti stávajících vodovodních přípojek a vodovodního řadu čímž bylo ověřeno, že k narušení potrubí nedojde. V rámci tohoto ZBV tak je odečtena většina položek soupisu prací objektu SO 311 s výjimkou položek zemních prací pro ověření polohy.

Zhotovitel na výše uvedenou skutečnost Objednatele upozorňuje a dále uvádí, že:

- a) nedojde k prodloužení Doby pro dokončení díla dle Smluvních podmínek. Uvedenou změnou nedochází k nárůstu celkového objemu prací.
- b) nastane snížení smluvní ceny, protože dojde ke snížení množství některých položek soupisu prací objektu SO 311.

V Berouně dne 18.06.2022

Ing. Jan Novák
Vedoucí projektu

STRABAG a.s.
Lidická 802
266 01 Beroun/Česká republika
www.strabag.cz

Československá obchodní banka, a.s.

STANOVISKO K ZBV 37

SO/Změna v pořadí	311/1
Název SO	Úpravy vodovodů – II/605
Název změny	Skutečné provedení

30.10.2023

Stanovisko:

V době přípravy PDPS pro rekonstrukci silnice II/605 projektant vycházel z podkladů správce vodovodů. Vzhledem k tomu, že správce vodovodů neměl dostatečně přesné geodetické zaměření stávajících vodovodů, projektant PDPS tak předpokládal možné narušení a nahrazení vodovodních přípojek při realizaci rekonstrukce komunikace.

Po zahájení stavby pak došlo v rámci provádění zemních prací k upřesnění polohy a funkčnosti stávajících vodovodních přípojek a vodovodního řadu. Na místě bylo ověřeno, že na rozdíl od předpokladu PDPS nedojde v rámci rekonstrukce komunikace (objekt SO 101) k narušení vodovodních přípojek a vodovodního řadu. Nebylo tak nutné provádět stavební práce uvedené v objektu SO 311. V rámci tohoto ZBV je odečtena většina položek soupisu prací objektu SO 311 s výjimkou položek zemních prací pro ověření polohy přípojek.

Autorský dozor bere tuto skutečnost na vědomí a se ZBV č. 37 souhlasí. Další připomínky k ZBV AD neuplatňuje. ZBV je možné autorizovat po cenovém projednání ze strany Krajské správy a údržby Středočeského kraje.

Ing. Martin Máša
Autorský dozor

STRABAG a.s.
Dopravní stavitelství
Kačírkova 982/4
158 00 Praha 5

Projekt: II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic – zbývající úsek

Věc: Souhlasné stanovisko ke změně v rámci SO 311 – Úpravy vodovodů – II/605

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o., jako objednatel akce „II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic – zbývající úsek,“ po dohodě a v souladu se stanoviskem AD a TDS, souhlasí se změnou v rámci SO 311 – Úpravy vodovodů – II/605. Oproti předpokladu PDPS nedošlo v rámci rekonstrukce komunikace objektu SO 101 k narušení vodovodních přípojek a vodovodního řádu objektu SO 311. V době přípravy DPSP správce vodovodů nedisponoval dostatečně přesným geodetickým zaměřením stávajících vodovodů, projektant PDPS tak musel předpokládat možné narušení vodovodních přípojek při realizaci rekonstrukce komunikace. Po zahájení stavby pak došlo v rámci provádění zemních prací k upřesnění polohy a funkčnosti stávajících vodovodních přípojek a vodovodního řádu čímž bylo ověřeno, že k narušení potrubí nedojde. V rámci tohoto ZBV tak je odečtena většina položek soupisu prací objektu SO 311 s výjimkou položek zemních prací pro ověření polohy. Změny budou řešeny formou ZBV č. 37.

Jedná se pouze o souhlas s návrhem technického řešení navrhované ZBV. Posouzení správnosti ZBV zajistí supervize a finální schválení spadá do kompetencí vedení KSÚS.

Martin Voříšek
Projektový manažer



Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČ: 00066001
Kancelář: Praha
www.ksus.cz



Vyjádření TDS k ZBV č.37



Název akce: „II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic – zbývající úsek“

Věc: Souhlasné stanovisko k SO 311 – Úprava vodovodu – II/605.

Stanovisko TDS k ZBV č.37

TDS po podrobné kontrole předložených rozpočtu a podrobném prozkoumání požadavků správce vodovodní sítě souhlasí se změnou v rámci SO 311 – Úpravy vodovodu – II/605. V době přípravy PDPS a následnou realizací nedošlo k narušení na SO 101 k narušení vodovodních přípojek na objektu SO 311. V době přípravy PDPS správce vodovodu nedisponoval dostatečně přesným geodetickým zaměřením stávajících vodovodů, projektant PDPS musel předpokládat možné narušení vodovodních přípojek při realizaci komunikace. V rámci realizace poté došlo při provádění zemních prací k zaměření polohy a také prověření funkčnosti stávajících vodovodních přípojek a také hlavního vodovodního řadu. V rámci tohoto ZBV tak je odečtena většina položek soupisu prací SO 311 s výjimkou položek zemních prací pro ověřování polohy. Změny jsou řešeny formou ZBV č.37. Jedná se pouze o souhlasné stanovisko s návrhem technického řešení navrhovaného ZBV. Posouzení správnosti ZBV zajistí supervize a finální schválení spadá do kompetencí vedení KSÚS.

vypracoval: Pavel Novák TDS