

DODATEK č. 8 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

na zhotovení stavby „Zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště v ŽST Roztoky u Prahy“

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČ: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy: E618-S-3108/2020/JCE

ISPROFIN/ISPROFOND: 521 351 0017

(dále jen „**Objednatel č. 1**“)

a

Středočeský kraj

se sídlem: Zborovská 11, Praha 5 – Smíchov, PSČ 150 21

IČ: 70891095 DIČ: CZ70891095

zastoupený: **Středočeským muzeem v Roztokách u Prahy, příspěvková organizace**

Sídlo: Zámek 1, Roztoky, PSČ 252 63

IČ: 00069850 DIČ: CZ00069850

Zastoupený: XXXXXXXXXX, ředitelkou organizace

Číslo smlouvy: 303/00069850/2020

(samostatně jako „**Objednatel č. 2**“)

(společně jako „**Objednatel**“)

a

„Roztoky u Prahy – Sdružení firem Raeder & Falge s.r.o. a REKULTIVACE Ústí, s.r.o.“

Vedoucí zhotovitel: **IR.Construction s.r.o. (dříve REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o.)**

se sídlem: Drážďanská 856/74b, 400 07 Ústí nad Labem

IČ: 250 41 738, DIČ: CZ25041738

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka C 14364

zastoupena: **Ing. Radko Vrbíkem**, jednatelem společnosti

a

Zhotovitel: **RAF Stavby, s.r.o. (dříve Raeder & Falge s.r.o.)**

zahájeno insolvenční řízení na návrh věřitele dne 2. 8. 2022

se sídlem: Pařížská 1323/2, 400 01 Ústí nad Labem

IČ: 287 14 989, DIČ: CZ287 14 989

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka C 28279,

zastoupena předběžným insolvenčním správcem **Institut pro řešení úpadku v.o.s.**

se sídlem: Týnská 1053/21, 110 00 Praha 1 – Staré město

IČ: 017 81 448

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze

spisová značka A 78442

zastoupena: **Mgr. Ing. Jakubem Maškem**, společníkem

na základě usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. KSUL 74 INS 12709/2022 A-31 ze dne 15. 8. 2022 o ustanovení insolvenčního správce dle ustanovení § 112 z. č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon.

číslo smlouvy: J23/20

(dále jen „Zhotovitel“)

společně dále jako „smluvní strany“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 8. 9. 2020 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení stavby „Zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště v ŽST Roztoky u Prahy“ ve znění jejich dodatků, s účinností Smlouvy ke dni 10. 9. 2020 (dále jen „Smlouva“).

Cena Díla uvedeného ve Smlouvě byla změněna těmito dodatky:

původní cena Díla	203 828 670, 51 Kč bez DPH.
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 1 činí	203 828 670, 51 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 2 činí	203 828 670, 51 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 3 činí	277 587 980, 20 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 4 činí	277 587 980, 20 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 5 činí	277 580 160, 86 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 6 činí	311 119 693, 12 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 7 činí	312 413 885, 30 Kč bez DPH

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 16 Smlouvy dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 8 (dále jen „Dodatek“), jehož předmětem je **Úprava ceny Díla**.

Důvodem pro Úpravu ceny Díla je v souladu se článkem 15.6 Smlouvy a s Pod-článkem 13.8 Smluvních podmínek [Úpravy v důsledku změn nákladů] vznik nároku Zhotovitele na zaplacení navýšení ceny v důsledku změn nákladů za práce provedené v letech 2021 a 2022 na základě Smlouvy.

Na stavebních objektech, jejichž investorem je Objednatel č. 1 (dále jen „**Valorizace SO Objednatele č. 1**“) činí výše Valorizace SO Objednatele č. 1:

- a) za práce provedené v roce 2021 – ██████████ **bez DPH**
- b) za práce provedené v roce 2022 – ██████████ **č bez DPH**

Celkem tedy činí Valorizace SO Objednatele č. 1 za práce provedené během roku 2021 a 2022 ██████████ **Kč bez DPH**.

Na stavebních objektech, jejichž investorem je Objednatel č. 2 (dále jen „**Valorizace SO Objednatele č. 2**“) činí výše Valorizace SO Objednatele č. 2:

- a) za práce provedené v roce 2021 – ██████████ **Kč bez DPH**
- b) za práce provedené v roce 2022 – ██████████ **Kč bez DPH**

Celkem tedy činí Valorizace SO Objednatele č. 2 za práce provedené během roku 2021 a 2022 ██████████ **Kč bez DPH**.

Dochází tak k celkovému navýšení ceny Díla o **19 397 754, 29 Kč bez DPH (dále jen „Úprava ceny Díla“)**. Podklad pro výpočet je příloha č. 1 Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky. Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 8 činí **331 811 639, 59 Kč bez DPH**.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 odst. 2 v návaznosti na ustanovení § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jako „ZZVZ“) dohodly na změně ceny díla z důvodů schválení valorizace. Úprava Ceny Díla je stanovena ke dni podpisu Dodatku. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ustanovení § 222 ZZVZ.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě přílohy č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky ve znění platném ke dni podpisu Dodatku č. 7.

V souvislosti s rozdělením společnosti Raeder & Falge s.r.o., IČ: 287 14 989 formou odštěpení sloučením se společností RAFA BAU GROUP a.s., IČ: 106 97 381 na základě právního jednání jediného společníka Raeder & Falge s.r.o. ze dne 1.8.2022 o schválení tohoto rozdělení, přešla vyčleněná část jmění rozdělované společnosti Raeder & Falge s.r.o., IČ: 287 14 989, uvedená v Projektu rozdělení formou odštěpení sloučením ze dne 30.6.2022 na společnost RAFA BAU GROUP a.s., IČ: 106 97 381.

Insolvenčním návrhem věřitele bylo dne 2.8.2022, pod sp.zn. KSUL 74 INS 12709/2022 zahájeno insolvenční řízení ve věci dlužníka Raeder & Falge s.r.o. se sídlem Lovosice, Přívozní 114/2, PSČ 41002, identifikační číslo: 287 14 989. Účinky zahájení insolvenčního řízení nastaly dne 2.8.2022 v 13:07 hodin zveřejněním vyhlášky v insolvenčním rejstříku.

Usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 15. 8. 2022, č.j. KSUL 74 INS 12709/2022-A-31 bylo rozhodnuto o předběžném opatření na majetek dlužníka: RAF STAVBY, s.r.o. (dříve Reader & Falge s.r.o.), IČ 287 14 989, se sídlem Pařížská 1323/2, 400 01 Ústí nad Labem a ustanoven předběžný insolvenční správce dle ustanovení § 112 z. č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon (dále jen „IZ“). Předběžnému insolvenčnímu správci byla v tomto usnesení stanovena povinnost dávat dlužníku souhlas či nesouhlas k nakládání s majetkem dlužníka nebo jeho částí, a rovněž přijímat případně plnění od osob, které mají závazky vůči dlužníku dle ustanovení 113 odst. 1 IZ.

Insolvenčním správcem dlužníka byl na základě usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. KSUL 74 INS 12709/2022 A-80 ze dne 7. 10. 2022 potvrzen Institut pro řešení úpadku v.o.s., IČ: 017 81 448, sídlem Týnská 1053/21, Staré Město, 110 00 Praha 1, provozovna Na Kohoutě 806/16, 400 10 Ústí nad Labem.

I. Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly na úpravě Smlouvy takto:

1. Smluvní strany deklarují, že v souladu s Pod-článkem 13.8 [*Úpravy v důsledku změn nákladů*] vznikl Zhotoviteli nárok na zaplacení částky ve výši **19 397 754, 29 Kč bez DPH** v důsledku změn nákladů za práce provedené v letech 2021 a 2022.
2. S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně Smluvní ceny takto:

Smluvní cena dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 7 bez DPH:312 413 885, 30 Kč
Zvýšení Smluvní ceny v důsledku Valorizace SO Objednatele č. 1 bez DPH: [REDACTED]
Zvýšení Smluvní ceny v důsledku Valorizace SO Objednatele č. 2 bez DPH: [REDACTED]
Zvýšení Smluvní cen v důsledku změn nákladů dle Dodatku č. 8 bez DPH: 19 397 754, 29 Kč
Smluvní cena dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 8 bez DPH: 331 811 639, 59 Kč

3. **Příloha č. 1 Smlouvy o dílo – Rekapitulace nabídkové ceny dle Dopisu nabídky**

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 1 Smlouvy o dílo – Rekapitulace nabídkové ceny dle Dopisu nabídky. Ruší se znění Přílohy č. 1 Smlouvy platné k datu podpisu dodatku č. 7 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 8, které je přílohou č. 1 tohoto Dodatku (současně Přílohou č. 1 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Objednatel č. 2 prohlašuje, že tento Dodatek byl podle § 59 odst. 1 písm. 1) zákona č. 129/2010 Sb. o krajích, ve znění pozdějších předpisů, schválen usnesením Rady Středočeského kraje č. 074-40/2023/RK ze dne 9. 11. 2023, čímž jsou splněny podmínky § 23 cit. zákona.
8. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 (Příloha č. 1 Smlouvy) - Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky – *znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 8*

Za Objednatele:

Digitálně podepsal
28.11.2023 16:23
Podepsáno elektronicky

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci drah
Správa železnic, státní organizace

Digitálně podepsal
Datum: 2023.11.30
09:35:45 +01'00'

.....
ředitelka organizace
Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy,
příspěvková organizace

Za Zhotovitele:

Digitálně podepsal
Datum: 2023.11.13
14:32:31 +01'00'

.....
Ing. Radko Vrbík
jednatel
IR.Construction s.r.o.

Digitálně podepsal
Datum: 2023.11.23
09:44:02 +01'00'

.....
Mgr. Ing. Jakub Mašek
insolvenční správce
za RAF Stavby, s.r.o.

Příloha č. 1 - Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky –znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 8

Kód	Zakázka	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
01	D.1.1.1 Staniční zabezpečovací zařízení (SZZ)		
PS 10-10	Staniční zabezpečovací zařízení		
021	D.1.2.1 Kabelizace (místní, dálková) včetně přenosových systémů		
PS 20-10	Úpravy místní a dálkové kabelizace SŽDC		
022	D.1.2.3 Informační zařízení (rozhlas pro cestující, informační a kamerový systém)		
PS 20-11	Rozhlasové zařízení		
PS 20-12	Kamerový systém		
PS 20-13	Informační systém pro cestující		
PS 20-14	Jiná sdělovací zařízení		
03	D.1.3.7 Provozní rozvod silnoprůdu		
PS 30-10	Úprava v rozvodně nn		
04	D.1.4.1 Osobní výtahy, schodiškové výtahy		
PS 40-10	Výtahy na nástupiště		
05	D.2.1.1 Železniční svrsek a spodek		
SO 11-10	Železniční svrsek		
SO 11-11	Železniční spodek		
06	D.2.1.2 Nástupiště		
SO 12-11	Vnější nástupiště č. 1		
SO 12-12	Jednostranné nástupiště č. 2		
SO 12-13	Ostrovní nástupiště č. 3		
07	D.2.1.4 Mosty, propustky a zdi		
SO 14-10	cestující)		
SO 14-10.1	Železniční most v km 421.827 - opěrná zeď		
SO 14-10.2	Železniční most v km 421.827 - prosklené výtahové šachty		
SO 14-10.3	Železniční most v km 421.827 - skleněné zábradlí		
08	D.2.1.5 Ostatní inženýrské objekty (inženýrské sítě a hydrotechnické objekty)		
SO 15-10	Přeložky inženýrských sítí		
09	D.2.1.6 Potrubní vedení (voda, plyn, kanalizace)		
SO 16-10	ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO VODOVODU		
10	D.2.1.8 Pozemní komunikace		
SO 18-10	Přístupový chodník		
11	D.2.2.1 Pozemní stavební objekty		
SO 20-12	Zpevněná plocha		
SO 20-13	Stavební úpravy toalet ve VB		
12	D.2.2.2 Zastřešení nástupiště, přístřešky na nástupištech		
SO 20-21	Zastřešení nástupiště		
13	D.2.2.4 Orientační systém		
SO 20-10	Orientační systém		
14	D.2.2.5 Demolice		
SO 20-14	Demolice		
15	D.2.3.1 Trakční vedení		
SO 31-10	Úpravy TV		
16	D.2.3.4 Ohřev výměn (elektrický - EO, plynový - POV)		
SO 34-10	EOV		
17	D.2.3.6 Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů		
SO 36-10	Rozvody vn, nn		
SO 36-11	Osvětlení podchodu		
SO 36-12	Osvětlení nástupiště		
SO 36-13	Osvětlení přístupového chodníku		
18	D.2.3.7 Ukolejnění kovových konstrukcí		
SO 37-10	Ukolejnění kovových konstrukcí		
19	Všeobecný objekt		
SO 98-98	Všeobecný objekt		
ZL č.1	Změna č.1 SO 12-12		
ZL č.2	Změna č.1 a 2 - demontáž zastřešení, změna konstrukce nástupiště		
ZL č.3	Změna č.1 - Změna zatřídění odpadů		
ZL č.6	Změna č.1.1.1, 6.1.1, 1.2, 1.3.2, 2.3.2, 3.3.2, 1.5., 2.2, 3.2, 6.2, 3.4, 4.4, 4.5, 5.3.1, 6.3.1, 5.5, 6.4 - souhrnné změny stavby		
ZL č.7	Změna č.1 - Změna konstrukce zastřešení		
ZL č.10	Změna č. 1.1., 2.2, 3.2, 4.2, 5.3.1, 6.3.2, 7.4, 8.5, 9.5, 10.8 - souhrnné změny stavby		
ZL č.13	Změna č. 1.4		
Úprava nákladů Pod-čl. 13.8	2021: Valorizace SO Objednatel č. 1		
Úprava nákladů Pod-čl. 13.8	2021: Valorizace SO Objednatel č. 2		
Úprava nákladů Pod-čl. 13.8	2022: Valorizace SO Objednatel č. 1		
Úprava nákladů Pod-čl. 13.8	2022: Valorizace SO Objednatel č. 2		

CELKEM

331 811 639,59