



SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č. 1

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Se sídlem:

Zastoupen:

IČO:

DIČ:

Zapsán v obch. rejstříku:

Pověřen k jednání ve věcech
smlouvy:

Pověření k jednání ve věcech
realizace stavby:

**Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková
organizace**

Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava

██████████ – ředitel SSMSK

00095711

CZ 00095711

vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988

██████████ – technicko-provozní náměstek

1) ██████████ – vedoucí střediska Ostrava

2) ██████████ – technický dozor stavebníka střediska
Ostrava

3) ██████████ – vedoucí technického oddělení
Ředitelství

2. Zhotovitel:

Se sídlem:

Zastoupen:

IČO:

DIČ:

Zapsán v obch. rejstříku:

Bankovní spojení:

Pověřen k jednání ve věcech
smluvních :

Pověřen k jednání ve věcech
technických a realizace
stavby:

EUROVIA CS, a.s.

U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

██████████, dle plné moci, ředitel závodu Ostrava

45274924

CZ45274924

Vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561

██

██████████ obchodní referent,
bez podpisového práva

██████████ hlavní stavbyvedoucí

██████████
██████████ stavbyvedoucí

II.

1. Smluvní strany uzavřely dne 20.06.2023 smlouvu na realizaci stavebních prací Oprava silnice III/46613 Ostrava-Plešná, 1. úsek (dále jen „stavba“) v rozsahu dle: Projektové dokumentace, vyhotovené oprávněnou osobou, tj. [REDACTED], Břustkova 27, 700 30 Ostrava-Výškovice, IČ 88359115.
2. Dodatek je uzavírán v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
3. Při realizaci stavebních prací došlo ke změně rozsahu oproti projektové dokumentaci. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku, kterým je upravena cena díla v závislosti na objemu stavebních prací – vícepráce a méněpráce.

Stručná charakteristika změn:

Méněpráce: Menší výměra svodidel oproti PD, nerealizace vtokové strany propustku č. 3 a práce s tím spojené, neošetření podélné pracovní spáry.

Vícepráce: Zemní práce a větší objemy betonáže z důvodu malé hloubky základové spáry opěrné zdi, větší výměry zastávek, větší rozsah recyklace za studena a pokládek AHV.

4. Z důvodu uvedených v odst. 3 tohoto článku se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku ke smlouvě o dílo, a to na základě specifikace v ZBV ze dne 30.10.2023.

III.

1. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo se mění následovně:

Cena za dílo (v Kč)	celkem
Původní cena bez DPH dle SoD	12 040 167,65 Kč
Původní cena s DPH dle SoD	14 568 602,86 Kč
Méněpráce dle dodatku č. 1 bez DPH	-802 516,89 Kč
Vícepráce dle dodatku č. 1 bez DPH	639 810,24 Kč
Cena bez DPH vč. dodatku	11 877 461,00 Kč
DPH	2 494 266,81 Kč
Cena vč. DPH	14 371 727,81 Kč

IV.

1. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží jedno vyhotovení. V případě, kdy je dodatek podepsán prostřednictvím kvalifikovaných elektronických podpisů se jedná o jeden elektronický originál.
2. Smluvní ujednání tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv. Zveřejnění dodatku smlouvy v Registru smluv zprostředkuje objednatel. Plnění předmětu dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku se považuje za plnění podle tohoto dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy o dílo.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Smlouvu přezkoumal ve vztahu k VZ



obchodně-investiční náměstek

V Ostravě dne: 2.11.2023



ředitel organizace

V Ostravě dne: 2.11.2023



za zhotovitele

dle plné moci
ředitel závodu Ostrava

