

DODATEK č. 4 ke Smlouvě o dílo

na zhotovení stavby: „Rekonstrukce mostu v km 200,916 trati Plzeň - Žatec“

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dílžďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: [REDACTED], ředitelem Stavební správy západ

na základě pověření č. 11-NM ze dne 22.08.2023

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8

Adresa pro zasílání daňových dokladů – faktur:

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy

Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

e-mail: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: E618-S-1416/2021/FLO

ISPROFOND: 5423520052

a

Zhotovitel:

„Společnost SMP – Firesta, Plzeň - Žatec“

Kontaktní adresa sídla společnosti: Stavby mostů a.s., Vyskočilova 1566, Praha 4, 140 00,

jejímž jménem jedná v rozsahu zmocnění obsaženém ve společenské smlouvě Ing. Miroslav Trnka, předseda správní rady a Mgr. Luboš Lobík, místopředseda správní rady

Korespondenční adresa:

Stavby mostů a.s., Vyskočilova 1566, Praha 4, 140 00

SPRÁVCE/SPOLEČNÍK 1: Stavby mostů a.s.

se sídlem: Vyskočilova 1566, Michle, Praha 4, 140 00

IČO: 27195147, DIČ: CZ27195147

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka oddíl B, vložka 9654,

bank. spojení [REDACTED]

zastoupena: Ing. Miroslav Trnka, předseda správní rady a Mgr. Luboš Lobík, místopředseda správní rady

Korespondenční adresa:

Vyskočilova 1566, Praha 4, 140 00

SPOLEČNÍK 2: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a. s.

se sídlem: Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno

IČO: 25317628 DIČ: CZ25317628

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,
spisová značka oddíl B, vložka 2144,

zastoupena: Ing. Pavel Borek, člen představenstva

Korespondenční adresa:

Mlýnská 68, 602 00 Brno

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: 1ZHS210009

společně dále jako „smluvní strany“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 1. 4. 2021 uzavřely Smlouvu E618-S-1416/2021 na zhotovení stavby „Rekonstrukce mostu v km 200,916 trati Plzeň – Žatec“ ve znění jejího dodatku č. 3, s účinností Smlouvy ke dni 6. 4. 2021 (dále jen „Smlouva“).

Cena Díla uvedeného ve Smlouvě byla změněna těmito dodatky:

původní cena Díla	155 191 035,78 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 1 činila.....	155 191 035,78 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 2 činila.....	155 191 035,78 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 3 činila.....	162 142 705,81 Kč bez DPH

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 16 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 4 (dále jen „Dodatku“), jehož předmětem je:

Důvodem pro deklaratorní úpravu Smluvní ceny Díla jsou schválené změnové listy stavby (dále jen „ZL“): č. 1, č. 2, č. 3, č. 4 a č. 5 a v souladu s příslušnými ustanoveními **zákona č. 134/2016 Sb.**, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen jako „ZZVZ“), se smluvní strany dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele.

Celkový cenový nárůst hodnoty závazků ze Smlouvy dle ustanovení **§ 222 odst. 2 ZZVZ** v návaznosti na ustanovení § 100 odst. 1 ZZVZ je v celkové výši XXXXXXXXXX Kč bez DPH. Upřesnění Smluvní Ceny Díla je stanoveno ke dni podpisu tohoto Dodatku.

Součet absolutních hodnot změn závazků dle ustanovení **§ 222 odst. 4 ZZVZ** je **4,14 %** původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Celkový cenový nárůst hodnoty závazků ze Smlouvy dle ustanovení **§ 222 odst. 9 ZZVZ** je **2,56 %** původní hodnoty závazku ze Smlouvy upravené v souladu ustanoveními o změně ceny.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článku 20 Smlouvy a přílohy č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ke dni podpisu dodatku č. 3.

U shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 ZZVZ.

I. Předmět Dodatku

1) Smluvní cena

a) U prací obsažených ve schválených ZL č. 1, č. 3, č. 4 a č. 5 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 1 (práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ) [redacted]
Méněpráce dle ZL č. 1 (práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ) [redacted]

Vícepráce dle ZL č. 3 (práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ) [redacted]
Méněpráce dle ZL č. 3 (práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ) [redacted]

Vícepráce dle ZL č. 4 (práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ) [redacted]
Méněpráce dle ZL č. 4 (práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ) [redacted]

Vícepráce dle ZL č. 5 (práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ) [redacted]
Méněpráce dle ZL č. 5 (práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ) [redacted]

Absolutní hodnota dle § 222 odst. 4 ZZVZ [redacted]

Hodnota změny pro účely Dodatku Smlouvy celkem, bez DPH [redacted]

b) U prací obsažených ve schválených ZL č. 1, č. 2 a č. 5 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 1 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ) [redacted]
Méněpráce dle ZL č. 1 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ) [redacted]

Vícepráce dle ZL č. 2 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ) [redacted]
Méněpráce dle ZL č. 2 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ) [redacted]

Vícepráce dle ZL č. 5 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ) [redacted]
Méněpráce dle ZL č. 5 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ) [redacted]

Práce dle § 222 odst. 5 ZZV dle Dod. č. 4 Smlouvy celkem, bez DPH [redacted] Kč

c) U prací obsažených ve schválených ZL č. 1 a č. 5 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 1 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ) [redacted]
Méněpráce dle ZL č. 1 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ) [redacted]

Vícepráce dle ZL č. 5 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ) [redacted]
Méněpráce dle ZL č. 5 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ) [redacted]

Práce dle § 222 odst. 6 ZZV dle Dod. č. 4 Smlouvy celkem, bez DPH [redacted] Kč

d) U prací obsažených ve schválených ZL č. 2 a č. 5 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 2 (práce dle § 222 odst. 2 ZZVZ v návaznosti na § 100 odst. 1 ZZVZ) [redacted]

Méněpráce dle ZL č. 2 (práce dle § 222 odst. 2 ZZVZ v návaznosti na § 100 odst. 1 ZZVZ) [redacted]

Vícepráce dle ZL č. 5 (práce dle § 222 odst. 2 ZZVZ v návaznosti na § 100 odst. 1 ZZVZ)

Méněpráce dle ZL č. 5 (práce dle § 222 odst. 2 ZZVZ v návaznosti na § 100 odst. 1 ZZVZ)

Práce dle § 222 odst. 2 ZZVZ § 100 odst. 1 ZZVZ dle Dod. č. 4 Smlouvy celkem, bez DPH

Úprava smluvní ceny Díla dle Dodatku č. 4:

Cena Díla dle Dopisu nabídky, bez DPH činila	155 191 035,78 Kč
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 3, bez DPH činila	162 142 705,81 Kč
Celková změna nákladů dle Dodatku č. 4. bez DPH	+ 12 203 699,35 Kč
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 4, bez DPH činí	174 346 405,16 Kč

- 2)** Článek 20 – Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:
- ruší se stávající text článku 20, ve znění Dodatku č. 3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

- Příloha č. 1 Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky
- nové znění ke dni uzavření Dodatku č. 4
- Příloha č. 2 Oprávněné osoby
- Příloha č. 3 Seznam poddodavatelů
- Příloha č. 4 Harmonogram postupu prací – ve znění dodatku č. 2
- Příloha č. 5 Smlouva o zpracování osobních údajů
- Příloha č. 6 Příloha k nabídce (pořadí závaznosti zůstává zachováno dle Pod-článku 1.5 Smluvních podmínek)
- Příloha č. 7 Zmocnění Vedoucího zhotovitele; Rozsah participace na plnění předmětu Smlouvy o dílo (Pokud je vybráno více Zhotovitelů na základě společné nabídky)
- Příloha č. 8 NEOBSAZENO
- Příloha č. 9 NEOBSAZENO
- Příloha č. 10 NEOBSAZENO
- Příloha č. 11 Osvědčení o řádném plnění veřejné zakázky

3) Příloha č. 1 Smlouvy o dílo – Rekapitulace nabídkové ceny dle Dopisu nabídky

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 1 – Rekapitulace nabídkové ceny dle Dopisu nabídky. Ruší se znění Přílohy č. 1 platné k datu podpisu Dodatku č. 3 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 4, které je přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 4 (současně Přílohou č. 1 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.


3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je tato příloha:
Příloha č. 1 (Příloha č. 1 Smlouvy): Rekapitulace ceny ke dni podpisu Dodatku č. 4

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

V Praze

V Praze

 30.11.2023 10:58
Podepsáno elektronicky


.....
Ředitel Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace

 Digitálně podepsal
Datum: 2023.11.28
13:45:16 +01'00'

.....
Ing. Miroslav Trnka
Předseda správní rady
Stavby mostů a.s.

 Digitálně podepsal
Datum: 2023.11.28
07:26:07 +01'00'

.....
Mgr. Luboš Lobík
Místopředseda správní rady
Stavby mostů a.s.

 Digitálně podepsal
Datum:
2023.11.29
09:21:03 +01'00'

.....
Ing. Pavel Borek
Člen představenstva
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby
a.s.

PŘÍLOHA Č. 1

REKAPITULACE CENY KE DNI PODPISU DODATKU Č. 4

Rekapitulace úrovní členění stavby

Stavba: 5423520052-zm03 - Rekonstrukce mostu km 200,916 trati Plzeň - Žatec

Varianta: ZŘ -

Odbytová cena [Kč]: 174 346 405,17

Objekt	Popis	OC
D.4 - Ostatní zařízení		
SO 98-98 - Všeobecný objekt		
E.1.1.1 - Železniční svršek		
SO 202 - Železniční svršek		
SO 202.1 - Železniční svršek a spodek		
E.1.1.2 - Železniční spodek		
SO 201 - Železniční spodek		
E.1.4 - Mosty, propustky, zdi		
SO 101 - Rekonstrukce mostu		
E.3.6 - Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů		
SO 401 - Přeložka kabelů TÚDC		
SO 402 - Přeložka kabelů SSZT		