

**ZMĚNOVÝ LIST Č : 1**

**Název :** Změna rozsahu díla v průběhu stavby

**Předkladatel :** **PROFASTAV s.r.o.**  
Sídlo: U Čápova dvora 3036, 390 05 Tábor

**Název akce :** **Oprava hygienického zázemí v přízemí čp. 2**

**Číslo SOD :** 161/2023

**Stavební objekt :** bytový dům č.p. 2771

**Forma předložení změny :** položkový rozpočet

**Dopad na cenu dodávky :** zvýšení ceny díla o **66 715,50** Kč (cena bez DPH)

**Vliv na harmonogram prací :** nemá vliv na konečný termín

**Technický popis :**  
+ doplnění betnového potěru podlahy  
+ uzavírací armatura studené vody  
+ odpadní potrubí dle skutečnosti  
+ pomocné práce

**Přílohy :** položkový rozpočet

**Změnu bude realizovat :** zhotovitel

**Vliv na záruku dle smlouvy :** nemá

	Jméno :
Zpracoval :	
Za objednatele, TDI:	
Za objednatele, jednatel:	Ing. Ondřej Semerák

771, ul. Světlogorská, Tábor

Podpis, razítko, datum