

Dodatek č. 2

k CES 1192/23/OLCE Smlouvě ze dne 16.5.2023

Smluvní strany:**1. Objednatel:****Severočeská vodárenská společnost a.s.**

Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466

sídlo: Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

zastoupena: Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel

zástupce pro věci technické: [REDACTED]

IČ: 490 99 469

DIČ: CZ 490 99 469

Bankovní spojení: KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

a

2. Zhotovitel:**RAVEK s.r.o.**

Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 18055

sídlo: Textilní 191/1, 400 01 Ústí nad Labem

zastoupen: Ing. Jan Procházka

zástupce pro věci technické: [REDACTED]

IČ: 25432141

DIČ: CZ25432141

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č. ú: 4326451379/0800

telefon: [REDACTED]

Společně také jako „smluvní strany“

Smluvní strany společně uzavřely smlouvu CES 1192/23/OLCE ze dne 16.5.2023 (dále jen „smlouva“).
Niže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany uzavírají dodatek č.2, kterým se mění smlouva níže
uvedeným způsobem.

Čl. I**Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 2 se mění čl. III.1 smlouvy:

Text odstavce III.1 se upravuje na: Dokončení stavby nejpozději do 31.12.2023

Termín dokončení stavby se posouvá vzhledem k nutné koordinaci se souběžnou investiční akcí Města
Dubá.

Čl. II
Závěrečná ustanovení

1. Veškeré změny a doplňky tohoto dodatku, jakož i všechny právní úkony mezi smluvními stranami související s touto smlouvou musí být provedeny písemnou formou, potvrzeny odpovědnými zástupci obou smluvních stran a zaslány na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví dodatku. Změny a doplňky k tomuto dodatku se po jejich podpisu poslední smluvní stranou stanou její nedílnou součástí.
2. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
3. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují své podpisy.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž dva výtisky obdrží Objednatel a dva Zhotovitel. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.


Objednatel:

Zhotovitel:

V Teplicích dne ____.

V Ústí nad Labem dne 6.11.2023

Severočeská vodárenská společnost a.s.




Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Ing. Jan Procházka
jednatel společnosti

RAVEK s.r.o.

NÁVRH ZMĚNY					Číslo: 02/2023	
Zhotovitel:		Ravek s.r.o.				
Komu:			Severočeská vodárenská společnost a. s.		Datum: 6. 11. 2023	
Název akce: CL 012 029 Dubá, Luční – rekonstrukce vodovodu						
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně	X	
Odkazy						
na specifikaci:						
na výkresy:						
na rozpočtové podklady:						
na jinou část smlouvy:						
Popis a zdůvodnění změny:						
Z důvodů koordinace stavby s Městem Dubá na výstavbě nové dešťové kanalizace a komunikací je nutné prodloužit termín dokončení stavby do 31. 12. 2023.						
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti	
					x	
Počet připojených listů výkresů změny: 0						
Ocenění změny:						
Celkem 0 Kč + DPH						
Nově navržená změna sjednané ceny díla -----			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): 31 kalendářních dnů			
Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: 0,- Kč bez DPH.						
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 0						
Zástupce zhotovitele:						
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené						
 Datum 6 - 11 - 2023						
PŘIJETÍ ZMĚNY						
Posouzení změny:						
Jde pouze o termínový dodatek.						

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí změny **PK Slavík s.r.o.**

Datum 6. 11. 2023

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí změny

Datum P. 11. 2023

Zástupce objednatele:

Souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním

Datum 1. 5. - 11. 2023.....

Datum 11. 2023.....

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující k provedení změny. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.