


**Dodatek č. 4 č. j. KRPB-36440-41/ČJ-2023-0600VZ
ke Smlouvě o dílo
č. j. KRPB-36440-26/ČJ-2023-0600VZ**

**Čl. I.
Smluvní strany**

Objednatel:


Česká republika – Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje
sídlo: Kounicova 24, 611 32 Brno



(dále jen jako "objednatel")

Zhotovitel:

obchodní firma: **VIKO stavební a montážní s.r.o.**
sídlo: Coufalova 973/8, 669 02 Znojmo



(dále jen jako „zhotovitel“)

uzavírají

**dodatek č. 4 č. j. KRPB-36440-41/ČJ-2023-0600VZ
ke Smlouvě o dílo
č. j. KRPB-36440-26/ČJ-2023-0600VZ**



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Obě smluvní strany se dohodly v souladu s ustanovením Čl. XIV. odst. 14.2. Smlouvy o dílo č. j. KRPB-36440-26/ČJ-2023-0600VZ, kterou uzavřely dne 17. května 2023, ve znění dodatku č. 1 č. j. KRPB-36440-30/ČJ-2023-0600VZ, dodatku č. 2 č. j. KRPB-36440-33/ČJ-2023-0600VZ a dodatku č. 3 č. j. KRPB-36440-36/ČJ-2023-0600VZ, že:

Čl. II.

Za Čl. II. Předmět díla odst. 2. 1. se vkládají odst.:

- 2.1.1. Předmět smlouvy – vícepráce,
- 2.1.2. Předmět smlouvy – méněpráce.

a to s následujícím textem:

„2.1.1. Předmět smlouvy se zvyšuje o práce a dodávky, které jsou uvedeny v příloze č. 1 dodatku č. 4.“

„2.1.2. Předmět smlouvy se snižuje o práce a dodávky, které jsou uvedeny v příloze č. 1 dodatku č. 4.“

Čl. III.

Cena za dílo uvedená v Čl. IV. odst. 4. 1. činí:

původní SOD

Celková cena: bez DPH 2 677 479,00 Kč
vč. DPH 3 239 749,59 Kč

Slovy: tři miliony dvě stě třicet devět tisíc sedm set čtyřicet devět korun českých padesát devět haléřů.

DPH činí: 21%

vícepráce		méněpráce	
bez DPH	183.122,65 Kč	bez DPH	23.710,87 Kč
vč. DPH	221.578,40 Kč	vč. DPH	28.690,15 Kč

Celková cena vč. víceprací a méněprací bez DPH: 2.836.890,78 Kč

Celková cena vč. víceprací a méněprací vč. DPH: 3.432.637,84 Kč

slovy: tři miliony čtyři sta třicet dva tisíc šest set třicet sedm korun českých osmdesát čtyři haléřů.


DPH činí: 21%.

(Podrobné rozpracování ceny je uvedeno v příloze č. 1 smlouvy o dílo a v příloze č. 1 dodatku č. 4).




Čl. IV.

1. Ostatní ustanovení a ujednání vyplývající ze Smlouvy o dílo č. j. KRPB-36440-26/ČJ-2023-0600VZ ve znění dodatků č. 1, č. 2 a č. 3 zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven v elektronické podobě. Smluvní strana podepisující tento dodatek jako druhá v pořadí je povinna prokazatelně doručit podepsaný dodatek druhé smluvní straně.
3. Tento dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, které zajistí objednatel.
4. Tento dodatek č. 4 byl sepsán svobodně a vážně, určitě a srozumitelně.
5. Tento dodatek č. 4 obsahuje 3 (slovy: tři) strany textu a 1 (slovy: jednu) přílohu, která obsahuje celkem 5 (slovy: pět) stran textu.



Rekapitulace rozpočtů stavební a elektro VÍCE a MÉNĚPRÁCE 29.8.2023

Název stavby:	Realizace úspor energie OOP Vranov nad Dyjí - Stavební vícepráce			Doba výstavby:		Objednatel:	KŘP Jmk - Realizace úspor energie OOP Vranov nad Dyjí	
Druh stavby:	Revitalizace objektu a práce s tím spojené			Začátek výstavby:	28.07.2023	Projektant:		
Lokalita:	8.května 155 Vranov nad Dyjí 67103			Konec výstavby:		Zhotovitel:	VIKO stavební a montážní s.r.o.	
JKSO:				Zpracováno dne:	29.08.2023	Zpracoval:		

Stavební vícepráce	celkem bez dph	119 676,11 kč
ELEKTRO méněpráce	celkem bez dph	-23 710,87 kč
ELEKTRO vícepráce	celkem bez dph	63 446,54 kč
Cena celkem bez dph		159 411,78 kč
DPH 21%		33 476,47 kč
Celková cena včetně DPH		192 888,25 kč

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Stavební rozpočet VÍCEPRÁCE 29.8.2023

C	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)		
						Dodávka	Montáž	Celkem
		Nezařazeno				0,00	0,00	119 676,11
	12	Odkopávky a prokopávky				0,00	0,00	1 060,75
1	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 sklep	m3	4,80	220,99	0,00	0,00	1 060,75
	13	Hloubené vykopávky				0,00	0,00	10 938,56
2	132201110R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 sklep	m3	7,66	1 428,01	0,00	0,00	10 938,56
	16	Přemístění výkopku				0,00	0,00	2 673,70
3	162201203R00	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m sklep tam i zpět sklep	m3	9,60	278,51	0,00	0,00	2 673,70
	17	Konstrukce ze zemin				0,00	0,00	7 769,40
4	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním sklep	m3	13,80	563,00	0,00	0,00	7 769,40
	31	Zdi podpěrné a volné				0,00	0,00	6 138,00
5	310271530R00	Zazdívka otvorů do 1 m2, pórobet.tvárnice, tl.30cm (plyn)	soubor	1,00	2 190,00	0,00	0,00	2 190,00
6	317318111R00	Vytvoření překladu pro vrata Purenit 2800x140x75	m	2,80	1 410,00	0,00	0,00	3 948,00
	34	Stěny a příčky				0,00	0,00	2 820,00
7	349231811RT2	Přizdívka ostění s ozubem z pórobetonu, kapsy do 15 cm (garáž)	soubor	1,00	2 820,00	0,00	0,00	2 820,00
	62	Úprava povrchů vnější				0,00	0,00	5 190,01
8	620432111R00	Zednické přípomocce k instalaci garážových vrat	soubor	1,00	5 190,01	0,00	0,00	5 190,01
	721	Vnitřní kanalizace				0,00	0,00	1 930,00
9	721176105R00	Potrubí KG dopojení trativodu a studny	soubor	1,00	1 930,00	0,00	0,00	1 930,00
	96	Bourání konstrukcí				0,00	0,00	12 126,70
10	968072559R00	Vybourání kovových vrat plochy nad 5 m2	m2	7,80	268,00	0,00	0,00	2 090,40
11	968071137R00	Vyvěšení, kovových křídel vrat nad 4 m2	kus	2,00	276,50	0,00	0,00	553,00
12	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého sklep	m3	2,46	3 855,00	0,00	0,00	9 483,30
		Ostatní materiál				0,00	0,00	58 795,00

13	611566	Sekční vrata LPU 42 2750x2450 montáž kompletní kus		1,00	58 795,00	0,00	0,00	58 795,00
		VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady				0,00	0,00	10 234,00
	06VRN	Územní vlivy				0,00	0,00	10 234,00
14	065002VRN	Mimostaveništní doprava	Soubor	1,00	10 234,00	0,00	0,00	10 234,00
							Celkem:	119 676,11

ELEKTRO rozpočet VÍCEPRÁCE 29.8.2023

Rekapitulace VÍCEPRÁCE 29.08.2023

1.1 Materiál		20 156,00 Kč
1.2 Montážní práce pro materiál		38 000,00 Kč
2. Zemní, stavební a montážní práce		0,00 Kč
3. Revize		0,00 Kč
4. HZS		0,00 Kč
Mimostaveništní dopr. ze základu:	20 156,00 Kč	725,62 Kč
Podružný materiál (3, ze základu:	20 156,00 Kč	705,46 Kč
PPV (4,8% z pol. 3.2-I ze základu:	38 000,00 Kč	1 824,00 Kč
Zařízení staveniště (3, ze základu:	58 156,00 Kč	2 035,46 Kč
Celkem		63 446,54 Kč
Celkem bez DPH		63 446,54 Kč

1. Materiál							
CYKY 3x1,5J	180	m	18,00 Kč:	3 240,00 Kč:		3 240,00 Kč	
Lišta vkladací LHD	130	m	30,00 Kč:	3 900,00 Kč:		3 900,00 Kč	
Krabice ABOX roz. b	20	ks	64,00 Kč:	1 280,00 Kč:		1 280,00 Kč	
Krabice RKZ 111	24	ks	489,00 Kč:	11 736,00 Kč:		11 736,00 Kč	
HZS elektromontér	65	hod	400,00 Kč:		26 000,00 Kč:	26 000,00 Kč	
HZS elektromontér	30	hod	400,00 Kč:		12 000,00 Kč:	12 000,00 Kč	
Celkem						58 156,00 Kč	