

DODATEK Č. 1

KE SMLouvĚ O DíLO ZE DNE 15.11.2022

č.EDS 133D242000009

1. Smluvní strany

Objednatel: Ostravská univerzita
adresa: Dvořákova 7, 701 03 Ostrava
zastoupená: doc. Mgr. Petr Kopecký, Ph.D. – rektor
ve věcech technických: Ing. Jiří Vrubel
IČ: 61988987
DIČ: CZ61988987
bankovní spojení: ČNB Ostrava
č. účtu: 931761/0710
(dále též jako „Objednatel“)

Zhotovitel: Stavos Stavba a.s..
adresa: U Studia 3189/35, 700 30 Ostrava - Zábřeh
zapsaná v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 254
zastoupený: Ing. Janem Hrdinou - .místopředsedou představenstva a.s.
osoba pověřená jednat jménem
Zhotovitele ve věcech technických: Ing. Jan Hrdina nebo Ing. Tomáš Auda
IČ: 44739494
DIČ: CZ 44739494
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č. účtu: 1087944761/0100
(dále jen „Zhotovitel“)

1. Předmět dodatku

1. Smlouva o dílo uzavřená mezi výše uvedenými smluvními stranami na zhotovení díla „OU – areál Fr. Šrámka, přístavba objektu „F“ a výstavba kioskové stanice“ se tímto dodatkem mění a doplňuje následovně.

2. Rozsah předmětu smlouvy se doplňuje o nový odstavec 3.1.6.následujícího znění:

3.1.6. Rozsah předmětu smlouvy se doplňuje o provedení víceprací a méně prací. Vícepráce a méněpráce jsou vymezeny vzájemně odsouhlasenou cenovou nabídkou zhotovitele /rozpočet víceprací a méněprací/. Cenová nabídka a výkaz výměr jsou závazným podkladem tohoto dodatku smlouvy a zároveň jeho nedílnou součástí.

3. Termíny a místo plnění se upravuje v odst. 4.2.2. na následující znění:

4.2.2. Nový termín dokončení je 30.4.2024.

4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny se mění v odst. 5.1.1. takto:

5.1.1. Za řádné provedené dílo v rozsahu čl.3 této smlouvy se smluvní strany v souladu s ustanovením zák. č.526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů dohodly na ceně:

Původní cena díla bez DPH	28 265 304,76 Kč
Původní cena díla včetně DPH	34 201 018,76 Kč
Cena víceprací a méněprací bez DPH	351 821,51 Kč
Cena víceprací a méně prací včetně DPH	425 704,03 Kč
Nová cena díla bez DPH	28 617 126,27 Kč
Nová cena díla včetně DPH	34 626 722,79 Kč

5. Ostatní ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti nejdříve dnem uveřejnění smlouvy v Registru smluv. O této skutečnosti objednatel zhotovitele uvědomí.
3. Objednatel na základě podkladů od Zhotovitele rozepíše na daňovém dokladu zda se jedná o výdaj investiční nebo o neinvestiční.
4. Smluvní strany konstatují, že tento dodatek byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě strany obdrží dvě vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.

Přílohy k dodatku č. 1

1. rozpočet víceprací a méněprací

V Ostravě dne

V Ostravě dne

doc. Mgr. Petr Kopecký, Ph.D.

Ing. Jan Hrdina

rektor Ostravské univerzity

místopředseda představenstva a.s.

Za Objednatele

Za Zhotovitele