

2.2.1. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 3 se mění čl. 4.1 Cena díla. Cena se zvyšuje z důvodu změny posledního úseku Řadu V1 – úseku 4, kde nebylo možné provést bez výkopovou technologii egeliner a byla nahrazena hloubením a změna trasy v Řadu V1 – úseku 1, kde je více litinových kolen:

Cena dle SoD a Dodatků k SoD	40 494 177,98 Kč bez DPH
Cena dodatku č. 3: (ZL č.4)	56 565,13 Kč bez DPH
Nově navržená cena:	40 550 743,11 Kč bez DPH

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:

1. Změnový list č. 4 + rozpočet

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne

22-11-2023

V Liberci dne 14.11.2023

Objednatel:

Zhotovitel:

generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Ing. Michal Maděra
místopředseda představenstva
VHS stavby a.s.

Ing. Marek Štěpnička
člen představenstva
VHS stavby a.s.

VHS stavby a.s. 1.
Bánskobystrická 114/26
460 08 Liberec
DIČ: CZ25183052

NÁVRH ZMĚNY				Číslo: 04/2023	
Zhotovitel: VHS stavby a.s.					
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.			Datum: 8.11.2023		
Název akce: LT093066 Roudnice n. L. – Hostěraz – rekonstrukce přivaděče					
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxe m:	osobně	X
Odkazy	na specifikaci:				
	na výkresy:				
	na rozpočtové podklady:	Ano – rozpočet			
	na jinou část smlouvy:				
Popis a zdůvodnění změny:					
V posledním úseku Řadu V1 – úseku 4 nebylo možné použít bez výkopovou technologii egeliner, tato metoda byla nahrazena hloubením a změna trasy Řadu V1 – úseku 1 si vyžádala více litinových kolen.					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	Nepředvídatelné okolnosti X
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny:					
Celkem + 56 565,13 Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla SoD + Dč.1 a Dč.2 40 494 177,98 Kč bez DPH ZL 04/2023 56 565,13 Kč bez DPH Celkem 40 550 743,11 Kč bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: + 56 565,13 Kč bez DPH , tj. 0,14 % nabídkové ceny. Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 510 216,57 Kč bez DPH, tj. 1,30% nabídkové ceny. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí - 453 651,44 Kč bez DPH, tj. 1,15% nabídkové ceny. Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 1 763 194,72 Kč bez DPH, tj. 4,48 % nabídkové ceny. Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí - 609 456,30 Kč bez DPH, tj. 1,55 % nabídkové ceny.					

Počet připojených listů specifikací (RPT, foto, situační výkres): x

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Datum... 14.11.23

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Cena byla stanovena dle položek z rozpočtu ze SOD.

1)

Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- nedojde ke změně zhotovitele
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí změny

Datum... 15.11.23

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí změny

Datum... 15.11.2023

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, dle § 222 odst. 4, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací.

Datum... 20.11.2023

Datum... 20.11.2023

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.