

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

I. SMLUVNÍ STRANY

Zhotovitel:

Jméno:	Jan Turek
Zápis v živnost. rejstříku:	Magistrát města Hradec Králové
Sídlo:	Ed. Karla 435, 503 03 Smiřice
Doručovací adresa:	Ed. Karla 435, 503 03 Smiřice
IČ:	45937842
DIČ:	CZ [REDACTED]

Kontaktní osoba:	Jan Turek, tel.: [REDACTED] e-mail: turek.elektro@volny.cz
------------------	---

(dále jen „zhotovitel“)

a

Objednatel:

Jméno:	TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ
Zápis v obchodním rejstříku:	příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, sp. zn. Pr 52
Zastoupený:	ředitelem Ing. Tomášem Pospíšilem
Sídlo:	Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové 6
Doručovací adresa:	Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové 6
IČ:	64809447
DIČ:	CZ64809447
Bankovní spojení:	KB Hradec Králové
číslo účtu:	636270217/0100
Kontaktní osoba:	[REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

**dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo:**

Dne: 29.11.2023 v 06:58:04
Čj: TSHK/8498/2023
Listů: 1 Příloh: 1

slukod

II.
PŘEDMĚT SMLOUVY O DÍLO

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 4.9.2023 uzavřely mezi sebou smlouvu o dílo (dále jen „smlouva o dílo“), na základě které se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, a to „**Odstranění závad z revizí elektroinstalací v objektech školských zařízení – I. etapa**“ (dále jen jako „dílo“), a objednatel se smlouvou o dílo zavázal dílo převzít a zaplatit za něj cenu za podmínek stanovených ve smlouvě o dílo.
2. Místem plnění dle smlouvy o dílo byla v čl. IV. odst. 3 smlouvy o dílo sjednána následující školská zařízení:
 - ZŠ Habrmanova, Habrmanova 130, 500 02 Hradec Králové;
 - ZŠ Josefa Gočára, Tylovo nábřeží 1140, 500 02 Hradec Králové;
 - ZŠ Milady Horákové, Milady Horákové 258, 500 06 Hradec Králové;
 - ZŠ Malšova Lhota, Lhotecká 39, 500 09 Hradec Králové;
 - ZŠ Štefcova, Štefcova 1092, 500 09 Hradec Králové;
 - ZUŠ Habrmanova, Habrmanova 130, 500 02 Hradec Králové;
 - ZUŠ Na Střezině, Na Střezině 1042, 500 03 Hradec Králové;
 - ZŠ SNP, třída SNP 694, 500 03 Hradec Králové.
3. Cena díla byla smluvními stranami v čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo sjednána na částku **428 591,- Kč bez DPH**.
4. Smluvní strany konstatují, že při provádění díla byla zjištěna potřeba změny rozsahu použitého materiálu a prací. Oproti předpokladu uvedenému v rozpočtu bylo nutno upravit jednotlivé výměry a počty ks. Tyto změny jsou zachyceny ve změnových listech, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.
5. Změny mají vliv na celkovou cenu díla, a to následovně:

Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
Změna č.1: 9 361,- Kč	Změna č.1: 0,- Kč	ZŠ Habrmanova
Změna č.2: 5 740,-Kč	Změna č.2: 200,- Kč	ZŠ Josefa Gočára
Změna č.3: 5 300,-Kč	Změna č.3: 1 100,-Kč	ZŠ Milady Horákové
Změna č.4: 9 595,-Kč	Změna č.4: 200,-Kč	ZŠ Štefcova
Změna č.5: 5 250 -, Kč	Změna č.5: 200 -, Kč	ZUŠ Habrmanova
Změna č.6:1 210 -, Kč	Změna č.6: 910 -, Kč	ZŠ SNP
Celkem: 36 456,- Kč	Celkem: 2 610,- Kč	

6. V rozsahu těchto změn je třeba upravit cenu díla dle čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo.

III.
PŘEDMĚT DODATKU

1. S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na ponížení ceny díla, tj. na změně čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo tak, že cena díla je **bez DPH 394.745,- Kč**.
2. V ostatním zůstává předmětná smlouva o dílo nedotčena a v platnosti.


IV.
ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění se zavazuje provést objednatel.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží každý po jednom stejnopisu a jeho obsah lze případně měnit jen dalším písemným (listinným) dodatkem k předmětné smlouvě o dílo.

Ve Smiřicích dne 28. 11. 2023

V Hradci Králové dne 30. 11. 2023

ZA ZHOTOVITELE:

.....


Jan Turek




ZA OBJEDNATELE:



Ing. Tomáš Pospíšil, ředitel
TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ


SOUPIS ZMĚNOVÝCH LISTŮ		číslo ZL: 1
Zhotovitel:	Jan Turek Ed. Karla, 503 03 Smiřice	
Objednatel:	TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové	
Datum:	27. 11. 2023	
Předmět změny:		
ZL 001 – ZŠ Habrmanova		
- Při realizaci byla zjištěna potřeba změny rozsahu použitého materiálu a prací. Oproti předpokladu uvedeném v rozpočtu bylo nutno upravit jednotlivé výměry a počty ks.		
ZL 002 – ZŠ J. Gočára		
- Při realizaci byla zjištěna potřeba změny rozsahu použitého materiálu a prací. Oproti předpokladu uvedeném v rozpočtu bylo nutno upravit jednotlivé výměry a počty ks.		
ZL 003 – ZŠ M. Horákové		
- Při realizaci byla zjištěna potřeba změny rozsahu použitého materiálu a prací. Oproti předpokladu uvedeném v rozpočtu bylo nutno upravit jednotlivé výměry a počty ks.		
ZL 004 – Štefcova		
- Při realizaci byla zjištěna potřeba změny rozsahu použitého materiálu a prací. Oproti předpokladu uvedeném v rozpočtu bylo nutno upravit jednotlivé výměry a počty ks.		
ZL 005 – ZUŠ Habrmanova		
- Při realizaci byla zjištěna potřeba změny rozsahu použitého materiálu a prací. Oproti předpokladu uvedeném v rozpočtu bylo nutno upravit jednotlivé výměry a počty ks.		
ZL 006 – ZŠ SNP		
- Při realizaci byla zjištěna potřeba změny rozsahu použitého materiálu a prací. Oproti předpokladu uvedeném v rozpočtu bylo nutno upravit jednotlivé výměry a počty ks.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
• 2 strany rozpočtu	• 0	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
Změna č.1: 9 361,- Kč	Změna č.1: 0,- Kč	
Změna č.2: 5 740,-Kč	Změna č.2: 200,- Kč	
Změna č.3: 5 300,-Kč	Změna č.3: 1 100,-Kč	
Změna č.4: 9 595,-Kč	Změna č.4: 200,-Kč	
Změna č.5: 5 250 -, Kč	Změna č.5: 200 -, Kč	
Změna č.6:1 210 -, Kč	Změna č.6: 910 -, Kč	
Celkem: 36 456,- Kč	Celkem: 2 610,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
-33 846,- Kč	Beze změny	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		

Podpis zmocněnce objednatele:



Datum: 28.11.2023

Podpis zmocněnce zhotovitele:



Datum: 28.11.2023 /

Stanovisko technického dozoru stavby.

Se změnami souhlasím.

.....

Schválil:

