

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřené dne 20.10.2023 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) na zakázku s názvem:

„Instalace fotovoltaického systému 19,8 kWp“

I SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:

Obchodní firma: **SOMPO, a.s.**
Sídlo: Svatovítské náměstí 126, 393 01 Pelhřimov
Spisová značka: B 895 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích
IČO: 25172263
DIČ: CZ25172263
Zastoupený: Ing. Lukášem Vlčkem – předsedou představenstva
Mgr. Janem Brožkem – členem představenstva
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu: 224835285/0300
Telefon: 565 323 012
E-mail: sompo@sompo.cz
Kontaktní osoba: Ing. Radek Lapáček, ředitel společnosti, e-mail: lapacek@sompo.cz,
tel.: 724 859 767
Profil zadavatele: https://ezak.straziste.cz/profile_display_266.html
Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Lukáš Vlček, Mgr. Jan Brožek
Zástupce ve věcech technických: technický dozor stavebníka (bude stanoven nejpozději ke dni předání staveniště)

dále jen **objednatel**

2. Zhotovitel:

Obchodní firma: **Planergy s.r.o.**
se sídlem: Kubánské náměstí 1323/16 Praha 10
spisová značka: C367715 vedená u Městského soudu v Praze
IČ: 17173671
DIČ: CZ17173671
Zastoupený: Jakubem Tenzerem
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia
číslo účtu: 1497217006/2700
telefon: 731134177
e-mail: info@planergy.cz
Zástupci zhotovitele:
Jakub Tenzer ve věcech smluvních (tel.: 731 134 177)
Jakub Tenzer ve věcech technických (tel.: 731 134 177)

dále jen **zhotovitel**

Smluvní strany se vzájemně dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

II PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně čl. III.2. písm. b) smlouvy o dílo, a to z původního

znění: „Zhotovitel je povinen odeslat dokumenty pro uvedení do trvalého provozu výroby provozovateli distribuční sítě EG.D, a.s. do 14 dnů od dokončení díla dle bodu III.2.a) této smlouvy.“

na nové znění:

„Zhotovitel je povinen odeslat dokumenty pro uvedení do trvalého provozu výroby provozovateli distribuční sítě EG.D, a.s. do 60 dnů od dokončení díla dle bodu III.2.a) této smlouvy.“

Důvodem k prodloužení termínu pro odeslání dokumentů pro uvedení do trvalého provozu výroby provozovateli distribuční sítě EG.D, a.s. je skutečnost, že objednatel dosud nezřídil odběrné místo, jehož existence je podmínkou pro odeslání dokumentů pro uvedení do trvalého provozu výroby provozovateli distribuční sítě EG.D, a.s. Ke dni 16.11.2023 je vydána výchozí revize.

III ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho oboustranného podpisu, účinnosti nabude dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen na základě jejich pravé a svobodné vůle, vážně, nikoliv vtísni za nápadně nevýhodných podmínek a dále prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz výše uvedeného ho stvrzují svými podpisy.
3. Tento dodatek je vypracován ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý účastník obdrží po dvou vyhotoveních.

IV PODPISY SMLUVNÍCH STRAN

V Pelhřimově dne 30. 11. 2023	V Praze dne 30.11. 2023
Za objednatele:	Za zhotovitele:
Ing. Lukáš Vlček	Jakub Tenzer
Předseda představenstva	Jednatel
Mgr. Jan Brožek	
Člen představenstva	