

DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO

Číslo smlouvy objednatele: 06EU-005388
Číslo smlouvy zhotovitele:

ISPROFIN/ISPROFOND:

Název související veřejné zakázky:
„I/20 Losiná – obchvat; DSP + IČ k SP vč. MAJ“

uzavřené na základě Rámcové dohody na projektové práce pro střední zakázky staveb pozemních komunikací a jejich realizaci zejména metodou BIM 2020, číslo 01ST-000780, uzavřené dne 10.12.2020 upravené Dodatkem č. 1 k této dohodě, uzavřeným dne 07.10.2021

mezi

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
právní forma:
bankovní spojení:
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:
tel:

(dále jen „objednatel“)

a

2. účastníci Společnosti „**SG_Střední projekty_BIM 2020**“, založené Smlouvou o společnosti se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

zhotovitelem: **SUDOP PRAHA a.s.**
se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80
zastoupeným:

bankovní spojení:
IČO: 25793349, DIČ: CZ25793349
Údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci:
jako „Správce“ a „Společník 1“

a

zhotovitelem **PUDIS a.s.**
se sídlem v Podbabská 1014/20, Bubeneč, 160 00 Praha 6
zastoupeným

IČO: 45272891, DIČ: CZ45272891
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci:
jako „Společník 2“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80,
IČ: 25793349 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti

a

zhotovitelem **SUDOP EU a.s.**
se sídlem v náměstí Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00
zastoupeným

IČO: 05165024, DIČ: CZ05165024
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci:
jako „Společník 3“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, IČ: 25793349
na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti

a

zhotovitelem: **Dopravoprojekt Brno a.s.**
se sídlem v Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Brno
zastoupeným

IČO: 46347488, DIČ: CZ46347488
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci:
jako „Společník 4“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, IČ: 25793349
na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti

a

zhotovitelem: **DOPRAVOPROJEKT, a.s.**
se sídlem v Kominárska 141/2, 4 Bratislava – mestská časť Nové Město 832 03, Slovenská republika
zastoupeným

IČO: 31322000, DIČ: SK2020524770

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci:

jako „Společník 5“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, IČ: 25793349
na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „zhotovitel“) na druhé straně

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č.1

Preambule

A. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 07.12.2021 smlouvu (dále jen „Smlouva“) na vypracování dokumentace pro stavební povolení, výkon inženýrské činnosti pro získání všech pravomocných stavebních povolení a zajištění majetkoprávní přípravy pro získání všech pravomocných stavebních povolení.

B. Součástí Smlouvy jsou Obchodní podmínky pro zeměměřičské a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací (dále jen „OP“)

C. Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy ve smyslu poskytování dodatečného plnění podle čl. 23.1 OP a na úpravě doby plnění v souvislosti s dodatečným plněním, tak jak je specifikováno níže.

D. Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy ve smyslu úpravy doby plnění a platebních podmínek.

Předmět dodatku

1. V návaznosti na schválení ZBV č. 1 se objednatel a zhotovitel dohodli na úpravě rozsahu plnění o zpracování projektu vytyčovací sítě (základní polohový a výškový rámec stavby v souladu s předpisy ŘSD – PPK), dále zpracování projektu sledování a monitoringu (v souladu s předpisy ŘSD – PPK), dále aktualizaci dopravního modelu (aktualizace DM v oblasti Losiné dle aktuálních TP225 a CSD2020), dále rozšíření hlukové studie z provozu o hlukovou studii z výstavby a o zpracování projektu náhradní výsadby včetně projednání s DOSS.

2. Tímto Dodatkem č. 1 se mění Cena za poskytování služeb v čl. II. odst. 1. Smlouvy následovně:

Původní celková cena plnění v Kč bez DPH: 8 618 618,-

Návýšení celkové ceny plnění v Kč bez DPH dle Dodatku č. 1: 465 050,-

Celková cena plnění v Kč bez DPH dle Dodatku č. 1: 9 083 668,-

Detailní rozpis celkové ceny plnění je uveden v příloze tohoto Dodatku č. 1.

3. Dále se tímto Dodatkem č. 1, vzhledem k výše uvedenému a vzhledem k přerušení prací v průběhu realizace oznámeného objednatelem dne 02.05.2023 (dopis zn. RSD-148484/2022-6) upravují a doplňují doby plnění v čl. III odst. 1. Smlouvy a platební podmínky v čl. II odst. 4. Smlouvy následovně:

koncept DSP + koncept všech GP pro rozdělení pozemků: 31.12.2023 / 5 365 000,- Kč bez DPH

čistopis DSP: 04/2024 / 2.043.068,- Kč bez DPH

předání všech odsouhlasených GP pro rozdělení pozemků na KN: do 2 měsíců od pokynu zadavatele (předpoklad 04/2024)

ZE – převod hranic trvalého záboru do formátu pro MPV ŘSD: do 2 měsíců od pokynu zadavatel (předpoklad 04/2024)

*koncept všech GP pro vymezení rozsahu VB: do 2 měsíců od pokynu zadavatele (předpoklad 04/2024)
předání všech odsouhlasených GP pro vymezení rozsahu VB do KN: do 2 měsíců od pokynu zadavatele
(předpoklad 06/2024)*

*Výkon inženýrské činnosti včetně podání žádosti o SP: do 12 měsíců od odevzdání čistopisu DSP (předpoklad
04/2025) / 1 508 040,- Kč bez DPH (90 % ceny za IČ)*

nabytí právní moci SP: do 5 měsíců od podání žádosti o SP (předpoklad 09/2025) / 167 560,- Kč bez DPH

*Majetkoprávní příprava pro získání všech pravomocných stavebních povolení (majetkoprávní vypořádání): Musí
být dokončeno nejdéle v době získání všech pravomocných stavebních povolení – předpoklad 09/2025.*

Dokončení plnění: předpoklad 09/2025.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
3. Tento Dodatek č. 1 je uzavřen v souladu s článkem 23.1 OP, jež jsou přílohou Smlouvy.
4. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
5. Dodatek č. 1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží jeho elektronický originál.
6. Nedílnou součástí Dodatku č. 1 jsou následující přílohy:

Příloha č.1: ZBV č. 1

Příloha č. 2: Soupis prací dle dodatku č. 1

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Datum: 2023.11.29 10:28:16 +01'00'

Datum: 2023.11.29 10:00:27 +01'00'

Změnový list

Evidenční číslo a název zakázky: I/20 Losiná – obchvat; DSP + IČ k SP vč. MAJ Číslo a název plnění: Dokumentace ke stavebnímu povolení - DSP Číslo a název rozpočtu: Dokumentace ke stavebnímu povolení - DSP	Číslo plnění / / číslo Změny SO/PS: -1	Číslo ZBV: 1.5
--	---	------------------------------

Strany Smlouvy na realizaci plnění uvedené zakázky uzavřené dne 07.12.2021 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost "SG_Střední projekty_BIM 2020", správce společnosti SUDOP PRAHA a.s., Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha 3

Popis Změny:

V průběhu realizace zakázky bylo ze strany objednatele požadováno dodatečné plnění nad rámec původní Smlouvy, které spočívalo ve zpracování projektu vytyčovací sítě (základní polohový a výškový rámec stavby v souladu s předpisy ŘSD – PPK), dále ve zpracování projektu sledování a monitoringu (v souladu s předpisy ŘSD – PPK), v aktualizaci dopravního modelu (aktualizace DM v oblasti Losiná dle aktuálních TP225 a CSD2020), v rozšíření hlukové studie z provozu o hlukovou studii z výstavby a ve zpracování projektu náhradní výsadby včetně projednání s DOSS.

Vzhledem k výše uvedenému je zřejmé, že se jedná Změnu, která nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a v souladu s § 222, odst. (4) se jedná o Změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, její hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 10 % původní hodnoty závazku. Vzhledem ke skutečnosti, že předmětná Změna splňuje podmínky § 222, odst. (4) Zákona č. 134/2016 Sb. a splňuje tak náležitosti pro Změny de minimis podle § 32 Směrnice, byla pro tuto Změnu v souladu s § 32, odst. (1) Směrnice určena Skupina 5 – Změny de minimis.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	465 050,00	465 050,00

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Správce zakázky (zástupce zhotovitele)	jméno	datum	podpis
Supervize	jméno	datum	podpis
Správce zakázky (zástupce objednatele)	jméno	datum	podpis
Objednatel a zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného plnění, které je součástí výše uvedené zakázky, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti objednatele a zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení objednatele a zhotovitele své podpisy.			
Objednatel	jméno	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	datum	podpis

Dokumentace ke stavebnímu povolení - DSP

Oceněný rozpis služeb bude zpracován dle „Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací“ (dále pouze Směrnice), schválené Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č. j. 66/2018-120-TN ze dne 19. března 2018, s účinností od 1. dubna 2018 v platném znění v rozsahu přiměřeném charakteru stavby s upřesněním podle těchto zadávacích podmínek.

I/20 Losiná - obchvat; DSP + IČ k SP vč. MAJ

Žlutě- uchazeč ocení hodinovou sazbu

Popis prací	Zadavatelem předpokládaný počet hod	Hodinová sazba Kč/hod.	Cena Kč
A. Průvodní zpráva			
1. Identifikační údaje			
2. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení			
3. Seznam vstupních podkladů			
B. Souhrnná technická zpráva			
1. Popis území stavby			
2. Celkový popis stavby			
3. Připojení na technickou infrastrukturu			
4. Dopravní řešení			
5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav			
6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana			
7. Ochrana obyvatelstva			
8. Zásady organizace výstavby			
9. Celkové vodohospodářské řešení			
C. Situační výkresy			
1. Situační výkres širších vztahů			
2. Katastrální situační výkres			
3. Koordinační situační výkres			
4. Speciální situační výkres			
D.1 Dokumentace objektů a technologických zařízení - stavební část			
1. Objekty pozemních komunikací včetně propustků			
1.1 Technická zpráva			
1.2 Výkresy			
2. Mostní objekty a zdi			
2.1 Technická zpráva			
2.2 Výkresy			
3. Vodohospodářské objekty - odvodnění pozemní komunikace			
3.1 Technická zpráva			
3.2 Hydrotechnické výpočty			
3.3 Statické výpočty			
3.4 Výkresy			
4. Objekty osvětlení pozemní komunikace			
4.1 Technická zpráva			
4.2 Výkresy			
5. Objekty podzemních staveb			
5.1 Technická zpráva			
5.2 Výkresy			
5.3 Statická část			
6. Objekty zařízení pro provozní informace a pro inteligentní dopravní			
6.1 Technická zpráva			
6.2 Výkresy			
7. Objekty drah			
8. Objekty pozemních staveb			
9. Ostatní stavební objekty			
10. Požárně bezpečnostní řešení			
D.1 Dokumentace objektů a technologických zařízení - technologická			
2.1 Technická zpráva			
2.2 Výkresy			
Dokladová část			
1. Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených			
2. Doklad podle jiného právního předpisu			
3. Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury			

4. Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných právních předpisů (zaměření území), Projekt vytyčovací sítě - základní polohový a výškový rámec stavby, Projekt sledování a monitoringu			
5. Projekt zpracovaný báňským projektantem			
6. Inženýrskogeologické, diagnostické a dopravní průzkumy, Aktualizace dopravního modelu			
7. Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky a výsledky jednání vedených v Související dokumentace, podklady a průzkumy			
1. Dokumentace pro odnětí ze ZPF			
2. Dokumentace pro odnětí z PUPFL			
3. Projekt odpadového hospodářství			
4. Dokumentace pro projednání s příslušnými útvary dráhy			
5. Dendrologický průzkum nebo jeho aktualizace, Projekt náhradní výsadby			
6. Průzkum inženýrských sítí vč. jejich ověření správci			
7. Podrobný pedologický průzkum			
8. Hluková studie nebo její aktualizace, Hluková studie z provádění stavby			
9. Přírodovědný (biologický) průzkum, migrační studie			
10. Rozptylová studie nebo její aktualizace			
11. Rešerše geotechnického průzkumu			
12. Hydrogeologický posudek			
13. Posouzení stávajících objektů v blízkosti stavby			
14. Posouzení možnosti ovlivnění stávajících studní			
15. Ověření platnosti EIA (verifikační a ověřovací stanovisko k EIA)			
16. Další průzkumy dle zadavatele/objednatele			
Odhad stavebních nákladů			
Plán BOZP			
Reprografie			
SOUČET celkem za DSP (bez DPH)			7 408 068

Inženýrská činnost k SP včetně majetkoprávního projednání

I/20 Losiná - obchvat; DSP + IČ k SP vč. MAJ

Žlutě- uchazeč ocení hodinovou sazbu

Služba	Zadavatelem předpokládaný počet hod	Hodinová sazba Kč / hod	Cena Kč
SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část A			
Kompletace podkladů z předchozího projednání stavby			
Projednání s dotčenými subjekty, majetkovými správci a dotčenými orgány státní správy. Formulace a podání žádostí s cílem vydání zásadních stanovisek, vyjádření, rozhodnutí (vč. doložky právní moci), souhlasu a výjimek potřebných k vydání stavebních povolení, a to v souladu s platnými právními předpisy a zákony, zejména			
- závazný posudek hygienika dle zák. 258/2000 Sb., v platném znění			
- změny a doplňky výtětí ze ZPF dle zák. 334/1992 Sb. a zák. 231/1999 Sb. § 9 odst. 6), v platném znění a vyhl. 13/1994 Sb., a aktualizace výpočtů výše odvodů ze ZPF			
- stanovisko silničního správního úřadu dle zák. 13/1997 Sb. v platném znění			
- souhlas k zásahu do PUPFL, výpočet náhrad za odnětí v souladu se zák. 289/1995 Sb., souhlas k dotčení pozemků do 50m od okraje lesa			
- vyjádření dle § 18 zák. 254/2001 o vodách			
- rozhodnutí dle § 8 zák. 254/2001 o vodách - povolení k nakládání s povrchovými vodami a podzemními vodami			
- rozhodnutí podle § 17 zákona č. 254/2001 Sb. O vodách – zásah do vodních toků			
- zajištění vyjádření a rozhodnutí dle §8, §9 zák. 114/1992 Sb. v platném znění o ochraně přírody a krajiny - povolení kácení zeleně rostoucí mimo les			
- vyjádření, souhlasy a rozhodnutí zák.114/1992 Sb. v platném znění			
- rozhodnutí podle ust. § 76 a 77 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny – souhlas se zásahem do VKP			
- rozhodnutí podle § 56 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. . O ochraně přírody a krajiny – výjimka ze základních podmínek ochrany zvlášť chráněných druhů živočichů a rostlin a silně ohrožených druhů			
- rozhodnutí podle § 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb. O lesích – souhlas s dotčením pozemků určených k plnění funkcí lesa, využití území do 50 m od okraje lesa			
- rozhodnutí podle § 13 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb. O lesích – trvalé a dočasné odnětí PUPFL			
- rozhodnutí podle § 29 odst. 2 písm.d zákona č. 20/1987 Sb. O státní památkové péči – výjimka z ochranného pásma národní kulturní památky			
- rozhodnutí podle § 6 odst. 2) zákona o drahách – změna rozsahu a způsobu zabezpečení křížení železniční dráhy s pozemní komunikací			
- rozhodnutí podle § 10 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb. O pozemních komunikacích – povolení zřízení křížovatky			
- rozhodnutí podle § 40 odst. 2 písm.c , odst. 4 písm a) zákona č. 13/1997 Sb. O pozemních komunikacích – povolení připojení k silnici			
- rozhodnutí podle § 77 odst. 1, písm. a) zákona č. 361/2000 Sb. O provozu na pozemních komunikacích – místní úprava provozu			
- souhlas s odnětím půdy ze ZPF			
- zajištění vyjádření či vydání výjimek z jiných právem chráněných zájmů stáv. staveb (např. narušení ochranných pásem, bezpeč. pásem apod.) dle zákona č.458/2000Sb., z.č.151/2000Sb., z.č.266/1994 Sb. z.č.61/1988 Sb.-všech v platném znění			
-vyjádření dle zákona č. 133/1985 Sb. § 31 odst.1 zákona v platném znění – požární ochrana			
-stanovisko dle vyhl. 369/2001 Sb. o tech. podmínkách pro zdravotně postižené občany			
- verifikační závazné stanovisko dle zákona 100/2001 Sb. v platném znění (spolupráce, zajišťuje objednatel)			
- a dalších dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci stavebního řízení			
ČÁST A – CELKEM			

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část B			
seznámení všech vlastníků pozemků se záměrem uskutečnit veřejně prospěšnou stavbu			
obstarání všech existujících výpisů z příslušných katastrů nemovitostí			
zajištění znaleckých posudků o ceně pozemků, porostů a budov			
zajištění znaleckých posudků o ceně porostů v dočasných záborech a pod věčným břemenem			
obstarání potřebných nabyvacích listů u pozemků, kdy právní účinky k pozemku nastaly před 1.lednem 1993			
dohledávání neznámých, neurčených a nedosažitelných vlastníků			
Sestavení návrhu všech typů smluv, jejich projednání s objednatel (investorem) zejména smlouvy typu:			
A) kupní smlouvy na pozemky, porosty a budovy v trvalém záboru			
B) směnné smlouvy, smlouvy o převodu příslušnosti hospodaření, smlouvy o výpůjčce, smlouvy nájemní aj.			

C) kupní smlouvy na porosty v dočasném záboru a pod VB			
jednání s vlastníky – fyz. i práv. osobami, příp. konkursními správci a likvidátory vedoucí k uzavření smlouvy			
jednání vedoucí k projednání dědictví, odstranění zástavních práv (jednání s věřiteli), odstranění duplicitních vlastnictví a jiných překážek bránících uzavření smlouvy popř. vkladu do KN			
jednání s příslušnými katastrálními úřady vedoucí k zápisu geom.plánů do KN a povolení vkladu do KN			
podávání návrhů na vklad (kupní smlouvy, aj.) a na záznam do KN (smlouvy o převodu aj.)			
zajištění, sestavení a uzavření smluv o přeložkách inženýrských sítí			
projednání typů a návrhů smluv o zřízení VB se správci IS a investorem			
zajištění uzavření smluv o zřízení věcného břemene s oprávněným a povinným z věcného břemene			
Podávání návrhů na vklad kompletních smluv o zřízení věcného břemene			
zajištění a uzavření smluv o budoucím převzetí SO (obce, kraje, ZVHS apod.)			
sestavení návrhu na zahájení vyvlastňovacích řízení odnětím či omezením vlastnického práva			
zajištění souhlasu vlastníků k dotčení ochranného pásma lesa (50 m od okraje lesa) a - zajištění souhlasu vlastníků ke změně souhlasu s vnějším ze ZPF a k uložení přebytečné ornice			
zajištění pravomocného rozhodnutí o vyvlastnění			
Kompletace uzavřených smluv a souvisejících podkladů pro podání žádosti o stavební povolení.			
ČÁST B CELKEM			
SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část C			
Zajištění vydání stavebního povolení, kompletace a doplnění podkladů, vyjádření, stanovisek, sestavení seznamu účastníků řízení, sestavení žádosti o vydání stavebního povolení a jeho podání u příslušného stavebního úřadu včetně zajištění dalších podkladů dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci stavebního řízení, účast na jednáních, předání pravomocného stavebního povolení			
ČÁST C CELKEM			
SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část D			
Zajištění konzultací, kontrolních dnů k IČ zhotovitele, osobní průběžné informování objednatele o průběhu IČ zhotovitele, zastupování objednatele ve správních řízeních k IČ, plynoucích z předmětu smlouvy, zajištění předání výstupů jednotlivých smluvních IČ.			
Technická pomoc objednateli v rámci doplňování všech údajů do aplikace majetkoprávní přípravy			
ČÁST D CELKEM			
CELKEM ČÁST A+B+C+D IČ k SP			1 675 600