

**Dodatek č. 1**  
**SMLOUVY O DÍLO**  
**č. 2023278**

uzavřené dne 17. 10. 2023, dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“),

**mezi následujícími smluvními stranami:**

**Česká republika – Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje**

se sídlem: Horova 1340/10, 400 01 Ústí nad Labem  
IČO: 70886300  
DIČ: CZ70886300 (není plátce DPH)  
Zastoupená: plk. Mgr. Martinem Laníčkem, ředitelem HZS Ústeckého kraje  
Bankovní spojení: ČNB Ústí nad Labem  
Číslo účtu: 76548881/0710  
ID Datové schránky: **auyaa6n**

(dále jen „objednatel“)

a

**Michal Král**

Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku

se sídlem: Francouzská 1495/6, 415 01 Teplice  
IČO: 87268591  
DIČ: není plátce DPH  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: 43-3821650207/0100  
ID Datové schránky: **uribwek**

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen jako „smluvní strany“)

**I.**

**Úvodní ustanovení a předmět dodatku**

1. Smluvní strany dne 17. 10. 2023 uzavřely smlouvu o dílo č. 2023278 (dále jen „smlouva o dílo“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele řádně, včas a s veškerou odbornou péčí, na svůj náklad a nebezpečí **opravu zakrytí střešní plochy balkonu ve 4 NP, střešního zakrytí tělocvičny a bočního zakrytí schodiště na budově stanice Děčín Územního odboru Děčín, HZS Ústeckého kraje, na adrese Provaznická 1394/10, 405 02 Děčín I-Děčín z důvodu zatékání dešťové vody do objektu**, (dále jen „dílo“) v rozsahu dle cenové nabídky zhotovitele ze dne 16. 8. 2023, která je přílohou č. 1 smlouvy o dílo, a kterou je zhotovitel vázán.
2. V průběhu realizace díla bylo zjištěno, že původně předpokládaný rozsah prací a dodávek nelze dodržet, neboť dle vyjádření statika Ing. Jana Kuncla, IČO:10451218, se sídlem Tržní nám. 1463, 415 01 Teplice 1, je nutné s ohledem na staticky bezpečné kotvení zábradlí provést další práce a dodávky. Z důvodu toho je nutné v návaznosti na jednání s objednatelem a jeho odsouhlasením provést dodatečné práce a dodávky týkající se provedení předmětných víceprací, které nebylo možné předem předvídat. Povaha veřejné zakázky se tím nijak nemění

**II.**

**Změna rozsahu a ceny díla**

1. Realizované dodatečné práce a dodávky, odsouhlasené smluvními stranami, bez nichž by nebylo možné dílo dokončit, reálně navyšují cenu díla o 72 886,- Kč a jsou specifikovány v příloze č. 1 tvořící nedílnou součást tohoto dodatku smlouvy o dílo.
2. Čl. II. odst. 1 smlouvy o dílo po započtení zvýšení ceny díla nově zní takto:

Cena za dílo byla stanovena dohodou smluvních stran ve výši:

**Cena celkem: 249 074,11 Kč**

**slovy: = dvě stě čtyřicet devět tisíc sedmdesát čtyři korun českých jedenáct haléřů=**


### III. Změna doby plnění

1. S ohledem na provedení dodatečných prací a dodávek je nutné rovněž úměrně povaze a rozsahu plnění prodloužit termín plnění a dokončení a předání díla objednateli.
2. Čl. IV. odst. 1 písm. b) smlouvy o dílo nově zní takto:  
b) dokončení a předání díla objednateli nejpozději do: **15. 12. 2023**.

### IV. Závěrečná ustanovení


1. Tento dodatek smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jeho uzavření oběma smluvními stranami a účinnosti potom okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“).
2. Povinnost zveřejnit dodatek smlouvy o dílo ve smyslu zákona o registru smluv splní bez zbytečného odkladu po jeho uzavření objednatel.
3. Ostatní články a dílčí ustanovení smlouvy o dílo v tomto dodatku neuvedené se nemění.
4. Smluvní strany činí nesporným, že tento dodatek smlouvy o dílo uzavírají v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Smluvní strany činí rovněž nesporným, že mimo jiné také v souladu se zněním zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, souhlasí se zpřístupněním tohoto dodatku smlouvy o dílo či jeho zveřejněním v jeho plném znění.
5. Tento dodatek smlouvy o dílo je sepsán ve dvou (2) vyhotoveních s platností originálu, po jednom (1) pro každou ze smluvních stran, pakliže není vyhotoven pouze v elektronické podobě.
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že tento dodatek smlouvy o dílo uzavírají svobodně a vážně, že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, s jeho obsahem souhlasí a že jsou jim známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro jeho uzavření rozhodující, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční či elektronické podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy o dílo je:  
Příloha č. 1 – Změna rozsahu a ceny díla ze dne 28. 11. 2023

V Ústí nad Labem dne 30. 11. 2023



plk. Mgr. Martin Laníček  
vrchní rada  
ředitel  
HZS Ústeckého kraje

V Teplicích dne 30. 11. 2023



Michal Král