



3.6.21.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:

3271126268 - I/54, I/55 Veselí nad Moravou, křižovatka

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 101 - Silnice I/54, I/55

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

SO 101.1 - Vozovka

Číslo SO/PS /

číslo Změny SO/PS:

SO 101.1/003

Číslo ZBV:

07.3

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 28.04.2021 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: STRABAG a.s., Kačírková 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

Popis Změny:

Nebyl naplněn předpoklad výskytu štetové plochy v další etapě realizace dle předpokladu ZBV 01. Skutečné výměry zpevněných ploch jsou zaměřeny a dokladovány geodetickými protokoly.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	1 156 972,50	1 156 972,50

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

datum 21.11.2023 podpis

Supervize

datum 28-11-2023 podpis

Správce stavby

datum 28-11-2023 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 2 y, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24
Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)datum 29-11-2023

Zhotovitel

datum 27-11-2023 podp

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize

2



3.6.21.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 07.3

Evidenční číslo a název Stavby: 3271126268 - I/54, I/55 Veselí nad Moravou, křižovatka Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101 - Silnice I/54, I/55 Číslo a název podobjektu/rozpočtu: SO 101.1 - Vozovka								Změna soupisu prací (SO/PS) 003 Skupina Změn: 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	014102.A	POPLATKY ZA SKLÁDKU											
9	113328.B	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM											
10	113348.X	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEM POJIVEM, ODVOZ DO 20KM											
17	123738.	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 20KM											
20	17120.A	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ											
28	21452.	SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO											
29	21461D.	SEPARAČNÍ GEOTEXILIE DO 400G/M2											
36	56335.	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM											
Celkem								7 058 755,20	0,00	1 156 972,50	8 215 727,70	1 156 972,50	16,39

Za Zhotovitele:

Datum: 27 -11- 2023

Za Objednatele:

Datum: 28 -11- 2023

7/100

3.6.21.5

Evidenční list vyhrazené změny

Evidenční číslo a název Stavby:

3271126268 - I/54, I/55 Veselí nad Moravou, křižovatka

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 101 - Silnice I/54, I/55

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

SO 101.1 - Vozovka

Číslo SO/PS /

číslo Změny SO/PS:

SO 101.1/004

Číslo ZBV:

8.1

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 15.12.2021 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice 158 00 Praha 5

Popis Změny:

Předmětem této změny je uplatnění Pod článku 13.8 Smluvních podmínek „Úpravy v důsledku změn nákladů“ (valorizace) za práce provedené v roce 2022. Jedná se o změnu závazku ze Smlouvy uzavřené s vybraným dodavatelem, kterou si zadavatel v souladu s § 100 zákona č. 134/20216 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vyhradil v zadávací dokumentaci. Hodnota valorizace byla odsouhlasena Správcem stavby na základě samostatného Vyúčtování předloženého Zhotovitelem a je vyčíslena souhrnně za sledované období v samostatné položce č. 062022 Valorizace za rok 2022.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	1 702 658,10	1 702 658,10

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Supervize

datum 28.11.23 podpis

Správce stavby

datum 28-11-2023 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Smluvn prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Práva a povinnos Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují oprávněně jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24
Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

datum 29-11-2023 podpis

Zhotovitel

datum 27-11-2023 podpis

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize



3.6.21.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 8.1

Evidenční číslo a název Stavby: 3271126268 - I/54, I/55 Veselí nad Moravou, křižovatka Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101 - Silnice I/54, I/55 Číslo a název podobjektu/rozpočtu: SO 101.1 - Vozovka								Změna soupisu prací (SO/PS) 004 Skupina Změn: 1					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Nové položky													
106	062022.	Valorizace 2022											
Celkem								0,00	0,00	1 702 658,10	1 702 658,10	1 702 658,10	0,00

Za Zhotovitele

Za Objednatele:

Datum:

27 - 11 - 2023

Datum:

28 - 11 - 2023

4/34