

oc

odst. 6

odst. 9

odst. 3

<p>Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se považují dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, pokud jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele</p> <p>a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů spočítat jejich výměru v podkladních na službách nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení,</p> <p>b) by způsobila zadržování jiné osobě nebo výrazné zvýšení nákladů a</p> <p>c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku, pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce</p>	ZL	D02_46	13 300,00 Kč	0,00 Kč	781 735,32 Kč	13 300,00 Kč	
	ZL	D02_48	5 906,70 Kč	80 991,75 Kč	868 633,77 Kč	-75 085,05 Kč	
	ZL	D02_50	7 751,50 Kč	0,00 Kč	876 385,27 Kč	7 751,50 Kč	
	ZL	D02_51	14 813,36 Kč	0,00 Kč	891 198,63 Kč	14 813,36 Kč	
	ZL	D02_52	20 292,00 Kč	0,00 Kč	911 490,63 Kč	20 292,00 Kč	
	ZL	D02_53	27 202,18 Kč	0,00 Kč	938 692,81 Kč	27 202,18 Kč	
	ZL	D02_55	1 868,40 Kč	0,00 Kč	940 561,21 Kč	1 868,40 Kč	
	ZL	D02_58	6 216,07 Kč	0,00 Kč	946 777,28 Kč	6 216,07 Kč	
	ZL	D02_59	3 850,00 Kč	0,00 Kč	950 627,28 Kč	3 850,00 Kč	
	ZL	D02_62	70 375,16 Kč	21 316,18 Kč	1 042 318,62 Kč	49 058,97 Kč	
	ZL	D02_64	9 087,20 Kč	67 361,05 Kč	1 118 766,87 Kč	-58 273,85 Kč	
	ZL	D02_70	1 770,07 Kč	0,00 Kč	1 120 536,94 Kč	1 770,07 Kč	
	ZL	D02_76	7 360,00 Kč	0,00 Kč	1 127 896,94 Kč	7 360,00 Kč	
	ZL	D02_77	7 360,00 Kč	0,00 Kč	1 135 256,94 Kč	7 360,00 Kč	
	ZL		0,00 Kč	0,00 Kč	1 135 256,94 Kč	0,00 Kč	
	ZL		0,00 Kč	0,00 Kč	1 135 256,94 Kč	0,00 Kč	
	ZL		0,00 Kč	0,00 Kč	1 135 256,94 Kč	0,00 Kč	
	ZL		0,00 Kč	0,00 Kč	1 135 256,94 Kč	0,00 Kč	
	ZL		0,00 Kč	0,00 Kč	1 135 256,94 Kč	0,00 Kč	
	ZL		0,00 Kč	0,00 Kč	1 135 256,94 Kč	0,00 Kč	
	ZL		0,00 Kč	0,00 Kč	1 135 256,94 Kč	0,00 Kč	
	Nepředvídané změny						
	<i>(Limit je tvořen součtem absolutních hodnot, tj. vícepráce plus méněpráce)</i>						
			vícepráce	méněpráce		hodnota změny	
ZL	D01_3	91 834,02 Kč	10 189,49 Kč	102 023,51 Kč	81 644,53 Kč		
ZL	D01_7	64 871,83 Kč	70 144,29 Kč	237 039,63 Kč	-5 272,46 Kč		
ZL	D01_8	54 756,22 Kč	0,00 Kč	291 795,85 Kč	54 756,22 Kč		
ZL	D01_9	94 931,40 Kč	84 010,18 Kč	470 737,43 Kč	10 921,22 Kč		
ZL	D02_29	38 343,20 Kč	0,00 Kč	509 080,63 Kč	38 343,20 Kč		
ZL	D02_30	38 343,20 Kč	0,00 Kč	547 423,83 Kč	38 343,20 Kč		
ZL	D02_32	65 607,75 Kč	11 992,07 Kč	625 023,65 Kč	53 615,68 Kč		
ZL	D02_36	64 501,01 Kč	0,00 Kč	689 524,66 Kč	64 501,01 Kč		
ZL	D02_37	97 222,52 Kč	86 037,73 Kč	872 784,91 Kč	11 184,79 Kč		
ZL	D02_47	4 807,09 Kč	0,00 Kč	877 592,00 Kč	4 807,09 Kč		
ZL	D02_57	17 228,89 Kč	0,00 Kč	894 820,89 Kč	17 228,89 Kč		
ZL	D02_61	25 440,00 Kč	0,00 Kč	920 260,89 Kč	25 440,00 Kč		
ZL	D02_67	97 222,52 Kč	86 037,73 Kč	1 103 521,14 Kč	11 184,79 Kč		
ZL	D02_68	90 143,07 Kč	0,00 Kč	1 193 664,21 Kč	90 143,07 Kč		
ZL	D02_69	84 741,53 Kč	0,00 Kč	1 278 405,74 Kč	84 741,53 Kč		
ZL	D02_71	25 440,00 Kč	0,00 Kč	1 303 845,74 Kč	25 440,00 Kč		
ZL	D02_73	86 225,24 Kč	0,00 Kč	1 390 070,98 Kč	86 225,24 Kč		
ZL		0,00 Kč	0,00 Kč	1 390 070,98 Kč	0,00 Kč		
ZL		0,00 Kč	0,00 Kč	1 390 070,98 Kč	0,00 Kč		
ZL		0,00 Kč	0,00 Kč	1 390 070,98 Kč	0,00 Kč		
ZL		0,00 Kč	0,00 Kč	1 390 070,98 Kč	0,00 Kč		
ZL		0,00 Kč	0,00 Kč	1 390 070,98 Kč	0,00 Kč		
ZL		0,00 Kč	0,00 Kč	1 390 070,98 Kč	0,00 Kč		
Sledování celkové hodnoty změn							
<i>(vícepráce po odečtu méněpráce)</i>							
			vícepráce	méněpráce	30%	28 918 537,84 Kč	
Pro účely výpočtu hodnoty změny nebo cenového nárůstu se původní hodnotou závazku rozumí cena sjednaná ve smlouvě na veřejnou zakázku upravená v souladu s ustanoveními o změně ceny, obsahuje-li smlouva na veřejnou zakázku taková ustanovení. Celkový cenový nárůst související se změnami podle odstavců 5 a 6 při odětení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku.							
		D01_D02	1 847 092,88 Kč	678 235,04 Kč	1 168 857,84 Kč	ok	
Podstatná změna							
<i>(limit 30% vícepráce)</i>							
Podstatná změna: stačí, že naplněna pouze jedna podmínka							
			vícepráce	méněpráce			
		XX.XX.XXXXX	0,00 Kč	0,00 Kč			
		XX.XX.XXXXX	0,00 Kč	0,00 Kč			
		XX.XX.XXXXX	0,00 Kč	0,00 Kč			
		XX.XX.XXXXX	0,00 Kč	0,00 Kč			
		XX.XX.XXXXX	0,00 Kč	0,00 Kč			
		XX.XX.XXXXX	0,00 Kč	0,00 Kč			
		XX.XX.XXXXX	0,00 Kč	0,00 Kč			
		XX.XX.XXXXX	0,00 Kč	0,00 Kč			
		XX.XX.XXXXX	0,00 Kč	0,00 Kč			

*pokud dojde k překvalifikování důvodu změny, je nutné zaverzovat tabulku

**změny před 1.10.2016 je nutné také rozdělit dle kvalifikace od zadavatele

***u nezpůsobilých výdajů uvést poznámku, že nebylo věcně posouzeno