

Č.j. MV- 33952-85/OSR-2022



MVCRX07MHEBQ
první identifikátor



**DODATEK Č. 13 KE SMLOUVĚ O DODÁVCE A IMPLEMENTACI
INFORMAČNÍHO SYSTÉMU e-SBÍRKA a e-LEGISLATIVA
A O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB (dále „Dodatek“)**

(ev. č. Objednatele: MV-100298-248/VZ-2017)

Objednatel: Česká republika – Ministerstvo vnitra
se sídlem: Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7
IČO: 00007064
DIČ: CZ00007064
bankovní spojení: účet č. 19–3605881/0710 vedený u České národní banky
zastoupen: Ing. Mgr. Davidem Slámou, ředitelem odboru strategického
rozvoje a koordinace veřejné správy

(dále jen „Objednatel“)

a

Dodavatel: Asseco Central Europe, a.s.
se sídlem: Budějovická 778/3a, Michle, 140 00 Praha 4
IČO: 27074358
DIČ: CZ27074358
bankovní spojení: 
zastoupená: 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, sp.zn. 8525

(dále jen „Dodavatel“)

(Objednatel a Dodavatel dále společně „Strany“ nebo kterýkoli z nich „Strana“)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- A. Dne 10. 10. 2018 uzavřely Strany Smlouvu o dodávce a implementaci informačního systému e-Sbírka a e-Legislativa a o poskytování služeb, č.j.: MV-100298-248/VZ-2017 (dále jen „**Smlouva**“), a to na základě zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky zadávané Objednatelem pod názvem „*Implementátor technického řešení projektu v rámci realizace projektu „Projekt e-Sbírka a e-Legislativa (Projekt elektronické Sbírky zákonů a mezinárodních smluv a elektronické tvorby právních předpisů)*“ (dále jen „**Projekt eSeL**“).
- B. Ke dni uzavření tohoto Dodatku byly mezi Stranami uzavřeny následující dodatky ke Smlouvě:
- a) Dodatek č. 1 ze dne 15. 1. 2019 (č.j.: MV-8048-1/LG-2019),
 - b) Dodatek č. 2 ze dne 5. 2. 2019 (č.j.: MV-8048-3/LG-2019),
 - c) Dodatek č. 3 ze dne 20. 3. 2020 (č.j.: MV-8048-33/LG-2019),
 - d) Dodatek č. 4 ze dne 26. 6. 2020 (č.j.: MV-8048-43/LG-2019),
 - e) Dodatek č. 5 ze dne 28. 8. 2020 (č.j.: MV-8048-46/LG-2019),
 - f) Dodatek č. 6 ze dne 28. 12. 2020 (č.j.: MV-8048-65/LG-2019),
 - g) Dodatek č. 7 ze dne 14. 1. 2022 (č.j.: MV-8048-89/OSR-2019),
 - h) Dodatek č. 8 ze dne 29. 3. 2022 (č.j.: MV- 33952-7/OSR-2022),
 - i) Dodatek č. 9 ze dne 12. 8. 2022 (č.j. MV- 33952-22/OSR-2022),
 - j) Dodatek č. 10 ze dne 14. 3. 2023 (č.j. MV- 33952-54/OSR-2022),
 - k) Dodatek č. 11 ze dne 30. 6. 2023 (č.j. MV- 33952-66/OSR-2022), a
 - l) Dodatek č. 12 ze dne 6. 11. 2023 (č.j. MV- 33952-80/OSR-2022).
- C. Každá ze Stran prohlašuje, že v období od uzavření dodatku č. 12 činila kroky tak, aby byly naplněny povinnosti této Strany stanovené v dodatku č. 12. O těchto krocích se Strany průběžně vzájemně informovaly.
- D. Strany činí nesporným, že v období od uzavření dodatku č. 12 v průběhu realizace Projektu eSeL došlo k okolnostem stojících mimo vůli Stran, podrobně specifikovaných níže v bodu E tohoto čl. 1 Dodatku, které Strany jednající s náležitou péčí nemohly předvídat, a důsledku kterých je nutno modifikovat práva a povinnosti Smluvních stran v rozsahu a způsobem vymezeným dále v tomto dodatku (dále jen „**Okolnosti**“).

E. Strany činí nesporným, že Okolnostmi dle předchozího bodu D tohoto článku Dodatku jsou zejména tyto skutečnosti:

- a) Dne 8. 11. 2023 byl Parlamentem schválen vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s elektronizací vybraných agend (sněmovní tisk č. 521 a senátní tisk č. 158, dále „nová právní úprava“). Tento zákon rozděluje nasazení systému e-Sbírka a e-Legislativa tak, že do praxe nejprve odděleně od 1. 1. 2024 vstoupí e-Sbírka, a pro e-Legislativa následně s postupnými etapami uvedení do praxe od 1. 7. 2024, 1. 10. 2024 a 1. 1. 2025 s tím, že plný ostrý provoz pro všechny typy aktů nastane vzhledem k nové právní úpravě až se začátkem nového volebního období Poslanecké sněmovny (předpoklad říjen 2025). Do úplného projednání nové právní úpravy Parlamentem nebylo zřejmé, jaká bude konečná podoba nasazení systému e-Sbírka a e-Legislativa do praxe, neboť ze strany obou komor Parlamentu, kterých se nová právní úprava navíc přímo týká, mohl být návrh modifikován.
- b) Model uvedení systému e-Sbírka a e-Legislativa do ostrého provozu, který je součástí Smlouvy, vyžaduje na základě nové právní úpravy modifikaci tak, že oproti původním smluvním ustanovením:
 - i. společně s přechodem e-Sbírky do ostrého provozu nepřejde do ostrého provozu i e-Legislativa;
 - ii. vzhledem k postupnému spouštění e-Legislativy do praxe podle nové právní úpravy od 1. 7. 2024 bude až do konce listopadu 2025 nezbytné část právních předpisů do datové báze nadále digitalizovat, protože nebudou vytvářeny v e-Legislativě;
 - iii. dále je třeba uzpůsobit Smlouvu tak, aby:
 1. byly realizovány změny Díla, které umožní uvedení e-Sbírky do ostrého provozu odděleně od e-Legislativy, a vytvořen odpovídající časový prostor pro kroky Stran nezbytné pro uvedení e-Sbírky do ostrého provozu samostatně a od 1. 1. 2024;
 2. byla doplněna o služby, které v situaci odděleného spuštění e-Sbírky do ostrého provozu zajistí po celou dobu uvádění systému jako celku do ostrého provozu konzistenci a aktuálnost datové báze e-Sbírka a e-Legislativa;
 3. byly od 1. 12. 2023 aktivovány služby provozní podpory e-Sbírky a e-Legislativy odděleně pro e-Sbírku, a to v souladu s novým harmonogramem uvádění e-Sbírky a e-Legislativy do ostrého provozu a z něj vyplývající potřeby spuštění

a ověření předmětných služeb před startem ostrého provozu e-Sbírky.

- c) Dále, nad rámec skutečností, které byly Stranám v době uzavření dodatku č. 11 známe, realizace části Díla Oprávnění vykazuje vyšší než předpokládanou komplexitu, a současně vyžaduje úzké zapojení partnerských institucí do testování této části Díla. To vyžaduje dodatečný časový prostor pro její realizaci a testování.
- F. V návaznosti na výše uvedené považují Strany za nezbytné upravit práva a povinnosti Stran vyplývajících ze Smlouvy, ve znění jejích dodatků tak, aby byly zohledněny Okolnosti popsané výše v tomto Dodatku, přičemž Strany se za tímto účelem rozhodly uzavřít tento Dodatek.
- G. Dodavatel prohlašuje, že, pokud Strany budou plnit povinnosti stanovené Smlouvou, jejími Dodatky a obecně závaznými právními předpisy, je připraven a schopen Projekt eSeL dokončit v rozsahu a termínech stanovených Smlouvou ve znění tohoto Dodatku.
- H. Objednatel prohlašuje, že je připraven Dodavateli poskytnout pro dokončení Projektu eSeL dostatečnou součinnost.
- I. Strany považují shora popsané změny Smlouvy za změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, které jsou v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). Strany činí nesporným, že vyjma plnění dle ustanovení čl. 2.1.3 tohoto Dodatku spočívajícího v závazku Dodavatele poskytnout Objednateli nové služby umožňující správu a aktualizaci datové báze e-Sbírky v období po dobu postupného přechodu systému e-Sbírka a e-Legislativa do ostrého provozu v plném rozsahu předpokládaném zákonem č. 222/2016 Sb., představující povolenou změnu závazku na plnění veřejné zakázky dle ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ, jsou ostatní změny Smlouvy upravené tímto Dodatkem dovolenou změnou závazku na plnění veřejné zakázky ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ.

2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1. Strany se dohodly, že předmětem tohoto Dodatku je:

- 2.1.1. úprava a rozšíření Díla o změnové požadavky vymezené v příloze č. 1 tohoto Dodatku, a to v rozsahu a způsobem vymezeným dále v tomto Dodatku;
- 2.1.2. rozšíření předmětu plnění Smlouvy o provedení postupné digitalizace aktů Sbírky zákonů, Sbírky mezinárodních smluv a Sbírky zákonů a mezinárodních smluv předaných Dodavateli ke zpracování od 1. 1. 2024

- do 29. 2. 2024, včetně souběžného doplnění a domapování tezauru terminologie CzechVoc spolu s digitalizací jednotlivých aktů, a to způsobem uvedeným ve Smlouvě a jejich dodatcích, s rozdíly popsány v příloze č. 2 tohoto Dodatku;
- 2.1.3. rozšíření předmětu plnění Smlouvy o poskytnutí služeb, umožňujících aktualizaci a správu datové báze e-Sbírky v období po dobu postupného přechodu systému e-Sbírka a e-Legislativa do ostrého provozu v plném rozsahu předpokládaném zákonem č. 222/2016 Sb. od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024 způsobem popsáním dále v tomto Dodatku a v jeho příloze č. 3;
 - 2.1.4. změna termínu pro dokončení plnění spadajícího do akceptačního milníku Oprávnění a Digitalizace 4 část K;
 - 2.1.5. změna termínu pro Kompletní akceptaci Díla (KAP);
 - 2.1.6. zahájení poskytování Služeb provozní podpory Díla ve smyslu čl. 3.4 Smlouvy ve znění jejich dodatků od 1. 12. 2023, a to ve vztahu k částí Díla e-Sbírka Dodavatelem;
 - 2.1.7. doplnění uvedení části Díla označovaného jako e-Sbírka do ostrého provozu do 31. 12. 2023 způsobem vymezeným v tomto Dodatku a související úprava poskytování služeb podle čl. 3.4.10, 3.4.11.1, 3.4.11.2;
 - 2.1.8. úprava časového rozsahu realizace počátečního a průběžného školení podle čl. 3.6 a čl. 3.7 Smlouvy;
 - 2.1.9. úpravě procesu Kompletní akceptace Díla (KAP).
- 2.2. V návaznosti na skutečnosti uvedené výše v tomto Dodatku se Strany dohodly na následujících změnách Smlouvy:
- 2.2.1. V návaznosti na ustanovení čl. 2.1.1 tohoto Dodatku se Dodavatel zavazuje realizovat změnové požadavky a vícepráce spočívající ve zhotovení nástroje pro nahrávání dat z průběžné digitalizace, včetně provedení úpravy editoru e-Sbírky, a to v rozsahu a za podmínek vymezených v tomto Dodatku v jeho příloze č. 1 a za obecných podmínek vymezených Smlouvou a jejími Dodatky, a to v maximálním rozsahu 205 člověkodní, kdy Dodavatel prohlašuje, že uvedený rozsah pracnosti realizace předmětných víceprací je dostatečný k jejich realizaci.
 - 2.2.2. V návaznosti na ustanovení čl. 2.1.2 tohoto Dodatku se Dodavatel zavazuje provést pro Objednatele, v rámci plnění předmětu Smlouvy a za podmínek stanovených ve Smlouvě ve znění jejich dodatků včetně tohoto Dodatku a jeho přílohy č. 2, postupnou digitalizaci aktů Sbírky zákonů, Sbírky

mezinárodních smluv a Sbírkou zákonů a mezinárodních smluv předaných Dodavateli ke zpracování od 1. 1. 2024 do 29. 2. 2024, včetně souběžného doplnění a domapování tezauru terminologie CzechVoc spolu s digitalizací jednotlivých aktů, a to v termínech, za podmínek a postupy stanovenými Smlouvou pro postupnou digitalizaci.

- 2.2.3. V návaznosti na ustanovení čl. 2.1.3 tohoto Dodatku se Dodavatel zavazuje poskytnout Objednateli, v rámci plnění předmětu Smlouvy a za podmínek stanovených ve Smlouvě ve znění jejích dodatků včetně tohoto Dodatku, dodatečné služby, jejichž rozsah a způsob poskytování je vymezen v příloze č. 3 tohoto Dodatku. Pro poskytování těchto služeb platí následující ustanovení:
- 2.2.3.1. služby budou poskytovány v období 1. 1. 2024 až 31. 12. 2024;
- 2.2.3.2. poskytování služeb se řídí analogicky podmínkami pro poskytování Služeb provozní podpory podle Smlouvy, zejména jejími čl. 6.4 písm. b), čl. 7.10, čl. 8.6, čl. 11.12, čl. 12.8, čl. 12.19 a čl. XIII., s tím, že za řádně poskytnutou službu považuje současné řádné plnění všech dílčích služeb definovaných v kapitole č. 2 přílohy č. 3 tohoto Dodatku relevantních pro dané období pro účely vyhodnocení služby; nenaplnění kvalitativních parametrů služby podle přílohy č. 3 je pro účely čl. 12.19 Smlouvy hodnoceno jako Nekritický incident;
- 2.2.3.3. maximální výše sankce za Nekritické incidenty podle čl. 2.2.3.2 tohoto Dodatku za 1 kalendářní měsíc poskytování služeb činí nejvýše 60 % z ceny poskytování služeb za kalendářní měsíc bez DPH podle čl. 2.3.3 tohoto Dodatku;
- 2.2.3.4. obdobím pro účely vyhodnocení poskytování a hrazení služeb je období tří kalendářních měsíců; pro hrazení služeb poskytovaných v období 1. 1. 2024 až 29. 2. 2024, které budou vyhodnoceny a hrazeny za toto období, se jako období pro vyhodnocení poskytování a hrazení služeb použije toto období.
- 2.2.4. V návaznosti na ustanovení čl. 2.1.4 a z důvodů uvedených v čl. 1 tohoto Dodatku se Smluvní strany dohodly na posunu akceptačního milníku Oprávnění do 15. 2. 2024.
- 2.2.5. V návaznosti na ustanovení čl. 2.1.5 a z důvodů uvedených v čl. 1 tohoto Dodatku se Smluvní strany dohodly na posunu akceptačního milníku Kompletní akceptace Díla (KAP) do 29. 2. 2024.
- 2.2.6. V návaznosti na ustanovení čl. 2.1.6 tohoto Dodatku je Dodavatel povinen zahájit poskytování Služeb provozní podpory Díla ve smyslu čl. 3.4 Smlouvy

ve znění jejích dodatků, a to ve vztahu k částí Díla e-Sbírka v rozsahu stanoveném Smlouvou, ve znění jejích Dodatku počínaje dnem 1. 12. 2023. Pro vyloučení všech pochybností se smluvní strany dohodly, že:

- 2.2.6.1. v období od 1. 12. 2023 do KAP se podmínky poskytování Služeb provozní podpory nevztahují na část díla e-Legislativa;
- 2.2.6.2. tam, kde Smlouva v souvislosti s se Službami provozní podpory Díla hovoří o kalendářním čtvrtletí, se použije se období 3 kalendářních měsíců; pro účely platby ceny za poskytování Služeb provozní podpory se 1. čtvrtletím 1 roku poskytováním služby (1. rok 1Q) podle přílohy č. 4 Smlouvy rozumí období od 1. 12. 2023 do 29. 2. 2024, přičemž počátek každého dalšího následujícího období kalendářního čtvrtletí poskytování Služeb provozní podpory Díla v rámci 5 let jejího poskytování podle přílohy č. 4 Smlouvy se obdobně posouvá o jeden kalendářní měsíc;
- 2.2.6.3. Digitalizace 5 podle čl. 3.4.10 provozní podpory Díla bude postupně realizována od 1. 7. 2024, 1. 10. 2024 a 1. 1. 2025 pro ty typy právních aktů, pro jejichž tvorbu bude v návaznosti na ustanovení § 26 odst. 1 až 5 zákona č. 222/2016 Sb., ve znění nové právní úpravy, od výše uvedených dat používána e-Legislativa;
- 2.2.6.4. Služby Zvýšené podpory legislativního procesu podle článku 3.4.11.1 budou poskytovány v období po akceptaci Díla v období od 1. 10. 2024 do 31. 5. 2025;
- 2.2.6.5. Služby Zvýšené podpory legislativního procesu podle článku 3.4.11.2 budou poskytovány v období po akceptaci Díla na období od 1. 6. 2024 do 1. 8. 2025.
- 2.2.7. Období poskytování služeb počátečního a průběžného školení se mění následujícím způsobem:
 - 2.2.7.1. období realizace služeb počátečního školení podle článku č. 3.6.1 Smlouvy se stanovuje na období od 1. 3. 2024 do 31. 12. 2024;
 - 2.2.7.2. období realizace služeb průběžného školení podle článku 3.7.1 se stanoví tak, že bude poskytována od 1. 1. 2025 do skončení účinnosti smlouvy.
- 2.2.8. V návaznosti na ustanovení čl. 2.1.7 tohoto Dodatku se Dodavatel zavazuje uvést do 31. 12. 2023 část Díla označovaného jako e-Sbírka do ostrého provozu. Strany prohlašují, že před uzavřením tohoto Dodatku projednaly a dosáhly shody nad podrobným harmonogramem jednotlivých kroků uvedení e-Sbírky do ostrého provozu. Pro vyloučení všech pochybností se Smluvní strany dohodly, že uvedení části Díla označovaného jako e-Sbírka

nepředstavuje a nebude vykládána jako součást kompletní akceptace Díla (KAP) ve smyslu Díla, kdy převzetím části díla označované jako e-Sbírka Objednatel a jeho spuštěním v ostrém provozu se Dílo jako celek nepovažuje za akceptované ze strany Objednatele.

2.3. V návaznosti na ustanovení čl. 2.1.8 se Smluvní strany dohody, že Objednatel je oprávněn realizovat kontrolu a testování Díla předaného Dodavatelem ke kompletní akceptaci Díla (KAP) po dobu až třiceti (30) pracovních dní ode dne předání Díla Dodavatelem ke kompletní akceptaci Díla (KAP). Termín předání Díla k akceptaci KAP patnáct (15) pracovních dní před akceptačním milníkem KAP podle přílohy č. 3 části 1 Smlouvy podle čl. 7.2 a 7.9.2 Smlouvy není tímto ustanovením dotčen. V případě, že Objednatel využije celé období třiceti (30) pracovních dní pro kontrolu a testování Díla, akceptační milník KAP se posouvá o tolik pracovních dní, o kolik počet pracovních dnů kontroly a testování Díla přesahuje patnáct (15) pracovních dní.

2.4. Strany se v souvislosti s dodatečným plněním Dodavatele dle článku 2.1 tohoto Dodatku dohody, že cena za:

2.4.1. realizaci víceprací dle čl. 2.1.1 a Přílohy č. 1 tohoto Dodatku činí maximálně

bez DPH, tj.

včetně DPH

ve výši 21 %, kdy cena víceprací bude hrazena postupem dle čl. 2.4 tohoto Dodatku;

2.4.2. provedení postupné digitalizace dle ustanovení čl. 2.1.2 tohoto Dodatku včetně doplnění a domapování terminologie CzechVoc činí

bez DPH,

včetně DPH měsíčně; za celé období od

1. 1. 2024 do 29. 2. 2024 činí

bez DPH, tj.

včetně DPH ve výši 21 %;

2.4.3. poskytnutí služeb umožňujících správu a aktualizaci datové báze e Sbírký v období po dobu postupného přechodu systému e-Sbírka a e-Legislativa do ostrého provozu v plném rozsahu předpokládaném zákonem č. 222/2016 Sb. od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024 způsobem popsáním dále v tomto Dodatku, vymezených v čl. 2.1.3 a čl. 2.2.3 tohoto Dodatku činí

bez DPH, tj.

měsíčně včetně DPH ve výši 21 %, celkem pak

bez DPH, tj.

2.5. Strany se dohodly, že cenu za poskytnutí víceprací dle čl. 2.1.1 a Přílohy č. 1 tohoto Dodatku bude Objednatel hradit Dodavateli na základě Faktury vystavené Dodavatelem vždy po poskytnutí víceprací dle tohoto Dodatku Dodavatelem, a to jako součin objemu Dodavatelem skutečně provedených víceprací vyjádřených v člověkodnech a ceny za jeden člověkoden ve výši

bez DPH, tj.

včetně DPH ve výši 21 %, nejdříve však po akceptaci víceprací dle příslušného akceptačního milníku dle čl. 4.1.1 tohoto Dodatku ze strany Objednatele. Na akceptaci víceprací se aplikují analogicky pravidla vymezená v čl. 7.11 Smlouvy

2.6. V návaznosti na skutečnosti uvedené výše v tomto Dodatku se Strany dohodly na úpravě termínů akceptačních milníků a jejich následujícím doplnění:

2.6.1. zavedení nového dílčího akceptačního milníku „**Uvedení e-Sbírky do ostrého provozu**“, který obsahuje mimo jiné plnění uvedené v Příloze č. 1 tohoto Dodatku;

2.6.2. Vynětí akceptačního milníku „Digitalizace 5A“ z provozní části Smlouvy, změna jeho názvu na „Digitalizace 4 část K“ a změna termínu jeho akceptace na 30. 1. 2024;

2.6.3. zavedení nového dílčího akceptačního milníku „**Digitalizace část 4L**“, který obsahuje plnění spočívající v postupné digitalizaci aktů Sbírky zákonů, Sbírky mezinárodních smluv a Sbírky zákonů a mezinárodních smluv předaných Objednatelem v období od 1. 1. 2024 do 29. 2. 2024, včetně doplnění a domapování tezauru terminologie CzechVoc za toto období dle čl. 2.1.2 tohoto Dodatku;

2.6.4. zavedení nového akceptačního milníku „**Služba nahrávání dat postupné digitalizace a dalších souvisejících služby v období 1. 1. 2024 až 29. 2. 2024**“ a dále nového akceptačního milníku „**Služba nahrávání dat postupné digitalizace a dalších souvisejících služeb v období 1. 3. 2024 až 31. 12. 2024**“ v provozní části Smlouvy a jeho dílčích akceptačních milníků „**Služba nahrávání dat postupné digitalizace a další související služby v období 1. 3. 2024 až 31. 5. 2024**“, „**Služba nahrávání dat postupné digitalizace a další související služby v období 1. 6. 2024 až 31. 8. 2024**“, „**Služba nahrávání dat postupné digitalizace a další související služby**“

- v období 1. 9. 2024 až 31. 12. 2024“, „Služba nahrávání dat postupné digitalizace a další související služby v období 1. 12. 2024 až 31. 12. 2024“, které obsahují plnění dle čl. 2.1.3 tohoto Dodatku;
- 2.6.5. změnu termínu dokončení akceptačního milníku „**Oprávnění**“ na 31. 1. 2024;
- 2.6.6. změnu termínu akceptačního milníku „**Kompletní akceptace Díla (KAP)**“ na 29. 2. 2024;
- 2.6.7. z akceptačního milníku „**Poskytování technologické, aplikační a metodické podpory úrovně L2 systému e-Sbírka a e-Legislativa po dobu od 1. 12. 2023 – 31. 3. 2024**“ obsaženého v provozní části Smlouvy se vyčleňují dílčí akceptační milníky Poskytování technologické, aplikační a metodické podpory úrovně L2 systému e-Sbírka a e-Legislativa po dobu od 1. 12. 2023 – 31. 12. 2023, Poskytování technologické, aplikační a metodické podpory úrovně L2 systému e-Sbírka a e-Legislativa po dobu od 1. 1. 2024 – 31. 1. 2024, Poskytování technologické, aplikační a metodické podpory úrovně L2 systému e-Sbírka a e-Legislativa po dobu od 1. 2. 2024 – 29. 2. 2024, které se přesouvají do implementační části Smlouvy, kde se zavádí nový akceptační milník „**Poskytování technologické, aplikační a metodické podpory úrovně L2 systému e-Sbírka a e-Legislativa po dobu od 1. 12. 2023 – 29. 2. 2024**“, zbylá část předmětného akceptačního milníku zůstává v rámci provozní části Smlouvy, kdy název se mění na „**Poskytování technologické, aplikační a metodické podpory úrovně L2 systému e-Sbírka a e-Legislativa po dobu od 1. 3. 2024 – 31. 3. 2024**“;
- 2.6.8. z akceptačního milníku „**Poskytování zvýšené podpory partnerských institucí v období od 1. 12. 2023 – 31. 3. 2024**“ obsaženého v provozní části Smlouvy se vyčleňují dílčí akceptační milníky Poskytování zvýšené podpory partnerských institucí v období od 1. 12. 2023 – 31. 12. 2023, Poskytování zvýšené podpory partnerských institucí v období od 1. 1. 2024 – 31. 1. 2024, Poskytování zvýšené podpory partnerských institucí v období od 1. 2. 2024 – 29. 2. 2024, které se přesouvají do implementační části Smlouvy, kde se zavádí nový akceptační milník „**Poskytování zvýšené podpory partnerských institucí v období od 1. 12. 2023 – 29. 2. 2024**“, zbylá část předmětného akceptačního milníku zůstává v rámci provozní části Smlouvy, kdy název se mění na „**Poskytování zvýšené podpory partnerských institucí v období od 1. 3. 2024 – 31. 3. 2024**“;
- 2.6.9. S ohledem na provedený posun změnu termínu akceptačního milníku „Kompletní akceptace Díla (KAP)“ se název akceptačního milníku Vícepráce

dodané v rámci KAP se mění na „**Vícepráce dodané v rámci implementace e-Legislativy RC5**“.

2.7. V návaznosti na provedené změny akceptačních milníků se Strany dohodly na úpravách termínů a výše fakturačních milníků a na následujících doplněních fakturačních milníků:

2.7.1. ve vztahu k provozní části Smlouvy se fakturační milník č. 10 ruší, a to z důvodu jeho přesunutí jako fakturační milník č. 11 do implementační části Smlouvy;

2.7.2. V implementační části smlouvy se stanovuje se nový fakturační milník č. 10 reflektující plnění, které je Dodavatel povinen poskytnout dle čl. 2.2.1 k milníku zaváděnému dle čl. 2.5.1;

2.7.3. stanovují se nové fakturační milníky č. 14A (implementační část smlouvy) a 14B – 14E (provozní část smlouvy) reflektující plnění, které je Dodavatel povinen poskytnout dle čl. 2.2.3 k milníkům zaváděným dle čl. 2.5.4;

2.7.4. stanovuje se nový fakturační milník č. 12A – 12C reflektující plnění, které je Dodavatel povinen poskytnout dle čl. 2.2.2 Dodatku č. 12 Smlouvy v období od 1. 12. 2023 – 29. 2. 2024 k milníkům upravovaným či zaváděným dle čl. 2.5.7, a které bylo na základě Dodatku č. 12 Smlouvy zahrnuto do fakturačních milníků 11 – 11B provozní části Smlouvy;

2.7.5. stanovuje se nový fakturační milník č. 13A – 13C reflektující plnění, které je Dodavatel povinen poskytnout dle čl. 2.2.3 Dodatku č. 12 Smlouvy v období od 1. 12. 2023 – 29. 2. 2024 k milníkům upravovaným či zaváděným dle čl. 2.5.8; a které bylo na základě Dodatku č. 12 Smlouvy zahrnuto do fakturačních milníků 12 – 12B provozní části Smlouvy;

2.7.6. ve vztahu k provozní části Smlouvy se fakturační milníky č. 11 až 11B ruší, a to z důvodu jejich přesunutí jako fakturační milníky č. 12A až 12C implementační části Smlouvy, zbývající fakturační milník č. 11C provozní části smlouvy je nově označen jako „**Fakturační milník 12D**“;


2.7.7. ve vztahu k provozní části Smlouvy stanovuje se fakturační milníky č. 12 až 12B ruší, a to z důvodu jejich přesunutí jako fakturační milníky č. 13A až 13C implementační části Smlouvy, zbývající fakturační milník č. 12C provozní části smlouvy je nově označen jako „**Fakturační milník 13D**“.

3. ZMĚNA ČLÁNKU Č. VI SMLOUVY (CENA, PLATEBNÍ PODMÍNKY A ZÁDRŽNÉ)


3.1. Strany se dohodly, že ustanovení odstavce 6.1.1 Smlouvy se mění a nově zní:


6.1.1 celková cena za provedení Díla činí 501 423 430,89 Kč (slovy: pět set jedna milionů čtyři sta dvacet tři tisíc čtyři sta třicet korun českých a osmdesát devět haléřů) bez DPH, tj. 606 722 351,38 Kč (slovy: šest set šest milionů sedm set dvacet dva tisíc tři sta padesát jedna korun českých a třicet osm haléřů) včetně DPH ve výši 21 %;

3.2. Strany se dohodly, že tabulka uvedená v ustanovení odstavce 6.4 písm. a) Smlouvy ve znění Dodatku č. 7 se ruší a nově zní:

Fakturační milník	Akceptační milník Díla (obsah plnění)	Výše fakturované částky z celkové ceny Díla
fakturační milník č. 1	dle přílohy č. 3 Smlouvy	15 % z ceny dle bodu 6.1.1 Smlouvy
fakturační milník č. 2	dle přílohy č. 3 Smlouvy	15 % z ceny dle bodu 6.1.1 Smlouvy
fakturační milník č. 3A	dle přílohy č. 3 Smlouvy	
fakturační milník č. 4A	dle přílohy č. 3 Smlouvy	
fakturační milník č. 4B	dle přílohy č. 3 Smlouvy	
fakturační milník č. 4C	dle přílohy č. 3 Smlouvy	
fakturační milník č. 4D	dle přílohy č. 3 Smlouvy	
fakturační milník č. 4E	dle přílohy č. 3 Smlouvy	
fakturační milník č. 4F	dle přílohy č. 3 Smlouvy	
fakturační milník č. 4G	dle přílohy č. 3 Smlouvy	


fakturační milník č. 4H	dle přílohy č. 3 Smlouvy
fakturační milník č. 4I	dle přílohy č. 3 Smlouvy
fakturační milník č. 4J	dle přílohy č. 3 Smlouvy
fakturační milník č. 4K	dle přílohy č. 3 Smlouvy
fakturační milník č. 4L1	dle přílohy č. 3 Smlouvy
fakturační milník č. 4L2	dle přílohy č. 3 Smlouvy
fakturační milník č. 4L3	dle přílohy č. 3 Smlouvy
fakturační milník č. 4M	dle přílohy č. 3 Smlouvy
fakturační milník č. 4N	dle přílohy č. 3 Smlouvy
fakturační milník č. 4O	dle přílohy č. 3 Smlouvy
fakturační milník č. 4P	dle přílohy č. 3 Smlouvy


fakturační milník č. 4Q	dle přílohy č. 3 Smlouvy	
fakturační milník č. 4R	dle přílohy č. 3 Smlouvy	
fakturační milník č. 5	dle přílohy č. 3 Smlouvy	
fakturační milník č. 5A	dle přílohy č. 3 Smlouvy	
fakturační milník č. 5B	dle přílohy č. 3 Smlouvy	
fakturační milník č. 5C	dle přílohy č. 3 Smlouvy	
fakturační milník č. 5D	dle přílohy č. 3 Smlouvy	
fakturační milník č. 5E	dle přílohy č. 3 Smlouvy	
fakturační milník č. 5F	dle přílohy č. 3 Smlouvy	

Fakturační milník č. 5G	dle přílohy č. 3 Smlouvy	
Fakturační milník č. 5H	dle přílohy č. 3 Smlouvy	
Fakturační milník č. 5I	dle přílohy č. 3 Smlouvy	
Fakturační milník č. 5J	dle přílohy č. 3 Smlouvy	
Fakturační milník č. 5K	dle přílohy č. 3 Smlouvy	
Fakturační milník č. 5L	dle přílohy č. 3 Smlouvy	
Fakturační milník č. 5M	dle přílohy č. 3 Smlouvy	
Fakturační milník č. 5N	dle přílohy č. 3 Smlouvy	

Fakturační milník č. 5O	dle přílohy č. 3 Smlouvy
Fakturační milník č. 5P	dle přílohy č. 3 Smlouvy
fakturační milník č. 6	dle přílohy č. 3 Smlouvy
fakturační milník č. 6A	dle přílohy č. 3 Smlouvy
fakturační milník č. 6B	dle přílohy č. 3 Smlouvy
fakturační milník č. 7	dle přílohy č. 3 Smlouvy
fakturační milník č. 8	dle přílohy č. 3 Smlouvy
fakturační milník č. 9	dle přílohy č. 3 Smlouvy
fakturační milník č. 10	dle přílohy č. 3 Smlouvy
fakturační milník č. 11	dle přílohy č. 3 Smlouvy
fakturační milník č. 11A	dle přílohy č. 3 Smlouvy

fakturační č. 12A	milník	dle přílohy č. 3 Smlouvy
fakturační č. 12B	milník	dle přílohy č. 3 Smlouvy
fakturační č. 12C	milník	dle přílohy č. 3 Smlouvy
fakturační č. 12D	milník	dle přílohy č. 3 Smlouvy
fakturační č. 13A	milník	dle přílohy č. 3 Smlouvy
fakturační č. 13B	milník	dle přílohy č. 3 Smlouvy
fakturační č. 13C	milník	dle přílohy č. 3 Smlouvy
fakturační č. 13D	milník	dle přílohy č. 3 Smlouvy
fakturační č. 14A	milník	dle přílohy č. 3 Smlouvy
fakturační č. 14B	milník	dle přílohy č. 3 Smlouvy



fakturační č. 14C	milník	dle přílohy č. 3 Smlouvy	
fakturační č. 14D	milník	dle přílohy č. 3 Smlouvy	
fakturační č. 14E	milník	dle přílohy č. 3 Smlouvy	

4. ZMĚNA PŘÍLOHY Č. 3 SMLOUVY (AKCEPTAČNÍ A FAKTURAČNÍ MILNÍKY)

4.1. Strany se dohodly na následujících změnách Přílohy č. 3 Smlouvy (Akceptační a fakturační milníky):

4.1.1. Část 1. (Akceptační milníky), tabulka 1.1 (Akceptační milníky pro Implementátora technického řešení projektu e-Sbírka a e-Legislativa) se ruší a nově zní:

Název akceptačního milníku	Popis akceptačního milníku (obsah dodávky)	Termín akceptace
Implementační analýza	Analýza a návrh řešení Návrh datového modelu Návrh uživatelského rozhraní Detailní návrh integrace Detailní metodika digitalizace včetně tezauru CzechVoc a modulu EUR-Lex Návrh HW, SW Návrh akceptačních scénářů (smluvní) Rámcový návrh testovacích scénářů	T + 3 měsíce + 5 pracovních dnů
Implementace hardwarové infrastruktury	Dodávka HW a SW pro testovací prostředí Instalace HW a SW	T + 5 měsíců + 5 pracovních dnů
	Dodávka HW a SW pro ostatní prostředí Instalace HW a SW	T + 17 měsíců + 5 pracovních dnů
	Úprava Díla plynoucí z analýzy rizik kybernetické bezpečnosti provedené na základě Varování NÚKIB	T + 22 měsíců + 10 pracovních dnů
	Dodání komponent HW nad rámec Díla do datového centra Objednatele v lokalitě Malešic	T + 22 měsíců + 10 pracovních dnů
Digitalizace (Tvorba datové báze)	Datový model – vytvoření	T + 8 měsíců + 5 pracovních dnů

	Digitalizace 1. část A – Sbírky zákonů ročník 1945-1989 včetně	
	Digitalizace 1. část B – Úřední listy ročník 1945-1956 včetně	T + 17 měsíců + 5 pracovních dnů
	Digitalizace 2. část – všechny sbírky z let 1990–2019 (Sbírky zákonů ročník 1990-2019, Sbírky mez. smluv ročník 2000-2019, Úřední listy ročník 1957-1961 včetně)	T + 20 měsíců + 10 pracovních dnů
	Digitalizace 3A část – normalizace a tezaurus CzechVoc	T + 22 měsíců + 10 pracovních dnů
	Digitalizace 3B část – normalizace do upraveného modelu dat e-legislativy v T + 25 měsíců, normalizace Úředního listu a Sbírky mezinárodních smluv namapování terminologické části tezauru CzechVoc na data vytvořená v rámci digitalizace	T + 25 měsíců + 10 pracovních dnů
	Digitalizace 3C část – normalizace do upraveného modelu dat e-legislativy v T + 28 měsíců, integrace současného Věcného rejstříku a Právních oblastí, včetně přemapování indexace současného věcného rejstříku na nový věcný rejstřík, doplnění a domapování tezauru terminologie CzechVoc za využití výstupů CzechVoc v T+ 22 měsíců a v T + 25 měsíců	T + 29 měsíců + 10 pracovních dnů
	Digitalizace 4. část A – Sbírky zákonů a mezinárodních smluv ročník 2020 vydané do 30. 6. 2020	T + 25 měsíců + 10 pracovních dnů
	Digitalizace 4 část B – Sbírky zákonů a mezinárodních smluv ročník 2020 vydané do od 1. 7. 2020 do 31. 12. 2020	1. 3. 2021
	Digitalizace 4 část C – Sbírky zákonů a mezinárodních smluv ročník 2021 vydané do od 1. 1. 2021 do 30. 4. 2021	1. 6. 2021
	Digitalizace 4 část D – Sbírky zákonů a mezinárodních smluv ročník 2021 vydané do od 1. 5. 2021 do 31. 8. 2021	30. 9. 2021
	Digitalizace 4 část E – Sbírky zákonů a mezinárodních smluv ročník 2021 vydané od 1. 9. 2021 do 30. 9. 2022, včetně doplnění a domapování tezauru terminologie CzechVoc za toto období,	14. 12. 2022

	a dále doplnění a domapování terminologie CzechVoc za období od milníku Digitalizace 3C (1. 3. 2021) do 30. 9. 2021	
	Digitalizace 4 část F – provedení postupné digitalizace dokumentů Sbírký zákonů a mezinárodních smluv vydaných od 1. 10. 2022 do 31. 12. 2022, včetně doplnění a domapování tezauru terminologie CzechVoc za toto období	30. 3. 2023
	Digitalizace 4 část G – provedení postupné digitalizace dokumentů Sbírký zákonů a mezinárodních smluv vydaných od 1. 1. 2023 do 31. 3. 2023, včetně doplnění a domapování tezauru terminologie CzechVoc za toto období	30. 6. 2023
	Digitalizace 4 část H – provedení postupné digitalizace dokumentů Sbírký zákonů a Sbírký mezinárodních smluv vydaných od 1. 4. 2023 do 30. 6. 2023, včetně doplnění a domapování tezauru terminologie CzechVoc za toto období	30. 9. 2023
	Digitalizace 4 část I – provedení postupné digitalizace dokumentů Sbírký zákonů a Sbírký mezinárodních smluv vydaných od 1. 7. 2023 do 30. 9. 2023, včetně doplnění a domapování tezauru terminologie CzechVoc za toto období	14. 12. 2023
	Digitalizace 4 část J – provedení postupné digitalizace dokumentů Sbírký zákonů a Sbírký mezinárodních smluv vydaných od 1. 10. 2023 do 30. 11. 2023, včetně doplnění a domapování tezauru terminologie CzechVoc za toto období	31. 12. 2023
	Digitalizace 4 část K – provedení postupné digitalizace dokumentů Sbírký zákonů a Sbírký mezinárodních smluv vydaných od 1. 12. 2023 do 31. 12. 2023, včetně doplnění a domapování tezauru terminologie CzechVoc za toto období	30. 1. 2024
	Digitalizace 4 část L – provedení postupné digitalizace dokumentů Sbírký zákonů a Sbírký mezinárodních	31. 3. 2024

	smluv vydaných od 1. 1. 2024 do 29. 2. 2024, včetně doplnění a domapování tezauru terminologie CzechVoc za toto období	
Implementace e-Sbírka RC1	Vývoj (eŠablona-mínusová osa, CzechVoC), návrh detailních testovacích scénářů Nasazení do testovacího prostředí Testy dle detailních testovacích scénářů Akceptace dle akceptačních scénářů	T + 9 měsíců + 5 pracovních dnů
Implementace e-Sbírka RC2	Vývoj (portál e-Sbírky), návrh detailních testovacích scénářů Nasazení do testovacího prostředí Testy dle detailních testovacích scénářů Akceptace dle akceptačních scénářů	T + 19 měsíců + 10 pracovních dnů
Implementace e-Legislativa RC1	Vývoj (eŠablona-plusová osa), návrh detailních testovacích scénářů Nasazení do testovacího prostředí Testy dle detailních testovacích scénářů Akceptace dle akceptačních scénářů	T + 22 měsíců + 10 pracovních dnů
Implementace e-Legislativa RC2	Vývoj (Generátor novel, související dokumenty), návrh detailních testovacích scénářů Nasazení do testovacího prostředí Testy dle detailních testovacích scénářů Akceptace dle akceptačních scénářů	T + 26 měsíců + 10 pracovních dnů
Implementace e-Legislativa RC3a	Vývoj (funkční celky a související vícepráce dle Přílohy č. 2 Dodatku), návrh detailních testovacích scénářů Nasazení do testovacího prostředí Testy dle detailních testovacích scénářů Akceptace dle akceptačních scénářů	18. 2. 2022
Implementace e-Legislativa RC3b	Vývoj (funkční celky a související vícepráce dle Přílohy č. 2 Dodatku), návrh detailních testovacích scénářů Nasazení do testovacího prostředí Testy dle detailních testovacích scénářů Akceptace dle akceptačních scénářů	31. 5. 2022
e-Legislativa RC3c – vícepráce	Vícepráce dodané v rámci milníku Implementace e-Legislativa RC3c (Příloha č. 1 a 2 Dodatku č. 7 a Příloha č. 1 Dodatku č. 9 Smlouvy, bez víceprací a změnových požadavků specifikovaných v čl. 2.2.6 Dodatku č. 10 Smlouvy). Akceptace je možná za předpokladu, že provázané části	30. 6. 2023

	<p>systemu budou ve stavu, kdy bude možné plnohodnotně pro tyto vícepráce provést proces akceptace. Vyjma Oprávnění.</p>	
Oprávnění	<p>Oprávnění (Příloha č. 1 Dodatku č. 11 Smlouvy) Změnový požadavek 13 dle Dodatku č. 7 Smlouvy</p>	15. 2. 2024
Integrace 2 - vícepráce	<p>Vícepráce dodané v rámci milníku Integrace 2 (Příloha č. 1 a 2 Dodatku č. 7, bez víceprací a změnových požadavků specifikovaných v čl. 2.2.6 Dodatku č. 10 Smlouvy). Vyjma Oprávnění a Změnového požadavku 13 dle Dodatku č. 7 Smlouvy).</p>	30. 6. 2023
Vícepráce dodané v rámci implementace e-Legislativy RC5	<p>Vícepráce dodané v rámci milníku KAP (Příloha č. 1 Dodatku č. 9 Smlouvy)</p>	30. 11. 2023
Implementace e-Legislativa RC3c	<p>Vývoj (funkční celky a související vícepráce dle Přílohy č. 2 Dodatku), návrh detailních testovacích scénářů Nasazení do testovacího prostředí Testy dle detailních testovacích scénářů Akceptace dle akceptačních scénářů. Vyjma Oprávnění.</p>	30. 6. 2023
Implementace e-Legislativa RC4	<p>Vývoj (Veřejný web), návrh detailních testovacích scénářů Nasazení do testovacího prostředí Testy dle detailních testovacích scénářů Akceptace dle akceptačních scénářů Vyjma Oprávnění.</p>	30. 6. 2023
Implementace e-Legislativa RC5	<p>Zpracování požadavků zákona č. 222/2016 Sb., o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv Úprava Dokumentace v souvislosti s realizací plnění</p>	27. 11. 2023
Integrace 1	<p>Vývoj (technická integrace s informačním systémem Poslanecké sněmovny, s informačním systémem Senátu a s informačním systémem oDok, a to na úrovni testovacích volání izolovaných integračních operací), návrh detailních testovacích scénářů, Nasazení do testovacího prostředí Testy dle detailních testovacích scénářů Akceptace dle akceptačních scénářů</p>	29. 3. 2022

Vícepráce a změnové požadavky specifikované v čl. 2.2.6 Dodatku č. 10 Smlouvy	Vývoj víceprací a změnových požadavků specifikovaných v čl. 2.2.6 Dodatku č. 10 Úprava Dokumentace v souvislosti s realizací plnění Nasazení do testovacího prostředí Testy dle detailních testovacích scénářů Akceptace dle akceptačních scénářů	28. 4. 2023
Integrace 2	Vývoj (zbývající část integrace s informačním systémem Poslanecké sněmovny, s informačním systémem Senátu a s informačním systémem oDok, integrace mezi ostatními systémy), návrh detailních testovacích scénářů (včetně otestování nástrojů systému v rámci integrovaných nástrojů, systémů a procesů) Úprava Dokumentace v souvislosti s realizací plnění Nasazení do testovacího prostředí Testy dle detailních testovacích scénářů Akceptace dle akceptačních scénářů Vyjma Oprávnění.	30. 6. 2023
Nasazení	<u>Nasazení pro Pilot 1. fázi</u> Nasazení v rozsahu systému e-Sbírka do produkčního prostředí Testy systému e-Sbírka v produkci (UAT)	15. 3. 2023
	<u>Nasazení pro Pilot 2. fázi</u> Nasazení do produkčního prostředí Testy systému e-Sbírka a e-Legislativa v produkci (UAT)	30. 6. 2023
	<u>Nasazení pro Pilot 3. fázi</u> Nasazení do produkčního prostředí Testy systému e-Sbírka a e-Legislativa v produkci (UAT)	30. 9. 2023
Školení	Školení administrátorů Školení L1 a L2 podpory Školení odborné podpory (legislativní Help Desk a odborných aparátů)	27. 11. 2023
Pilot	<u>Pilot 1. fáze (15. 3. 2023 až 15. 6. 2023)</u> Migrace pro Pilotní provoz e-Sbírky Pilotní provoz e-Sbírky (ověření funkčnosti e-Sbírky Objednatelem)	30. 6. 2023
	<u>Pilot 2. fáze (1. 7. 2023 až 30. 9. 2023)</u>	30. 9. 2023

	Migrace pro Pilotní provoz e-Sbírky a e-Legislativy Pilotní provoz e-Sbírky a e-Legislativy	
	<u>Pilot 3. fáze (1. 10. 2023 až 30. 11. 2023)</u> Migrace pro Pilotní provoz celého systému včetně Oprávnění a implementace DCeGov Pilotní provoz (ověření funkčnosti celého dodávaného informačního systému eSeL Objednatelem) Migrace dat po ostrý provoz	30.11.2023
Dokumentace	Stručný popis obsahu školení	T + 12 měsíců + 5 pracovních dnů
	Architektonická technická dokumentace	30. 9. 2023
	Provozní, instalační dokumentace	30. 9. 2023
	Uživatelská a školící dokumentace	30. 9. 2023
	Projektová dokumentace	30. 9. 2023
Poskytování zvýšené podpory partnerských institucí	Poskytování zvýšené podpory partnerských institucí v období od podpisu tohoto Dodatku do 30. 9. 2022	15. 10. 2022
	Poskytování zvýšené podpory partnerských institucí v období 1. 10. 2022 do 31. 10. 2022	15. 11. 2022
	Poskytování zvýšené podpory partnerských institucí v období 1. 11. 2022 do 30. 11. 2022	15. 12. 2022
	Poskytování zvýšené podpory partnerských institucí v období 1. 12. 2022 do 31. 12. 2022	15. 1. 2023
	Poskytování zvýšené podpory partnerských institucí v období 1. 1. 2023 do 31. 1. 2023	15. 2. 2023
	Poskytování zvýšené podpory partnerských institucí v období 1. 2. 2023 do 28. 2. 2023	15. 3. 2023
	Poskytování zvýšené podpory partnerských institucí v období 1. 3. 2023 do 31. 3. 2023	15. 4. 2023
	Poskytování zvýšené podpory partnerských institucí v období 1. 4. 2023 do 30. 4. 2023	15. 5. 2023

	Poskytování zvýšené podpory partnerských institucí v období 1. 5. 2023 do 31. 5. 2023	15. 6. 2023
	Poskytování zvýšené podpory partnerských institucí v období 1. 6. 2023 do 30. 6. 2023	15. 7. 2023
	Poskytování zvýšené podpory partnerských institucí v období 1. 7. 2023 do 31. 7. 2023	15. 8. 2023
	Poskytování zvýšené podpory partnerských institucí v období 1. 8. 2023 do 31. 8. 2023	15. 9. 2023
	Poskytování zvýšené podpory partnerských institucí v období 1. 9. 2023 do 30. 9. 2023	15. 10. 2023
	Poskytování zvýšené podpory partnerských institucí v období 1. 10. 2023 do 31. 10. 2023	15. 11. 2023
	Poskytování zvýšené podpory partnerských institucí v období 1. 11. 2023 do 30. 11. 2023	15. 12. 2023
Poskytování podpory úrovně L1, technologické, aplikační a metodické podpory úrovně L2 a aplikační a technologické podpory úrovně L3 a L4 systému e-Sbírka a e-Legislativa po dobu Pilotu 1., 2. a 3. fáze	Příprava prostředí sběru a správy požadavků a tvorby procesů	15. 12. 2022
	Poskytování podpory úrovně L1 a technologické, aplikační a metodické podpory úrovně L2 systému e-Sbírka a e-Legislativa po dobu Pilotu 1. fáze	30. den čtvrtého měsíce po zahájení Pilotu 1. fáze
	Poskytování podpory úrovně L1, technologické, aplikační a metodické podpory úrovně L2 a aplikační a technologické podpory úrovně L3 a L4 systému e-Sbírka a e-Legislativa po dobu Pilotu 2. fáze	15. 10. 2023
	Poskytování podpory úrovně L1, technologické, aplikační a metodické podpory úrovně L2 a aplikační a technologické podpory úrovně L3 a L4 systému e-Sbírka a e-Legislativa po dobu Pilotu 3. fáze	15. 12. 2023
Napojení systému e-Sbírka a e-Legislativa na DCeGov	DCeGov – fáze 2 (bod 3 Přílohy č. 1 Dodatku č. 10 Smlouvy) Úprava Dokumentace v souvislosti s realizací plnění	30. 5. 2023
	DCeGov – DCeGov – fáze 3 (bod 4 Přílohy č. 1 Dodatku č. 10 Smlouvy)	30. 6. 2023

	Úprava Dokumentace v souvislosti s realizací plnění	
	DCEgov – fáze 4 (implementace) dle Přílohy č. 2, bod 2 Dodatku č. 11 Smlouvy	30. 9. 2023
	DCEgov – fáze 5 (Optimalizace) dle Přílohy č. 2, bod 3 Dodatku č. 11 Smlouvy	30. 11. 2023
Integrace systému e-Sbírka a e-Legislativa se systémem Registr práv a povinností	Vývoj (integrace systému e-Sbírka a e-Legislativa se systémem Registr práv a povinností) Úprava Dokumentace v souvislosti s realizací plnění Návrh detailních testovacích scénářů Nasazení do testovacího prostředí Testy dle detailních testovacích scénářů Akceptace dle akceptačních scénářů	27. 11. 2023
Sjednocení grafiky	Provedení sjednocení grafické podoby	30. 11. 2023
Uvedení e-Sbírky do ostrého provozu	Nasazení e-Sbírky a souvisejících částí Díla do prostředí pro ostrý provoz Uvedení části díla e-Sbírka do ostrého provozu Ověření nastavení poskytování Služeb provozní podpory pro část díla e-Sbírka Akceptace plnění podle přílohy č. 1 Dodatku č. 13	31. 12. 2023
Poskytování technologické, aplikační a metodické podpory úrovně L2 systému e-Sbírka a e-Legislativa po dobu od 1. 12. 2023 – 29. 2. 2024	Poskytování technologické, aplikační a metodické podpory úrovně L2 systému e-Sbírka a e-Legislativa po dobu od 1. 12. 2023 – 31. 12. 2023	15. 1. 2024
	Poskytování technologické, aplikační a metodické podpory úrovně L2 systému e-Sbírka a e-Legislativa po dobu od 1. 1. 2024 – 31. 1. 2024	15. 2. 2024
	Poskytování technologické, aplikační a metodické podpory úrovně L2 systému e-Sbírka a e-Legislativa po dobu od 1. 2. 2024 – 29. 2. 2024	15. 3. 2024
Poskytování zvýšené podpory partnerských institucí v období od 1. 12. 2023 – 29. 2. 2024	Poskytování zvýšené podpory partnerských institucí v období od 1. 12. 2023 – 31. 12. 2023	15. 1. 2024
	Poskytování zvýšené podpory partnerských institucí v období od 1. 1. 2024 – 31. 1. 2024	15. 2. 2024

	Poskytování zvýšené podpory partnerských institucí v období od 1. 2. 2024 – 29. 2. 2024	15. 3. 2024
Služba nahrávání dat postupné digitalizace a další související služby v období 1. 1. 2024 až 29. 2. 2024	Služba nahrávání dat postupné digitalizace a další související služby v období 1. 1. 2024 až 29. 2. 2024	15. 3. 2024
Kompletní akceptace díla (KAP)	Předání kompletních výstupů projektu	29. 2. 2024

Pozn.: T = den nabytí účinnosti Smlouvy uzavřené mezi Objednatелеm a Dodavatelem.

4.1.2. Část 2. (Fakturační milníky), tabulka 2.1 (Fakturační milníky pro Implementátora technického řešení projektu e-Sbírka a e-Legislativa) stanovuje nově termíny a výše splátek následovně:

Fakturační milník	Výše splátky	Akceptační milník	Termín
Fakturační milník č. 1	15 procent	Implementační analýza	T + 3 měsíců + 5 pracovních dnů
Fakturační milník č. 2	15 procent	Implementace HW a SW – test. část	T + 5 měsíců + 5 pracovních dnů
Fakturační milník č. 3 A		Implementace e-S RC1 Dodávka HW a SW – ostatní Digitalizace 1	T + 17 měsíců + 5 pracovních dnů
Fakturační milník č. 4A		Implementace e-S RC2 <u>Implementace e-L RC1</u> Digitalizace 2 Digitalizace 3A Úprava Díla plynoucí z analýzy rizik kybernetické bezpečnosti provedené na základě Varování NÚKIB. Dodání komponent HW nad rámec Díla do datového centra Objednatele v lokalitě Malešic.	T + 22 měsíců + 10 pracovních dnů

Fakturační milník č. 4B		<u>Implementace e-L RC2</u>	T + 26 měsíců + 10 pracovních dnů
Fakturační milník č. 4C		Digitalizace 3B Digitalizace 4 – část A	T + 26 měsíců + 10 pracovních dnů
Fakturační milník č. 4D		Digitalizace 3C Digitalizace 4B Digitalizace 4C	1. 6. 2021
Fakturační milník č. 4F		Digitalizace 4D	30. 9. 2021
Fakturační milník č. 4H		Vícepráce dodané v rámci milníku Implementace e-Legislativa RC3a	18. 2. 2022
Fakturační milník č. 4I		Vícepráce dodané v rámci milníku Implementace e- Legislativa RC3b a Integrace 1	31. 5. 2022
Fakturační milník č. 4G		Digitalizace 4E Příprava prostředí sběru a správy požadavků a tvorby procesů Poskytování zvýšené podpory partnerských institucí v období od 1. 11. 2022 do 30. 11. 2022	15. 12. 2022
Fakturační milník č. 4J		Vícepráce dodané v rámci milníku Implementace e- Legislativa RC3c (Příloha č. 1 a 2 Dodatku č. 7 a Příloha č. 1 Dodatku č. 9 Smlouvy, bez víceprací	30. 6. 2023

		a změnových požadavků specifikovaných v čl. 2.2.6 Dodatku č. 10 Smlouvy) Vyjma Oprávnění.	
Fakturační milník č.4K		Vícepráce dodané v rámci milníku Integrace 2 (Příloha č. 1 a 2 Dodatku č. 7, bez víceprací a změnových požadavků specifikovaných v čl. 2.2.6 Dodatku č. 10 Smlouvy) Vyjma Oprávnění a Změnového požadavku 13 dle Dodatku č. 7 Smlouvy.	30. 6. 2023
Fakturační milník č.4L1		DCeGov – fáze 3 (bod 4 Přílohy č. 1 Dodatku č. 10 Smlouvy) a Úprava Dokumentace v souvislosti s realizací plnění	30. 6. 2023
Fakturační milník č. 4L2		DCeGov – fáze 4 (implementace) Dle Přílohy č. 2, bod 2 Dodatku č. 11	30. 9. 2023
Fakturační milník č. 4L3		DCeGov – fáze 5 (implementace) Dle Přílohy č. 2, bod 3 Dodatku č. 11	30. 11. 2023
Fakturační milník č. 4M		Vícepráce a změnové požadavky specifikované v čl. 2.2.6 Dodatku č. 10 Smlouvy	28. 4. 2023
Fakturační milník č. 4N		DceGov – fáze 2 (bod 3 Přílohy č. 1 Dodatku č. 10 Smlouvy) a Úprava Dokumentace v souvislosti s realizací plnění	30. 5. 2023
Fakturační milník č. 4E		Implementace e-L RC3a až RC3c Implementace e-L RC4 Integrace 1 a 2 Nasazení pro Pilot 1. a 2. fáze Vyjma Oprávnění.	30. 6. 2023

Fakturační milník č. 4O		Digitalizace 4F	30. 3. 2023
Fakturační milník č. 4P		Digitalizace 4G	30. 6. 2023
Fakturační milník č. 4Q		Digitalizace 4H	30. 9. 2023
Fakturační milník č. 4R		Oprávnění Změnový požadavek 13 dle Dodatku č. 7 Smlouvy	15. 2. 2024
Fakturační milník č. 5		Pilot 1., 2. a 3. fáze Dokumentace Implementace e-Legislativa RC5 Školení	30. 11. 2023
Fakturační milník č. 5A		Vícepráce dodané v rámci implementace e- Legislativy RC5 (Příloha č. 1 Dodatku č. 9 Smlouvy)	30. 11. 2023
Fakturační milník č. 5B		Poskytování zvýšené podpory partnerských institucí v období od podpisu tohoto Dodatku do 30. 9. 2022	15. 10. 2022
Fakturační milník č. 5C		Poskytování zvýšené podpory partnerských institucí v období od 1. 10. 2022 do 31. 10. 2022	15. 11. 2022

Fakturační milník č. 5D		Poskytování zvýšené podpory partnerských institucí v období od 1. 12. 2022 do 31. 12. 2022	15. 1. 2023
Fakturační milník č. 5E		Poskytování zvýšené podpory partnerských institucí v období od 1. 1. 2023 do 31. 1. 2023	15. 2. 2023
Fakturační milník č. 5F		Poskytování zvýšené podpory partnerských institucí v období 1. 2. 2023 do 28. 2. 2023	15. 3. 2023
Fakturační milník č. 5G		Poskytování zvýšené podpory partnerských institucí v období od 1. 3. 2023 do 31. 3. 2023	15. 4. 2023
Fakturační milník č. 5H		Poskytování zvýšené podpory partnerských institucí v období od 1. 4. 2023 do 30. 4. 2023	15. 5. 2023
Fakturační milník č. 5I		Poskytování zvýšené podpory partnerských institucí v období 1. 5. 2023 do 31. 5. 2023	15. 6. 2023
Fakturační milník č. 5J		Poskytování zvýšené podpory partnerských institucí v období od 1. 6. 2023 do 30. 6. 2023	15. 7. 2023

Fakturační milník č. 5K		Poskytování zvýšené podpory partnerských institucí v období od 1. 7. 2023 do 31. 7. 2023	15. 8. 2023
Fakturační milník č. 5L		Poskytování zvýšené podpory partnerských institucí v období od 1. 8. 2023 do 31. 8. 2023	15. 9. 2023
Fakturační milník č. 5M		Poskytování zvýšené podpory partnerských institucí v období od 1. 9. 2023 do 30. 9. 2023	15. 10. 2023
Fakturační milník č. 5O		Poskytování zvýšené podpory partnerských institucí v období od 1. 10. 2023 do 31.10. 2023	15. 11. 2023
Fakturační milník č. 5P		Poskytování zvýšené podpory partnerských institucí v období od 1. 11. 2023 do 30. 11. 2023.	15. 12. 2023
Fakturační milník č. 5N		Integrace systému e-Sbírka a e-Legislativa se systémem Registr práv a povinností	30. 11. 2023
Fakturační milník č. 6		Poskytování podpory úrovně L1 a technologické, aplikační a metodické podpory úrovně L2	30. den čtvrtého měsíce po zahájení Pilotu 1. fáze

		systemu e-Sbírka a e-Legislativa po dobu Pilotu 1. fáze	
Fakturační milník č. 6A		Poskytování podpory úrovně L1, technologické, aplikační a metodické podpory úrovně L2 a aplikační a technologické podpory úrovně L3 a L4 systému e-Sbírka a e-Legislativa po dobu Pilotu 2. fáze	15. 10. 2023
Fakturační milník č. 6B		Poskytování podpory úrovně L1, technologické, aplikační a metodické podpory úrovně L2 a aplikační a technologické podpory úrovně L3 a L4 systému e-Sbírka a e-Legislativa po dobu Pilotu 3. fáze	15. 12. 2023
Fakturační milník č. 7		Digitalizace 4I	14. 12. 2023
Fakturační milník č. 8		Digitalizace 4J	29. 2. 2024
Fakturační milník č. 9		Sjednocení grafiky	30. 11. 2023
Fakturační milník č. 10		Vícepráce podle přílohy č. 1 Dodatku č. 13	31. 12. 2023
Fakturační milník č. 11		Digitalizace 4L	31. 3. 2024

Fakturační milník č. 11A		Digitalizace 4K	31. 1. 2024
Fakturační milník č. 12A		Poskytování technologické, aplikační a metodické podpory úrovně L2 systému e- Sbírka a e-Legislativa po dobu od 1. 12. 2023 – 31. 12. 2023	15. 1. 2024
Fakturační milník č. 12B		Poskytování technologické, aplikační a metodické podpory úrovně L2 systému e- Sbírka a e-Legislativa po dobu od 1. 1. 2024 – 31. 1. 2024	15. 2. 2024
Fakturační milník č. 12C		Poskytování technologické, aplikační a metodické podpory úrovně L2 systému e- Sbírka a e-Legislativa po dobu od 1. 2. 2024 – 29. 2. 2024	15. 3. 2024
Fakturační milník č. 13A		Poskytování zvýšené podpory partnerských institucí v období od 1. 12. 2023 – 31. 12. 2023	15. 1. 2024
Fakturační milník č. 13B		Poskytování zvýšené podpory partnerských institucí v období od 1. 1. 2024 – 31. 1. 2024	15. 2. 2024
Fakturační milník č. 13C		Poskytování zvýšené podpory partnerských institucí v období od 1. 2. 2024 – 29. 2. 2024	15. 3. 2024

Fakturační milník č. 14A		Služba nahrávání dat postupné digitalizace a další související služby v období 1. 1. 2024 až 29. 2. 2024	15. 3. 2024

Pozn.: T = den nabytí účinnosti Smlouvy uzavřené mezi Objednatелеm a Dodavatelem.

4.1.3. Část 3. (Provozní část), tabulka 3.1 (Akceptační milníky pro Implementátora technického řešení projektu e-Sbírka a e-Legislativa – provozní část) se ruší a nově zní:

Název akceptačního milníku	Popis akceptačního milníku (obsah dodávky)	Termín akceptace
Digitalizace	Digitalizace 5. část – průběžná digitalizace přepisů, jejichž legislativní proces nezačal v e-Legislativě	Průběžně do konce smlouvy.
Poskytování technologické, aplikační a metodické podpory úrovně L2 systému e-Sbírka a e-Legislativa po dobu od 1. 3. 2024 – 31. 3. 2024	Poskytování technologické, aplikační a metodické podpory úrovně L2 systému e-Sbírka a e-Legislativa po dobu od 1. 3. 2024 – 31. 3. 2024	15. 4. 2024
Poskytování zvýšené podpory partnerských institucí v období od 1. 3. 2024 – 31. 3. 2024	Poskytování zvýšené podpory partnerských institucí v období od 1. 3. 2024 – 31. 3. 2024	15. 4. 2024
Služba nahrávání dat postupné digitalizace a další související služby v období 1. 3. 2024 až 31. 12. 2024	Služba nahrávání dat postupné digitalizace a další související služby v období 1. 3. 2024 až 31. 5. 2024	15. 6. 2024
	Služba nahrávání dat postupné digitalizace a další související služby v období 1. 6. 2024 až 31. 8. 2024	15. 9. 2024
	Služba nahrávání dat postupné digitalizace a další související služby v období 1. 9. 2024 až 30. 11. 2024	15. 12. 2024
	Služba nahrávání dat postupné digitalizace a další související služby v období 1. 12. 2024 až 31. 12. 2024	15. 1. 2025

4.1.4. Část 3. (Provozní část), s doplňuje o novou tabulku tabulka 3.2 (Fakturační milníky pro Implementátora technického řešení projektu e-Sbírka a e-Legislativa – provozní část):

Fakturační milník	Výše splátky	Akceptační milník	Termín
Fakturační milník č. 12D		Poskytování technologické, aplikační a metodické podpory úrovně L2 systému e- Sbírka a e-Legislativa po dobu od 1. 3. 2024 – 31. 3. 2024	15. 4. 2024
Fakturační milník č. 13D		Poskytování zvýšené podpory partnerských institucí v období od 1. 3. 2024 – 31. 3. 2024	15. 4. 2024
Fakturační milník č. 14B		Služba nahrávání dat postupné digitalizace a další související služby v období 1. 3. 2024 až 31. 5. 2024	15. 6. 2024
Fakturační milník č. 14C		Služba nahrávání dat postupné digitalizace a další související služby v období 1. 6. 2024 až 31. 8. 2024	15. 9. 2024
Fakturační milník č. 14D		Služba nahrávání dat postupné digitalizace a další související služby v období 1. 9. 2024 až 30. 11. 2024	15. 12. 2024
Fakturační milník č. 14E		Služba nahrávání dat postupné digitalizace a další související služby v období 1. 12. 2024 až 31. 12. 2024	15. 1. 2025

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1. Tento Dodatek je platný dnem podpisu oběma Stranami a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění Dodatku v Registru smluv zajišťuje Objednatel.
- 4.2. Tento Dodatek představuje úplnou dohodu Stran o změně Smlouvy.

4.3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou následující přílohy.

Příloha č. 1 – Vymezení víceprací

Příloha č. 2 – Katalogový list Digitalizace část 4L

Příloha č. 3 – Katalogový list – Služba nahrávání dat postupné digitalizace a další související služby.

4.4. Strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k datu podpisu tohoto Dodatku věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k jeho uzavření.


4.5. Dodavatel souhlasí s uveřejněním elektronické verze tohoto Dodatku, na internetových stránkách Objednatele www.mvcr.cz a na profilu Objednatele.

4.6. Tento Dodatek je podepsán elektronickými podpisy.

Strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Za Objednatele:

Za Dodavatele:



Česká republika – Ministerstvo vnitra
Ing. Mgr. David Sláma

Asseco Central Europe, a.s.

