

# Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. OIN/000007/2023/DIL ze dne 30.3. 2023

uzavřená podle zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku (dále jen NOZ) a navazujících předpisů a dle usnesení Rady města Chrudimí č.R/516/2023 ze dne 27.11 2023

---

## 1. Smluvní strany

### 1.1 Objednatel:

Název : **Město Chrudim**  
Adresa : **Resselovo náměstí 77  
537 16 Chrudim I**

Zastoupen: **Ing. Františkem Pilným, MBA** starostou města Chrudim

IČO 00270 211  
DIČ CZ 00 270 211  
Bank. Spojení: ČSOB Chrudim  
Číslo účtu: 104 109 190/0300

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

a) smluvních Ing. František Pilný MBA, starosta telefon: XXX  
b) technických Ing. Petr Pecina telefon: XXX  
Ing. Martina Vašáková telefon: XXX

Doručovací adresa: MěÚ Chrudim  
Odbor investic  
Resselovo nám. 77  
537 16 Chrudim  
(dále jen objednatel)

### 1.2 Zhotovitel:

**GEOGARD s.r.o.**

Sídlo společnosti **V Průhonech 685, 537 03 Chrudim**  
Doručovací adresa **V Průhonech 685, 537 03 Chrudim**

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

a) smluvních XXX telefon: XXX  
b) technických XXX telefon: XXX  
c) hlavní stavbyvedoucí - odborně způsobilá osoba dle § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“) pro pozemní stavby, nebo pro statiku a dynamiku staveb, nebo v oboru mosty a inženýrské konstrukce  
XXX telefon XXX  
d) zástupce hlavního stavbyvedoucího  
XXX telefon: XXX

Telefon: XXX  
E-mail: XXX  
IČO 27530043  
DIČ CZ 27530043  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.  
Číslo účtu: 1218485359/0800  
(dále jen zhotovitel)

**Stavba: Radnice čp. 1/I - statické zajištění, kanalizace, dvůr**

## 2. Předmět dodatku

2.1 Smluvní strany se v souladu s čl. 2.14 smlouvy o dílo č. **OIN/000007/2023/DIL ze dne 30. 03. 2023, na akci „Radnice čp. 1/I - statické zajištění, kanalizace, dvůr“**, dohodly na následujících změnách rozsahu plnění předmětu díla vyvolanými zjištěnými vícepracemi při realizaci výše zmíněné stavební akce a uzavírají tento Dodatek č. 2. Předmětem Dodatku č. 2 je změna ceny předmětu plnění. Nedílnou součástí Dodatku č. 2 je položkový rozpočet zjištěných a odsouhlasených víceprací a méněprací. Ty spočívají v řešení nově vzniklé situace.

V průběhu stavby vznikly některé dodatečné práce nad rámec PD, ale i odpočty, které se projevily až při probíhající stavební činnosti. Při realizaci mikropilot se narazilo na velkou kavernu (dutinou) pod základy nosných pilířů ve dvorním traktu, která musela být vzhledem k plynulému postupu prací subdodavatelem řádně vyplněna speciální cementovou suspenzí nad rámec rozpočtových nákladů. Po demontáži stávající výdřevy v zadní místnosti dvora (mezi skladem a zádveřím na WC) byly zjištěny statické trhliny klenby (viz zápis z KD č. 10 bod 3b) a odpadlé cihelné zdivo. Trhliny musely být dle návrhu GP staticky zajištěny (dubovými klínky) a odpadlé zdivo muselo být přízděno. Silně narušené omítky obvodového zdiva ve dvorním traktu odpadávají ve velkých kusech. Z důvodu zajištění bezpečnosti lidí budou tyto omítky z lešení otlučeny. Během prací na spínání 2.NP traktu podél Fortenské ulice lany, bylo v rámci zapravení omítek provedeno stavbou i zapravení a vymalování omítek klenob v navazující arkádě. Projekt předpokládal v klenbách arkády provedení helikální výztuže v místě trhlín. Tyto trhliny však byly stavbou zapraveny a není patrný jejich průběh (trhliny se v klenbách po dobu stavby nově neobjevily). Z tohoto důvodu není možné určit potřebnou polohu výztuže a ta se tedy provádět nebude.

2.2 Na základě ustanovení článku 4 odst. 1.2 o dílo č. OIN/000007/2023/DIL ze dne 30. 03. 2023 týkající se změn, doplňků nebo rozšíření předmětu díla, se článek 4 odst. 1.1 mění následujícím způsobem:

### **Cena díla Článek 4. Cena**

Bod 4.1.1 nově zní: Smluvní cena:

<b>Smluvní cena:</b>	<b>Cena bez DPH</b>	<b>DPH 21 %</b>	<b>Cena včetně DPH</b>
Radnice čp. 1/I - statické zajištění, kanalizace, dvůr	2.029.770,21 Kč	426.251,74 Kč	2.456.021,95 Kč
Vícepráce dle Dodatku č. 1 Radnice čp. 1/I - statické zajištění, kanalizace, dvůr	53.045,00 Kč	11.139,45 Kč	64.184,45 Kč
Vícepráce dle Dodatku č. 2 Radnice čp. 1/I - statické zajištění, kanalizace, dvůr	- 6.440,00 Kč	- 1.352,40 Kč	- 7.792,40 Kč
<b>Nová smluvní cena po uzavření Dodatku č. 1 a Dodatku č.2:</b>	<b>2.076.375,21 Kč</b>	<b>436.038,79 Kč</b>	<b>2.512.414,00 Kč</b>

## 3. Ostatní ujednání

1. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy a Dodatku č. 2 včetně všech jejích příloh na webových stránkách objednatele (na profilu zadavatele) a v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. jak v případě, že to bude podle českého právního řádu zapotřebí tak i v případě pochybností, zda to je či

není podle českého právního řádu třeba. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv podmínek. Smluvní strany sjednávají, že smlouvu zveřejní zástupci smluvní strany Město Chrudim.

2. Ostatní články a ustanovení smlouvy, které nejsou dotčeny tímto dodatkem, se nemění.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednateli zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.
4. Účinnost tohoto dodatku je naplněna dnem zveřejnění v Registru smluv.

V Chrudimi dne 29.11.2023  
Za objednatele:

V Chrudimi dne 29.11.2023  
Za zhotovitele:

.....  
Ing. František Pilný, MBA  
starosta města

.....  
XXX  
jednatel společnosti