

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. d202300027 ze dne 14. 02. 2023

mezi účastníky:

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV

sídlo: Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
zastupuje: JUDr. Marek Hrabáč, primátor
IČ: 00261891
DIČ: CZ00261891
bankovní spojení: UniCreditBank Czech republic, a. s.
číslo účtu: XXXXXXXXXX
(dále jen "objednatel")

a

CZECHOTEC Engineering spol. s r. o.

sídlo: Rokycanova 1268/1, 430 01 Chomutov
adresa pro doručování: Rokycanova 1268/1, 430 01 Chomutov
IČ: 602 79 508
DIČ: CZ60279508
zastupuje: XXXXXXXXXX ednatel
bankovní spojení: UniCreditBank Czech republic, a. s.
číslo účtu: XXXXXXXXXX
Zápis ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 6644
(dále jen „zhotovitel“)

I. Předmět a účel dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 14. 02. 2023 smlouvu o dílo č. d202300027 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je zpracování tří projektových dokumentací pro investiční akci objednatele s názvem „**ZŠ Kadaňská 2334, Chomutov; ZŠ Akademia Heyrovského 4539, Chomutov; ZŠ Hornická 4387, Chomutov – projektová dokumentace – odborné učebny, venkovní prostranství, zázemí pro pedagogy, školní klub, školní družiny**“ (dále jen „projektová dokumentace“ nebo „PD“).
2. Předmětem tohoto dodatku je změna termínu dokončení díla, a to z důvodu prodlevy ve schvalovacím procesu projektové dokumentace, způsobené několika faktory, zejména náročnějším projednáním PD dotčenými orgány a institucemi (stavební úřad, hasiči), a potřebou optimalizovat nastavení technických požadavků pro specifické potřeby každé školy.

II. Změna termínu provádění díla


Čl. V. odst. 2 smlouvy se ruší a nahrazuje novým, který zní:

2. Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla bez zbytečného odkladu po uzavření této smlouvy a řádně dílo dokončit a předat objednateli v následujících termínech:


- a) projektová dokumentace: nejpozději do **31.12.2023***
- b) výkazy výměr a položkové rozpočty: nejpozději do **31.12.2023***
- c) pravomocné stavební povolení/potvrzení o jeho nepotřebnosti:*
 - zahájení stavebního řízení: nejpozději do **31.05.2023***
 - vydání povolení stavby s nabytím právní moci: nejpozději do **31.12.2023***

III. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že text dodatku je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím a že statutární město Chomutov jako povinný subjekt má povinnost na žádost žadatele poskytnout informace o tomto smluvním vztahu včetně poskytnutí kopie dodatku. Smluvní strany dále souhlasí se zveřejněním této smlouvy v registru smluv zřízeném zák. č. 340/2015 Sb.
2. O uzavření tohoto dodatku rozhodl JUDr. Marek Hrabáč, primátor města, v souladu s metodickým pokynem pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č. 011/03-17 schváleným usnesením Rady statutárního města Chomutova č. 174/17 ze dne 20. 3. 2017, v platném znění.
3. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, a to s uznávanými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran (zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaný elektronický podpis).
4. Smluvní strany si tento dodatek řádně přečetly a svůj souhlas s jeho obsahem stvrzují svými podpisy.



Statutární město Chomutov
JUDr. Marek Hrabáč
primátor



CZECHOTEC Engineering spol. s r.o.

jednatel