

DODATEK č. 08009-2023-4502-D-0006/94-01-002-X01211-01
ke smlouvě o zpracování projektu II. etapy sanace na lokalitě společnosti Teva Czech Industries s.r.o. (dále jen „Smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

- 1. ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**
se sídlem na adrese: Letenská 15, 118 10 Praha 1
IČO: 00006947
DIČ: CZ00006947
bankovní spojení: 2629881/0710
zastoupena: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45

(dále jen „objednatel“)

a

- 2. ALFA SYSTEM s.r.o.**
se sídlem na adrese: Dobříč čp. 2, Jinočany, PSČ 252 25
IČO: 62581678
DIČ: CZ62581678
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 33336
zastoupen: Ing. Ivana Pánková, Ing. Antonín Stříbrný, jednatele společnosti

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

tento Dodatek ke Smlouvě č. 08009-2023-4502-S-0006/94-01-002-X01211 ze dne 10. 7. 2023 (dále jen „**Dodatek**“).

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na následující změně závazků ze Smlouvy:

I.

Smluvní strany se dohodly na změně plnění Smlouvy ve smyslu dokumentu označeného jako „Změna závazku ze smlouvy č. 1 – ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE II. ETAPY SANACE V AREÁLU TEVA CZECH INDUSTRIES S.R.O. OPAVA – KOMÁROV“, vyhotoveného zhotovitelem, doručeného objednateli dne 2.11.2023, evidovaného objednatelem pod č.j.:MF-32/2023/4502-48, který obsahuje specifikaci změny včetně zdůvodnění (dále jen „**ZZS č. 1**“). Odůvodnění změny: Předmětem ZZS č. 1 je prodloužení doby plnění s ohledem na nepředvídanou časovou prodlevu, způsobenou subjektem dotčeným projektovanou sanací, která vznikla při vydání podmínek pro budoucí realizaci sanace.

II.

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně v článku III. Smlouvy.

Čl. III. bod 3.1 odst. 1 Smlouvy nově zní takto:

„3.1 Zhotovitel se zavazuje doručit objednateli a všem subjektům dle Směrnice projekt nejpozději do 5. 1. 2024.“

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

Tento Dodatek je sepsán v elektronické formě.

Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku a Smlouvy, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.

Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 30.11.2023
Za Českou republiku - Ministerstvo financí

V Dobříči dne 29.11.2023
Za ALFA SYSTEM s.r.o.

Mgr. Monika Zbořilová
ředitelka odboru 45

Ing. Ivana Pánková
jednatelka

Ing. Antonín Stříbrný
jednatel

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: XXXXX

Za právní správnost odpovídá: XXXXX