

DODATEK č. 07952-2023-4502-D-0101/95-01-001-V01184-01

ke smlouvě o provádění supervizních prací a koordinace BOZP – Supervize nad aktivní částí sanace v rámci „II. Etapy sanace staré ekologické zátěže v areálu Odien Real Estate a.s. v Praze Letňanech“ (dále jen „Smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**
se sídlem na adrese: Letenská 15,118 10 Praha 1
IČO: 00006947
DIČ: CZ00006947
bankovní spojení: 2629881/0710
zastoupena: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45

(dále jen „**ministerstvo**“)

a

2. **ALFA SYSTEM s.r.o.**
se sídlem na adrese: Dobříč čp. 2, 252 25 Jinočany
IČO: 625 81 678
DIČ: CZ 62581678
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 43-2678220217/0100
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze oddíl C vložka 33336
zastoupen: Ing. Antonín Stříbrný, jednatel
Ing. Ivana Pánková, jednatelka

(dále jen „**supervizor**“)

(dále samostatně jako „**smluvní strana**“ či společně jako „**smluvní strany**“)

tento Dodatek k Smlouvě o dílo č. 07952-2023-4502-S-0101/95-01-001-V01184 ze dne 21. 2. 2023 (dále jen „**Dodatek**“).

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na následující změně závazků ze Smlouvy:

I.

Smluvní strany se dohodly na změně **předmětu plnění** Smlouvy ve smyslu dokumentu z listopadu 2023, označeného jako „*SEZ- II. Etapa sanace staré ekologické zátěže v areálu Odien Real Estate a.s. v Praze - Letňanech – aktivní sanační zásah a postsanační monitoring - Změna závazku ze smlouvy č. 1 (revidovaná verze)*“ (popis změny: V důsledku

odsouhlasených změn technických prací dodavatele sanace je nutné navýšit i rozsah relevantních položek supervize na realizaci kontrolní supervizní činnosti.), vypracovaného supervizorem a doručeném ministerstvu dne 9.11.2023, evidovaného ministerstvem pod č.j.: MF-1532/2023/4502-230, který obsahuje specifikaci změny včetně zdůvodnění (dále jen „ZZS č. 1“).

II.

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně v článku III. a IV. Smlouvy.

Čl. III. bod 3.1 Smlouvy nově zní takto:

*„Cena za provedení prací podle této smlouvy je stanovena podle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky supervizora **aktualizovaného ZZS č. 1** (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný, tj. supervizor není oprávněn jednostranně požadovat zvýšení ceny.*

*Cena za provedení díla bez DPH činí **11 189 640,- Kč** (slovy: jedenáct-milionů-sto-osmdesát-devět-tisíc-šest-set-čtyřicet korun českých).*

K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.

Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod.“

V čl. III. bod 3.7. Smlouvy se v návaznosti na změnu ceny díla mění výše bankovní záruky na částku **560 000,-Kč (slovy: pět-set-šedesát-tisíc korun českých).** Supervizor doručí ministerstvu navýšenou bankovní záruku do 20 dnů od nabytí účinnosti tohoto Dodatku.

První věta bodu 4.2 čl. IV. nově zní takto:

„Supervizor bude provádět kontrolní činnosti po dobu realizace kontrolovaných prací, která činí 8 let a 9 měsíců (tj. 105 měsíců).“

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

Tento Dodatek je sepsán v elektronické formě.

Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku a Smlouvy, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Ministerstvo zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu ministerstva. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.

Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz

čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 30.11.2023
Za Českou republiku - Ministerstvo financí

V Jinočanech dne 30.11.2023
Za ALFA SYSTEM s.r.o.

Mgr. Monika Zbořilová
ředitelka odboru 45

Ing. Antonín Stříbrný
jednatel společnosti

Ing. Ivana Pánková
jednatelka společnosti

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: XXXXX

Za právní správnost odpovídá: XXXXX