

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení Projektové dokumentace a stavby

**Název zakázky: „Vybavení vybraných
stanic a zastávek informačními panely,
instalace SMART zastávek“**

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: [REDACTED], ředitelem Stavební správy západ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: E618-S-2097/2023

číslo jednací: 11185/2023-SŽ-SSZ-PRÁV

ISPROFOND: 5003520221

a

STARMON s.r.o.

se sídlem: Průmyslová 1880, 565 01 Choceň

IČO: 49285751, DIČ: CZ49285751

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,

spisová značka C 4338

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupena: [REDACTED] vedoucím střediska techniky a realizace, na základě plné moci

Korespondenční adresa:

Průmyslová 1880, 565 01 Choceň

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: V12/2023

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace a stavby s názvem „Vybavení vybraných stanic a zastávek informačními panely, instalace SMART zastávek“, která nabyla účinnosti dne 13.06.2023.

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku obsažených a s úmyslem být tímto Dodatkem vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy:

1. PREAMBULE

- 1.1 Smluvní strany se na základě žádosti Zhotovitele dohodly na změně harmonogramu postupu prací a celkovému prodloužení lhůty pro provedení Díla. Důvodem změny harmonogramu je nutnost zkonstruování a instalace více typů přístřešků než bylo v zadávací dokumentaci (Doubravice nad Svitavou, Dolní Lhota, Velká Bystřice zastávka, Louny střed), nesouhlas s navrhnutým způsobem připojení NN napájení v lokalitách Doubravice nad Svitavou, Újezd u Brna, neumožnění otevřeného přístupu na systém GRAPP, úprava přístřešku v lokalitě Nový Hrozenkov zastávka z důvodu zachování krajinného rázu a následné rozhodnutí SŽ a vybudovat základové pásy namísto patek (toto řešení si vyžádalo statické posouzení). V důsledku těchto skutečností nestihne Zhotovitel dokončit a včas předat jednotlivé dílčí etapy dle původního harmonogramu postupu prací Smlouvy o dílo.

2. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO

- 2.1 V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo.

2.1.1 **Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY**

Článek 3.. bod 3.8 zní nově takto:

*„Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „**Harmonogram postupu prací**“), který je rozdělen na část zahrnující zpracování Projektové dokumentace, včetně zajištění vydání stavebního povolení s nabytím právní moci, a na část zahrnující realizaci stavby dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadní termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:*

*Zahájení činnosti Zhotovitele: **po nabytí účinnosti Smlouvy***

*Termín pro dokončení Díla je **30.06. 2024** (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).*

*Zpracování a předání dílčí části Projektové dokumentace v rozsahu Přílohy č. 3 vyhlášky č.146/2008 Sb. a přílohy č. 4 vyhlášky č. 146/2008 Sb. spolu se zajištěním stavebního povolení/ohlášení stavby v právní moci bude provedeno do **31.01.2024**.*

*Lhůta pro dokončení prací (dílčí části Projektové dokumentace v rozsahu projektové dokumentace pro stavební povolení a přílohy č. 4 vyhlášky č. 146/2008 Sb. a stavebních prací) je **31.05.2024** (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil projekční a stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tyto části Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).*

*Předání posouzení interoperability, včetně zajištění všech souvisejících dokladů, podle ust. § 49b zákona 266/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, předání osvědčení o bezpečnosti zpracovaného nezávislým posuzovatelem podle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009, předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby a kompletní technické části dokumentace skutečného provedení stavby bude provedeno nejpozději do **1 měsíce** ode dne podpisu posledního Zápisu o předání a převzetí Díla.“*

- 2.2 Ruší se znění přílohy č. 5 Smlouvy, Harmonogram postupu prací, a nahrazuje se novým zněním, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č.1 (zároveň přílohu č.5 Smlouvy) a je jeho nedílnou součástí
- 2.3 Smluvní strany shodně prohlašují, že změna termínu 2. dílčí etapy není účinná vůči prodloužení Zhotovitele vzniklé v rámci této etapy v období od 12.9.2023 do 9.10.2023 a Zhotovitel za uvedené období prodloužení nese veškeré smluvní, popř. zákonné důsledky.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
- 3.2 Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
- 3.3 Zhotovitel prohlašuje, že mu nevzniká nárok na zaplacení jakýchkoli dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad, které by mu mohly vzniknout v důsledku změny termínů plnění, a že nebude na Objednateli zaplacení žádných takových dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad uplatňovat.
- 3.4 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Elektronický obraz tohoto Dodatku a metadata vyžadovaná ZRS zašle správci registru smluv Objednatel.
- 3.5 Součástí Dodatku tvoří tato příloha:

Příloha č. 1: Harmonogram postupu prací - ve znění dodatku č. 1

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k tomuto připojují svoje podpisy.

V Praze

 
30.11.2023 15:36
Podepsáno elektronicky

.....

ředitel Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace

V Chocni

 Digitálně podepsal

Datum: 2023.11.29
09:53:05 +01'00'

.....

vedoucí střediska techniky a realizace
STARMON s.r.o.
na základě plné moci

Etapa	Termín plnění	Popis činností prováděných v dílčí etapě	Podmínky dokončení dílčí etapy
Zahájení prací	13.06.2023	Podpis smlouvy	-
1. dílčí etapa	15.09.2023	Dokumentace pro stavební povolení (ohlášení) (architektonické a stavebně technické řešení), včetně SR k připomínkám	Zápis o předání a převzetí díla podepsaný objednatelem
2. dílčí etapa	31.01.2024	Čistopis Dokumentace pro stavební povolení (ohlášení), včetně SR + spolu se zajištěním stavebního povolení/ohlášení stavby v právní moci	Zápis o předání a převzetí díla podepsaný objednatelem
3. dílčí etapa	29.02.2024	Předání (převzetí) staveniště ve všech dotčených lokalitách	Zápis o předání a převzetí díla podepsaný objednatelem
4. dílčí etapa	31.05.2024	Kompletní dokončení stavby k předání díla (Zhotovitel je oprávněn odevzdat Objednateli dokončené části Díla (dle jednotlivých lokalit) postupně kdykoliv před ukončením 4. dílčí etapy)	Zápis o předání a převzetí díla podepsaný objednatelem
5. dílčí etapa	30.06.2024	Odevzdání dokumentace skutečného provedení stavby a geodetické dokumentace, osvědčení o shodě a o bezpečnosti před uvedením do provozu a dokončení procesu kolaudace ve všech dotčených lokalitách	Předávací protokol podepsaný objednatelem