

**Dodatek č.3 ke
SMLOUVĚ**

Číslo smlouvy objednatele: 10PT-001119

Číslo smlouvy zhotovitele: 21-160

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003. 9626 (3271245004)

Název související veřejné zakázky:

D35 Úlibice - obchvat - přístupové komunikace na pozemky, DÚR, IČ k ÚR, DSP, IČ k SP

ze dne 9.4.2021 ve znění Dodatku č. 1 a 2 (dále jako „Smlouva“):

SMLUVNÍ STRANY:

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení: [REDACTED]
datová schránka: [REDACTED]
zastoupeno: [REDACTED]
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
(dále jen „objednatel“)

a

2. PRAGOPROJEKT/APIS – RD PP menší a BIM 2020

PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem: K Ryšance 1668/16, 147 54 Praha 4
IČO: 45272387
DIČ: CZ45272387
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1434
právní forma: akciová společnost
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupen dle OR: [REDACTED]
zastoupen při elektronickém podpisu tohoto Dodatku [REDACTED] na základě plné moci ze dne
17.02.2021
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
kontaktní osoby ve věcech technických: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
[REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]

a

Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o.

se sídlem:

Praha 4, Michle, Ohradní 1443/24b

IČO:

61853267

DIČ:

CZ61853267

zápis v obchodním rejstříku:

u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 31260

zastoupen:

(dále jen „zhotovitel“)

PREAMBULE

VZHLEDEM K TOMU ŽE:

- dne 09.04.2021 uzavřely smluvní strany Smlouvu, jejímž předmětem bylo zpracování projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (dále jen „DÚR“) a pro vydání stavebního povolení (dále jen „DSP“) pro „D35 Úlibice – obchvat – přístupové komunikace na pozemky“ a jejich následné projednání (inženýrská činnost) za účelem získání územního rozhodnutí a stavebního povolení s majetkoprávním vypořádáním,
- dne 27.08.2021 byl uzavřen Dodatek č. 1 ke Smlouvě, kterým došlo k rozšíření předmětu plnění o některé nové stavební objekty související stavby D35 Úlibice – obchvat a navýšení ceny,
- dne 09.10.2023 byl uzavřen Dodatek č. 2 ke Smlouvě, kterým došlo k prodloužení dílčího termínu plnění pro podání žádosti o stavební povolení,
- současně s předmětnou zakázkou poskytuje zhotovitel objednateli plnění v rámci související zakázky „D35 Úlibice – obchvat, DSP/IC k SP“ (č. sml. objednatele 10PT-001079, č. sml. zhotovitele 20-356), jehož součástí je také výkon majetkoprávní činnosti,
- vypořádání majetkoprávní činnosti na předmětné zakázce a zakázce dle předchozí odrážky probíhá současně, je proto vhodné sladit výkon majetkoprávních činností na obou těchto zakázkách,

uzavírají smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3, kterým dochází k prodloužení dílčího termínu plnění pro výkon majetkoprávní činnosti.

Článek I.

Předmět dodatku

1. Objednatel a zhotovitel se dohodli tímto Dodatkem na změně čl. III., odst. 1. Smlouvy – Doba a místo plnění v následujícím rozsahu:

Popis části díla (služeb)	Dílčí termín plnění
Majetkoprávní příprava – uzavření smluv (kupní, nájemní, věcná břemena) a/nebo podání úplného návrhu na vyvlastnění – pro veškeré pozemky dotčené stavbou v rozsahu dle záborového elaborátu	Do 18 měsíců od písemné výzvy objednatele k zahájení plnění na této dílčí části veřejné zakázky

2. Smluvní strany konstatují, že prováděná změna závazku není podstatnou změnou ve smyslu §222 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění, neboť byla vyvolána

objektivními okolnostmi, vycházejícími ze skutečnosti, že jsou zhotovitelem vykonávány paralelně dvě související zakázky.

Článek II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 3, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Tento Dodatek č. 3 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, posledního podepisujícího subjektu do tohoto Dodatku č. 3. Dodatek č. 3 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v Registru smluv.
3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřeného Dodatku v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. objednatelem. Zhotovitel nepovažuje žádnou část Dodatku za obchodní tajemství ve smyslu §504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4. Tento Dodatek č. 3 se vyhotovuje v elektronické podobě.
5. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 3 uzavírají svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal

Datum: 2023.11.23
14:47:43 +01'00'

Digitálně podepsal:
Datum: 27.11.2023 14:53:41 +01:00