



**DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO  
"III/19348 Všekary – Kvíčovice – oprava"**

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele: 8510001090  
číslo tohoto dodatku zhotovitele: 231422018D001  
číslo smlouvy objednatele: 8500008206  
číslo smlouvy zhotovitele: 231422018

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst.4 a 6 ZZVZ.

**I. Smluvní strany**

1.1. Objednatel:

**Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.**

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň

statutární orgán: Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119

e-mail: [redacted]

datová schránka: qbep485

telefon: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[redacted]

dále jen „objednatel“

1.2. Zhotovitel:

**COLAS CZ, a.s**

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: B 6556 vedenou u Městského soudu v Praze

sídlo: Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 – Vysočany

zastoupená: Ing. Josef Ředina, manažer regionu, na základě plné moci

IČO: 261 77 005 DIČ: CZ26177005

telefon: [redacted]

e-mail: [redacted]

datová schránka: 4indfqd

kontaktní osoba: Ing. Josef Ředina, tel. [redacted]

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: Nad rybníčkem 40, 346 01 Horšovský Týn

dále jen „zhotovitel“

## **II. Úvodní ustanovení**

Mezi smluvními stranami byla dne 02.10. 2023 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla (stavby) s názvem: III/19348 Všekary – Kvíčovice – oprava (dále jen „SOD“).

## **III. Změna SOD**

- 3.1. S ohledem na nezbytnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, se strany dohodly na tomto dodatku.
- 3.2. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn (změnový list) vč. rozdílového výkazu výměr zpracovaného ke stavebnímu objektu SO 101 – Komunikace. Změnový list vč. rozdílového výkazu výměr tvoří přílohu tohoto dodatku.
- 3.3. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá
  - a) vícepracím v celkové hodnotě: 925.744,33 Kč bez DPH
  - b) méněpracím v celkové hodnotě: 72.360,00 Kč bez DPH
- 3.4. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:
  - 3.4.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. SOD  
bez DPH: 5.770.000,00 Kč  
se tímto dodatkem zvyšuje o částku 853.384,33 Kč bez DPH.
  - 3.4.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:  
**bez DPH 6.623.384,33 Kč**
- 3.5. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

## **IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti**

- 4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.
- 4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku.
- 4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních

- údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.
- 4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy.
- 4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.
- 4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující:
- a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.
  - b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách objednatele: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/>.
- 4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou.

## V. Závěrečná ustanovení

- 5.1. Pro objednatele i zhotovitele jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/> (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy.
- 5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
- 5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným Ministerstvem vnitra.
- 5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel.
- 5.5. Zhotovitel je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn objednatelům nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření.

5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se současně dohodly, že pokud zhotovitel nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném elektronickém certifikátu:

- může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný dodatek opatří autorizovanou konverzí dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky),
- nebo může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný naskenovaný dodatek zašle elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky), zároveň však musí doložit i originálně podepsaný dokument a to buď osobně, nebo prostřednictvím poštovní přepravy na adresu sídla objednatele.

5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.

5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

## VI. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- **rozdílový výkaz výměr**
- **změnový list**
- **plná moc**

*objednatel:*

*zhotovitel:*

---

**Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.**

Ing. Miroslav Doležal  
generální ředitel

*podepsáno elektronicky*


---

**COLAS CZ, a.s.**

Ing. Josef Ředina  
manažer regionu

na základě plné moci

*podepsáno elektronicky*



Změnový list č. 1

Předmět díla:	III/19348 Všekary - Kvičovice - oprava
Objekt:	SO 101 - Komunikace
Objednatel:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň
Zhotovitel:	COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9
TDS:	DOZOR inženýring s.r.o., Koterovská 574/177, 326 00 Plzeň
Projektant:	Projektční kancelář Rojt, Vodní 27, 344 01 Domažlice

Popis změny:  
**Méněpráce:**  
 - dle místního šetření stavu čel propustků bylo upuštěno od úpravy čel výspravou vyplněním zdva a pačokováním; dále byl dle projednaného DIO opatření ponížěn pronájem značek dle skutečné délky uzavírky  
**Vícepráce:**  
 - po odfrézování vozovky byla TDS a zhotovitelem označena místa k provedení sanace - značně propadlé kraje vozovky - s výspravou vrstvy ACP 22+ 50/70 včetně odfrézování v množství viz. geodetické zaměření- na základě špatného stavu vozovky mezi obcemi Kvičovice a Neuměř byla odfrézována polovina vozovky v tl. 50 mm na délku cca 500 m a provedena pokládka asfaltové vrstvy ACO 11+ PMB 25-55-65 včetně čištění vozovky, spojovacího postřiku a včetně provedení krajnice a zálivek- při pochůzce po stavbě byl zjištěn nevyhovující stav propustku v km cca 1,500 - vtok nenalezen, proto bylo nutné provést nový propustek DN 300 z plastového potrubí; u propustku v km cca 1,300 bylo nutné nahradit potrubí na výtoku - bylo vybočené; u dalších propustků bylo prodlouženo potrubí z důvodu, že by nebylo možné zřídit krajnici v požadované šířce

údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zhotovitel, objednatel
	Jedná se o změnu:	Změna bude řešena podle § 4 a 6 odst. § 222 zák. 136/2016
	Způsob projekčního řešení změny:	zápis do SD (deníku změn), dokumentace skutečného provedení

údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel		Cenová změna za dodatek č.1 bez DPH	
	náklady na změnu bez DPH		853 384,33 Kč	
	Výše DPH	sazba: 21%	179 210,71 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH		1 032 595,04 Kč	
	Cena díla bez DPH (dle SOD)		5 770 000,00 Kč	
	Cena po přechozích dodatcích bez DPH		5 770 000,00 Kč	
	Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH		6 623 384,33 Kč	
	Cena díla po dodatku č. 1 vč. DPH		8 014 295,04 Kč	

Změny	Méněpráce celkem bez DPH	-72 360,00 Kč	853 384,33 Kč	Celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH	925 744,33 Kč		

Třmín	Vliv změny na termín dokončení díla:	žádný
-------	--------------------------------------	-------

Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum
	Zhotovitel: [redacted]	23.11.2023
	TDS: [redacted]	23.11.2023
	Projektant: [redacted]	23.11.2023
	Objednatel: [redacted]	24.11.2023

Přílohy	Přílohy: Rozpočet ke Změnovému listu č. 1
---------	--

## Rozpočet ke změnovému listu č. 1

Název díla: III/19348 Všeckary - Kvíčovice - oprava

### MĚNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdílné celk. ceny Kč
<b>objekt SO 101 - Komunikace</b>										
28	628635512	Vyplnění spár dosavadních konstrukcí zdiva cementovou maltou s vyčištěním spár hloubky do 70 mm, zdiva z lomového kamene s vysoušováním	m <sup>2</sup>	28,000	0,000	-28,000	200,00	5 600,00	0,00	-5 600,00
29	620413121.R	Pačokování betonových konstrukcí cem. mlékem dvojnásobné	m <sup>2</sup>	30,000	0,000	-30,000	200,00	6 000,00	0,00	-6 000,00
31	913121211	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 12-1111	kus	1 020,000	238,000	-782,000	5,00	5 100,00	1 190,00	-3 910,00
33	913221213	Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních zábran k ceně 22-1113	kus	180,000	42,000	-138,000	15,00	2 700,00	630,00	-2 070,00
35	913911212	Montáž a demontáž akumulatorů a zásobníků dočasného dopravního značení Příplatek za první a každý další den použití akumulatorů a zásobníků dočasného dopravního značení k ceně 91-1112	kus	120,000	28,000	-92,000	15,00	1 800,00	420,00	-1 380,00
44	919411111	Čelo propustku včetně filmy z betonu prostého bez zvláštních nároků na prostředí, pro proustek z trub DN 300 až 500 mm	kus	3,000	0,000	-3,000	15 000,00	45 000,00	0,00	-45 000,00
49	938902132	Dokončovací práce na dosavadních konstrukcích očištění stavebních konstrukcí od porostu, s naložením odstraněného porostu na dopravní prostředek nebo s přemístěním na výšku do 6 m a odklizením na hromady do vzdálenosti 50 m na ostatních plochách	m <sup>2</sup>	28,000	0,000	-28,000	100,00	2 800,00	0,00	-2 800,00
53	938903113	Dokončovací práce na dosavadních konstrukcích vysekání spár s očištěním zdiva nebo dlažby, s naložením suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 50 m při hloubce spáry do 70 mm ve zdivu z lomového kamene	m <sup>2</sup>	28,000	0,000	-28,000	200,00	5 600,00	0,00	-5 600,00
<b>Rozdíl oproti SoD celkem Kč:</b>										<b>-72 360,00</b>

### VÍCEPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdílné celk. ceny Kč
<b>objekt SO 101 - Komunikace</b>										
1	113154123	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m <sup>2</sup> bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m <sup>2</sup>	57,500	1 307,500	1 250,000	40,00	2 300,00	52 300,00	50 000,00
2	113154129.R	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m <sup>2</sup> bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 60 mm	m <sup>2</sup>	1 410,000	1 965,000	555,000	40,00	56 400,00	78 600,00	22 200,00
7	132351101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojní s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horní třídě těžitelosti II skupiny 4 do 20 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	3,500	8,500	5,000	2 500,00	8 750,00	21 250,00	12 500,00
8	162751157	Vodorovná přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hominy třídy těžitelosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m <sup>3</sup>	6,000	11,000	5,000	1 200,00	7 200,00	13 200,00	6 000,00
9	162751159	Vodorovná přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hominy třídy těžitelosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m <sup>3</sup>	150,000	275,000	125,000	10,00	1 500,00	2 750,00	1 250,00
18	565146111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrnné - OKH) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m po zhutnění tl. 60 mm	m <sup>2</sup>	1 410,000	1 965,000	555,000	415,00	585 150,00	815 475,00	230 325,00
19	569921132	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění asfaltovým recyklováním tl. 70 mm	m <sup>2</sup>	1 371,000	1 621,000	250,000	70,00	95 970,00	113 470,00	17 500,00
21	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	2 115,000	2 947,500	832,500	10,00	21 150,00	29 475,00	8 325,00
22	573211108	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,40 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	14 380,000	15 630,000	1 250,000	10,00	143 800,00	156 300,00	12 500,00
23	577144141	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m <sup>2</sup>	7 190,000	8 440,000	1 250,000	245,00	1 761 550,00	2 067 800,00	306 250,00
nová	919835555	Obetonování trubního propustku betonem prostým bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15	m <sup>3</sup>	0,000	12,000	12,000	5 060,00	0,00	60 720,00	60 720,00
nová	919551111	Zřízení propustku z trub plastových polyetylenových rýhovaných se spojkami nebo s hrdlem DN 300 mm	m	0,000	8,000	8,000	154,00	0,00	1 232,00	1 232,00
nová	286111555	trubka kanalizační PVC DN 315x1000mm SN8	m	0,000	8,000	8,000	1 730,00	0,00	13 840,00	13 840,00
nová	919551112	Zřízení propustku z trub plastových polyetylenových rýhovaných se spojkami nebo s hrdlem DN 400 mm	m	0,000	8,000	8,000	188,00	0,00	1 504,00	1 504,00
nová	286111558	trubka kanalizační PVC DN 400x1000mm SN8	m	0,000	8,000	8,000	2 890,00	0,00	23 120,00	23 120,00
45	919721296.R	Vyztužení stávajícího asfaltového povrchu geomíří ze skelných vláken s geotextilií, podélná pevnost v tahu 100 kN/m	m <sup>2</sup>	2 115,000	2 947,500	832,500	10,00	21 150,00	29 475,00	8 325,00
46	919731122	Zarovnání stýčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živичné tl. přes 50 do 100 mm	m	11,500	516,500	505,000	50,00	575,00	25 825,00	25 250,00
47	919732211	Stýčná pracovní spára při napojení nového živичného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně proezání spáry	m	11,500	516,500	505,000	100,00	1 150,00	51 650,00	50 500,00
48	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	196,500	701,500	505,000	50,00	9 825,00	35 075,00	25 250,00
54	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živичného betonového nebo dlažďového	m <sup>2</sup>	7 190,000	8 440,000	1 250,000	2,00	14 380,00	16 880,00	2 500,00
55	938909311	Čištění vozovek melením bláta, prachu nebo hlinitého nánosů s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živичného	m <sup>2</sup>	7 190,000	8 440,000	1 250,000	2,00	14 380,00	16 880,00	2 500,00
56	938909611	Čištění krajnic odstraněním nánosů (uhelného, popř. zaježděného) naneseného vívem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm	m <sup>2</sup>	1 371,000	1 621,000	250,000	30,00	41 130,00	48 630,00	7 500,00
57	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze svčkových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	1 408,200	1 691,990	283,790	100,00	140 820,00	169 199,00	28 379,00
58	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	29 356,800	35 179,810	5 823,010	1,00	29 356,80	35 179,81	5 823,01
59	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	207,000	244,750	37,750	40,00	8 280,00	9 790,00	1 510,00

## Rozpočet ke změnovému listu č. 1

Název díla: III/19348 Všekary - Kvíčovice - oprava

61	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	401,200	479,200	78,000	10,00	4 012,00	4 792,00	780,00
62	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	262,459	278,591	16,132	5,00	1 312,30	1 392,96	80,66
63	998225192	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příklad k ceně za zvýšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 2000 m	t	262,459	278,591	16,132	5,00	1 312,30	1 392,96	80,66
<b>Rozdíl oproti SoD celkem Kč:</b>										<b>925 744,33</b>
<b>Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:</b>										<b>853 384,33</b>





2023/047/G/CCZ

## PLNÁ MOC

Společnost  
**COLAS CZ, a.s.**  
IČO: 261 77 005  
se sídlem Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze  
oddíl B, vložka č. 6556  
(dále jen „**Společnost**“)

kteřou zastupují předseda představenstva Ing. Tomáš Krones a člen představenstva Arnaud Martin

**tímto uděluje**

**plnou moc**

**Josefu Ředinovi**  
Zaměstnanci Společnosti – manažerovi regionu Plzeňského  
Datum narození: [REDACTED]  
bytem [REDACTED]  
(dále jen „**Zmocněnec**“)

k řízení regionu Plzeňského. Zmocněnec je oprávněn činit za Společnost pouze právní jednání níže specifikované, k nimž při řízení organizační jednotky obvykle dochází.

Zmocněnec je oprávněn:

- jednat za Společnost s třetími stranami v obchodních záležitostech v rámci předmětu podnikání Společnosti, týkajících se Zmocněncem řízené organizační jednotky a v souladu s touto plnou mocí;
- účastnit se soutěží, kde smluvní stranou zakázky je subjekt státního nebo veřejného sektoru, zejména předkládat a podepisovat nabídky, podepisovat smlouvy vyjma smluv o společnosti uzavíraných s třetími osobami za účelem podání společné nabídky, korespondenci a dokumenty, vztahující se k výše zmíněné činnosti, a to do výše 10 mil. Kč bez DPH; limit se rozumí pro jeden obchodní případ;
- podepisovat subdodavatelské smlouvy k realizaci zakázek dle písm. b) až do výše 0,5 mil. Kč bez DPH; limit se rozumí pro jeden obchodní případ;
- podepisovat smlouvy, jejichž předmětem je dodávka stavebních prací nebo materiálu a jejichž smluvní stranou je subjekt soukromého sektoru, a to do výše 0,5 mil. Kč bez DPH; limit se rozumí pro jeden obchodní případ;
- objednávat a nakupovat materiál, vybavení a služby nezbytné pro činnost organizační jednotky do výše 500 tis. Kč bez DPH; Zmocněnec však není oprávněn k pořízování investic;
- řídít, organizovat a kontrolovat činnost řízené Společnosti včetně kontroly dodržování zásad a předpisů ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce;
- zastupovat Společnost ve správních řízeních podle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a dále ve správních řízeních podle zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 104/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů, pokud se tato správní řízení týkají Společnosti a udělit plnou moc k jednání za Společnost zaměstnanci Společnosti ve věci týkající se případů uvedených pod písm. g) této plné moci, tedy k zastupování ve správních řízeních;

**COLAS CZ, a.s.**

Generální ředitelství Praha

Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9

Tel.: [REDACTED] – [www.colas.cz](http://www.colas.cz)

Zaps. v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 655

[www.colas.cz](http://www.colas.cz)





2023/047/G/CCZ

- h) zastupovat Společnost při uplatňování nároků na náhradu škody v trestním či správním řízení (vyjma zastupování před příslušným soudem), pokud se tato správní řízení týkají Zmocněncem řízené organizační jednotky, tj. regionu Pízeňského, a celková výše škody nepřesahuje částku 15 000,- Kč.

Tato plná moc je platná do 31.12.2023

V Praze dne 1.4.2023



COLAS CZ, a.s.  
Ing. Tomáš Krones  
předseda představenstva



COLAS CZ, a.s.  
Arnaud Martin  
člen představenstva

Zmocnění v celém rozsahu přijímám.

V Praze dne 1.4.2023



.....  
Josef Kocina



## Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – na žádost

Dokument 156324464-119190-230411081004.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem **156324464-119190-230411081004**. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: 2

Vstup neobsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup.

Konverzi provedl subjekt: Česká pošta, s.p., IČ: 47114983

Pracoviště: Plzeň 26

Datum vyhotovení: **11.04.2023**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: ██████████

---

### Poznámka:

*Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.*



156324464-119190-230411081004