

Příloha č. 1

Časový harmonogram:

Časový harmonogram vychází ze základního odsouhlaseného postupu, který spočívá v tom, že v prvním roce (červen 2024) budou v novém systému vypočtení cizí státní příslušníci (dále jen „cizinci“) a ve druhém roce (červen 2025) budou nemocnice v novém systému kompletně vypočteny, odeslány, dopisy vyúčtování a dokumentační soubory budou odeslány do KOMULU. Jejich další zpracování je předmětem jiných rozvojových projektů v rámci „Rámcové Dohody na zajištění technické podpory a strategického rozvoje Core systému VoZP“, za včasnost těchto rozvojových projektů a jejich koordinaci odpovídá dodavatel. Odběratel zajistí ve vazbě na termínovou koordinaci projektu odpovídající součinnost s dodavatelem.

Etapa 1		
návrh řešení a jeho odsouhlasení (cizinci) Předání zadání do: 31.10.2023	1.10.2023	31.12.2023
Etapa 2		
instalace do testovacího prostředí a testování (cizinci)	1.4.2024	30.4.2024
Etapa 3		
instalace do produkce a provedení ostrých výpočtů (cizinci)	1.5.2024	30.6.2024
Etapa 4		
podpora provozu (cizinci)	1.7.2024	31.8.2024
Etapa 5		
návrh řešení a jeho odsouhlasení (komplet) Předání zadání do: 31.10.2024	1.9.2024	31.12.2024
Etapa 6		
instalace do testovacího prostředí a testování (komplet)	1.4.2025	31.5.2025
Etapa 7		
instalace do produkce a provedení ostrých výpočtů (komplet)	1.6.2025	30.6.2025
Etapa 8		
podpora provozu (komplet)	1.7.2025	30.9.2025

Cenová kalkulace:

Položková cenová nabídka pro vyúčtování nemocnic do modulu RAV (jádro kompletního vyúčtování nemocnic pro cizince, kompletní vyúčtování nemocnic):

Etapa / krok	Cena bez DPH (Kč)	Cena včetně DPH (Kč)
Etapa 1		
1. část implementace – návrh řešení a jeho odsouhlasení (cizinci) Termín akceptace: 31.12.2023	500 000 Kč	605 000 Kč
<i>Fakturace milníku</i>		
Etapa 2		
2. část implementace – instalace do testovacího prostředí (cizinci) Termín akceptace: 30.04.2024	700 000 Kč	847 000 Kč
<i>Fakturace milníku</i>		
Etapa 3		
3. část implementace – instalace do produkce a provedení ostrých výpočtů (cizinci) Termín akceptace: 30.06.2024	200 000 Kč	242 000 Kč
<i>Fakturace milníku</i>		
Etapa 4		
4. část implementace – podpora provozu (cizinci) Termín akceptace: 31.08.2024	100 000 Kč	121 000 Kč
<i>Fakturace milníku</i>		
Etapa 5		
5. část implementace – návrh řešení a jeho odsouhlasení (kompleť) Termín akceptace: 31.12.2024	800 000 Kč	968 000 Kč
<i>Fakturace milníku</i>		
Etapa 6		
6. část implementace – instalace do testovacího prostředí (kompleť) Termín akceptace: 31.05.2025	2 000 000 Kč	2 420 000 Kč
<i>Fakturace milníku</i>		
Etapa 7		
7. část implementace – instalace do produkce a provedení ostrých výpočtů (kompleť) Termín akceptace: 30.06.2025	1 200 000 Kč	1 452 000 Kč
<i>Fakturace milníku</i>		
Etapa 8		
8. část implementace – podpora provozu (kompleť) Termín akceptace: 30.09.2025	500 000 Kč	605 000 Kč
<i>Fakturace milníku</i>		

Etapa / krok	Cena bez DPH (Kč)	Cena včetně DPH (Kč)
Celkem za dílo	6 000 000 Kč	7 260 000 Kč



Integrace s okolními systémy:

- důsledná asynchronní komunikace přes KOMUL

Služby budou fakturovány za jednotlivé dílčí Etapy, tzv. fakturační milníky na základě převzetí práce a podepsaného Akceptačního protokolu. Povolena je také částečná fakturace v rámci jednotlivých etap. Podmínkou úhrady celého díla Objednatel, tzn. především úhrady Etapy 7 a Etapy 8, je dodání plně funkčního a použitelného díla v rámci Implementace vypořádání nemocnic do modulu RaV Core systému VoZP s integrací na okolní systémy IS VoZP vč. funkčních dokumentových procesů a funkčního managementu dokumentů pro tuto agendu na preprodukčním a produkčním prostředí IS VoZP.

Kompletní dodání a převzetí funkční dodávky služby "Implementace vypořádání nemocnic do modulu RaV Core systému VoZP" je podmíněno dodáním služeb fungujících dokumentových procesů z projektu dokumentových procesů, jedná se o části projektu: "Realizace oběhu dokumentů regulace nemocnic I", o "Realizace oběhu dokumentů regulace nemocnic II" a o „Management těchto dokumentů v novém datovém modelu IIS“ na preprodukčním a produkčním prostředí IS VoZP v souvislosti s uvedeným harmonogramem pro projekt "Implementace vypořádání nemocnic do modulu RaV Core systému VoZP".

Objednatel požaduje **předávat zdrojové kódy** dle Přílohy č.1, odst.2.6., RD ev. č. 2022/0252 tak, že Objednatel, jakožto správce GitLab serveru předá Dodavateli administrační práva k repozitáři a Dodavatel bude ukládat v daném repozitáři zdrojové soubory pro všechny projekty vyplývající z předmětné RD, v této objednávce se týká přímo Nové příjmové agendy, zvlášť v nezkompilevané a zvlášť ve zkompilevané verzi. Je žádoucí, aby ukládání zdrojových souborů odpovídalo pravidelným aktualizacím zdrojových kódů s příslušným komentářem. Objednatel nemá právo zdrojové kódy v repozitáři měnit. Přístup je pouze pro vybrané osoby Objednatele na úrovni čtení.


Datum: 2023.11.27
19:41:18 +01'00'