

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo na provedení stavby „Fotbalové hřiště s umělým sportovním povrchem“
ze dne 11.6.2023

Smluvní strany:

I. Smluvní strany

Objednatel: Město Nýřany

Se sídlem: Benešova třída 295, 330 23 Nýřany
IČ: 00258 199
DIČ: CZ00258 199
Zastupuje: Ing. Pavlína Caisová, starosta města
tel.: +420 377832311
e-mail : starosta@mesto-nyrany.cz
ve věcech technických Ing. Petr Aubrecht
tel.: [REDACTED], e-mail : p.aubrecht@seznam.cz

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: TSP Plus s r. o.

Se sídlem: Husova 722/13, 301 00 Plzeň
IČ: 05650780
DIČ: CZ05650780
Spisová značka: 33782, vedená u Krajského soudu v Plzni
Zhotovitel je plátcem DPH

za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech smluvních:

Pavel Jiřinec, tel.+420 [REDACTED] e-mail: tspplussro@gmail.com

za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech technických:

Pavel Jiřinec, tel.+420 [REDACTED], e-mail: tspplussro@gmail.com

stavbyvedoucí:

Tomáš Chvojan, tel. +420 [REDACTED] e-mail: tspplussro@gmail.com

bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.

číslo účtu: [REDACTED]/5500

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 2 ke smlouvě o dílo dohodly na těchto změnách:

Oddíl I., Odstavec II. Termín a místo plnění – článek 1.

Dokončení stavebních prací: nejpozději do 31.10.2023 (dle SOD) se ruší
(Dodatek č.1 - nejpozději do 30.11.2023)

Nahrazeno: Dokončení stavebních prací: nejpozději do 30.4.2024

Ostatní ujednání v SOD zůstávají beze změn.

K posunutí termínu dokončení stavebních prací dochází z důvodu nevhodných klimatických podmínek (déšť + nízké teploty) k pokládce trávníku a k provedení vsypu.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha: Zápis z kontrolního dne stavby z 20.11. 2023 (bod č. 9).