

III. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. S/ŘVC/ 017 /R/SoD/2015 (evid. číslo objednatele), č. 15 538 209 (evid. číslo zhotovitele) ze dne 13.01.2016 se nemění.

Tato SMLOUVA je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž obdrží po podpisu OBJEDNATEL dva a ZHOTOVITEL dva. Účinnosti nabývá dnem podpisu SMLUVNÍMI STRANAMI.

V Praze dne
Za OBJEDNATELE

V Praze dne
Za ZHOTOVITELE

.....
Ing. Lubomír Fojtů
ředitel
Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR

.....
Ing. Tomáš Slavíček
předseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

.....
Ing. Ivan Pomykáček
místopředseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

.....
Ing. Tomáš Slavíček
na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci
VPÚ DECO PRAHA a.s.

.....
Ing. Ivan Pomykáček
na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci
VPÚ DECO PRAHA a.s.

Objednatel:	Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR
Projekt:	Zabezpečení podjezdů výšek na vltavské vodní cestě ,Dodatek č.4 k SOD S/ŘVC/0017/R/SoD/2015
Projekt/stavba:	Zpracování projektové dokumentace pro povolení stavby, zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností

Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.

ZMĚNOVÝ LIST	POŘADOVÉ Č. 4
---------------------	----------------------

VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU	1
------------------------------	----------

Datum vydání: 25.05.2017	A	B	C	D	E	nehodící se škrtněte
Zařazení změnového listu						

NAVRHUJE:	ŘVC ČR Bauer Bohuslav
------------------	--------------------------

PŘEDMĚT SPECIFIKACE:	<i>Z důvodu nečinnosti třetí strany při obstarávání vyjádření k předložené dokumentaci není možné předložit dokumentaci stavebním úřadům. Zhotovitel doložil činnost urgencemi.</i>
-----------------------------	---

REFERENČNÍ DOKUMENTACE:	<i>Obsah dodávky ani cena se nemění.</i>
--------------------------------	--

POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY	Datum zjištění změny	03.05.2017
---------------------------------	-----------------------------	------------

Zhotovitel na jednotlivých poradách z postupu prací informoval zástupce objednatele o průtazích ze strany obeslaných organizací k vyjádření k předložené projektové dokumentaci. Jedná se o např. souhrnné stanovisko SŽDC či řešení aplikace Metodického pokynu Ministerstva zemědělství k posouzení vlivu závěru na dotčený vodní tok.

ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0

Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku. Není relevantní

A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je : Není relevantní-

B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyšuje 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). Není relevantní

C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:

a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - Není relevantní

b) by zadavatelé způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - Není relevantní

c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - Není relevantní

D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:		
<i>dopad jen na termín, cena bez změn</i>		
b) nemění celkovou povahu zakázky - <i>Ano.</i>		
c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) <i>bez cenového navýšení</i>		
E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že: <i>Není relevantní</i>		
a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - <i>Není relevantní</i>		
b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - <i>Není relevantní</i>		
c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - <i>Není relevantní</i>		
d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - <i>Není relevantní</i>		
VLIV NA CENU (ceny jsou uváděny bez DPH)	ANO	NE
Cena SoD před změnou	18 440 000,- Kč bez DPH	Časový vliv na termín dokončení díla: <i>c2 610 dnů od účinnosti smlouvy</i>
Cena SoD po změně	18 440 000 ,- Kč bez DPH	
jedná se o změnu o 0 %	0,- Kč bez DPH	
VYJÁDŘENÍ TDS, AD: <i>Není relevantní</i>		
VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE: <i>Není relevantní</i>		
DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.) <i>Není relevantní</i>		
VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE :	Změna zakázky má vliv na její původní cenu, tímto souhlasím se změnou ceny dle tohoto změnového list.	
číslo smlouvy : S/ŘVC/017/R/SoD/2015	předpokládaný výdaj v Kč bez DPH	Předpokládaný termín úhady
	0,- Kč	2017
garant smlouvy: Bohuslav Bauer	podpis:	
vedoucí oddělení garanta smlouvy: Ing. Jiří Kotoun	podpis:	
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: Ing. Ivana Machačiková	podpis:	
ředitel: Ing. Lubomír Fojtů	podpis:	

VÁŠ DOPIS ZNAČKY:
ZE DNE:
NAŠE ZNAČKA: 209/145/2017

VYŘIZUJE: [REDACTED]
TEL.: [REDACTED]
E-MAIL: [REDACTED]
IDDS: nd9sqfy

MÍSTO / DATUM: Praha / 25. května 2017

Ředitelství vodních cest ČR
pan Bohuslav Bauer
[REDACTED]
Nábř. L. Svobody 1222/12
Praha 1
110 15

Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě, část 003 Zdvizné mosty

číslo smlouvy objednatele: S/ŘVC/017/R/SoD/2015
číslo smlouvy zhotovitele: 15 538 209

Vážený pane Bauere,

v souladu s nabídkou a SOD pro Vás zpracováváme výše uvedenou zakázku. V současné době probíhá intenzivní inženýrská činnost. K dnešnímu dni nebyla ukončena probíhající stavební řízení, která byla zahájena na základě podaných žádostí v řádném termínu dle dodatku č.2 SOD na příslušných stavebních úřadech MÚ Mělník a na Drážním úřadě v Praze. Dle čl. VII odst. 2 je termín pro odevzdání této části díla do 460 dnů od účinnosti smlouvy tj. 16. 6. 2017. S ohledem na výše uvedené je zřejmé, že tento termín nejsme schopni zajistit z důvodu nečinnosti osob na třetí straně. K tomuto datu nejsme také schopni vystavit fakturu za částečné plnění k tomuto termínu.

O podrobném průběhu stavebních řízení a inženýrské činnosti Vás budeme osobně informovat na nejbližším kontrolním dni. Z těchto důvodů Vás zdvořile žádáme o zahájení jednání o dodatku č.3 k SOD, ve kterém bude tento fakt zohledněn.

S přátelským pozdravem

[REDACTED]
vedoucí střediska mostů
SUDOP PRAHA a.s.

Rozdělovník:

1. SUDOP PRAHA a.s.
[REDACTED] středisko mostů – email

