

VII. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ – bod 2) se nahrazuje tímto novým zněním:

2. Jednotlivé etapy DÍLA stanovené v čl. IV., odst. 1.2., pod body A, B, C a D budou provedeny a řádně předány OBJEDNATELI v těchto termínech:
- a) bod A do 30 dnů od data účinnosti smlouvy,
 - b) bod B - 1) (koncept DSP) do 31.8.2016,
 - c) bod B - 2) (projednání DSP) do 31.5.2017,
 - d) bod C - 1) (čistopis DSP) do 30.6.2017,
 - e) bod C - 2) (zajištění SP) do 31.8.2017,
 - f) bod D do 45 dnů od nabytí právní moci stavebního povolení.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. S/ŘVC/019/R/SoD/2015 (evid. číslo objednatele) ze dne 27.1.2016 a následných dodatků D1, D2, D3 a D4 se nemění.

Tato SMLOUVA je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž obdrží po podpisu OBJEDNATEL dva a ZHOTOVITEL dva.

V Praze dne

V Praze dne

Za OBJEDNATELE

Za ZHOTOVITELE

.....
ing. Lubomír Fojtů
ředitel
Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR

.....
ing. Petra Kopková
jednatelka NOVÁK & PARTNER, s.r.o.
za společnost „Sdružení NOVA 1“