

DODATEK Č. 2

ke Smlouvě o dílo č. DS/0136/2022/MI

uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Číslo tohoto Dodatku objednatele: DS/0136/2022/MI/2

Číslo tohoto Dodatku zhotovitele:

Článek I.

Smluvní strany

OBJEDNATEL:

Název:	Město Veselí nad Moravou
IČO:	00285455
Sídlo:	tř. Masarykova 119, 698 01 Veselí nad Moravou
Zastoupený ve věcech smluvních:	JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D., starosta Tel.: +420 518 670 100 Email: starosta@veseli-nad-moravou.cz
Zastoupený ve věcech technických:	Ing. Vladislava Nováková, referent odboru majetku a investic Tel.: +420 518 670 126 Email: novakova@veseli-nad-moravou.cz
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	35-4612330287/0100

ZHOTOVITEL:

Jméno a příjmení: / Název:	Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.
IČO:	27466868
Číslo autorizace:	0600437
Sídlo:	Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové
Zastoupený ve věcech smluvních:	Ing. Miloš Burianec, jednatel Tel.: +420 603 446 208 Email: burianec@dik-hk.cz
Zastoupený ve věcech technických:	Ing. Miloš Burianec, jednatel Tel.: +420 603 446 208 Email: burianec@dik-hk.cz
Bankovní spojení:	ČSOB a.s. Hradec Králové
Číslo účtu:	194021669/0300

Článek II. Předmět Dodatku

- Mezi smluvními stranami je uzavřena Smlouva o dílo č. objednatele: DS/0136/2022/MI, ze dne 14.04.2022, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 25.07.2022, na plnění veřejné zakázky s názvem „VZ0132900: Zpracování projektové dokumentace – Průmyslová zóna Veselí nad Moravou – II. etapa“ (dále jen „Smlouva“). Smluvní strany tímto uzavírají Dodatek č. 2 ke Smlouvě (dále také jen „Dodatek“).
- Tímto Dodatkem smluvní strany mění termín plnění díla, jak je uveden v čl. VI Smlouvy, a to z důvodu časového zpoždění předaných výsledků z dopravního sčítání. Čl. VI Smlouvy nově zní:
Zhotovitel se zavazuje řádně provést dílo, které je předmětem této smlouvy, v těchto termínech:

Činnost	Nejpozdější možný termín dle investora
Termín podpisu smlouvy o dílo	duben 2022
Studie dopravního napojení	15.11.2023
Dokumentace pro územní rozhodnutí	do 60 dnů od odsouhlasení výsledné varianty studie
Vydání územního rozhodnutí	do 2 měsíců od odsouhlasení dokumentace pro územní rozhodnutí objednatelem
Dokumentace pro stavební povolení	do 90 dnů od vydání pravomocného územního rozhodnutí
Vydání stavebního povolení	do 2 měsíců od odsouhlasení dokumentace pro stavební povolení objednatelem
Dokumentace pro provádění stavby, vč. rozpočtu a výkazu výměr dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.	do 80 dnů od vydání pravomocného stavebního povolení
Autorský dozor (předpoklad 100 hodin za kompletní realizaci)	03/2025-10/2025 Předpoklad realizace stavby

Článek III. Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení Smlouvy, která jsou tímto Dodatkem nedotčena, zůstávají v platnosti beze změny.
- Smluvní strany berou na vědomí, že na tento Dodatek se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Za zveřejnění v registru smluv odpovídá objednatel.
- Dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- Smluvní strany shodně prohlašují, že skutečnosti obsažené v tomto Dodatku a jeho přílohách nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 ObčZ a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní, nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy.
- Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
- Uzavření Dodatku schválila Rada města Veselí nad Moravou na své 30. schůzi dne 13.11.2023 usnesením č. 3/30/RMV/2023.

Veselí nad Moravou 2.1. 11. 2023

za objednatele
JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D.
starosta města Veselí nad Moravou

za zhotovitele

Ing. Miloš Buriánek
jednatel společnosti