

## DODATEK č. 1

k dílčí smlouvě č. 3/23/4056/107 uzavřené na základě Rámcové dohody na stavební a běžnou údržbu mostů č. 9/21/4056/027; akce: „H433, Čuprova, Čuprova 433, P9; Most X584, Chomutovická, Zupkova, P11 - běžná údržba mostu; H432, Čuprova, Čuprova 432, P9; H339, Ocelkova, Ocelkova, P14; H410, Radlická, Radlická 410, P5 “

číslo smlouvy objednatele: č. 3/23/4056/107

číslo smlouvy zhotovitele: 29RR/2021

### I. Smluvní strany

#### **Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.**

se sídlem Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 - Holešovice

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20059

bankovní spojení: PPF banka a.s., č. ú.: 2023100003/6000

zastoupení: Při podpisu tohoto dodatku k dílčí smlouvě je oprávněn zastupovat Objednatele na základě zmocnění uděleného představenstvem Ing. Josef Richtř, místopředseda představenstva.

(dále také jako „**Objednatel**“)

a

#### **Údržba mostů – FIRESTA + SUPER-KRETE**

společnost založená dle § 2716 a násl. Občanského zákoníku, jejímiž společníky jsou níže uvedené společnosti:

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. (společník a správce společnosti)

se sídlem Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno

IČO: 25317628

DIČ: CZ25317628

zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, spis. zn. B 2144

bankovní spojení: 2102043465/2700 (společníci určili toto bankovní spojení jako fakturační pro účely platebního styku s Objednatelem)

zastoupena: Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva

SUPER-KRETE CZECH s.r.o. (společník)

se sídlem č.p. 494, 251 01 Nupaky

IČO: 25692810

DIČ: CZ25692810

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, spis. zn. C 61708

bankovní spojení: 7317660287/0100

zastoupena: Ing. Martinem Smekalem, jednatelem

(„**Zhotovitel**“ nebo „**Dodavatel**“)

(Objednatel a Zhotovitel také společně „**Smluvní strany**“)

## II. Předmět Dodatku

1. Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“) k výše uvedené dílčí smlouvě o dílo č. 3/23/4056/107 ze dne 21.09.2023 na akci: H433, Čuprova, Čuprova 433, P9; Most X584, Chomutovická, Zupkova, P11 – běžná údržba mostu; H432, Čuprova, Čuprova 432, P9; H339, Ocelkova, Ocelkova, P14; H410, Radlická, Radlická 410, P5 – údržba objektů, uzavřené k Rámcové dohodě na stavební a běžnou údržbu mostů č. 9/21/4056/027 (dále jen „**Smlouva**“).
2. Z důvodu chybně doplněných (resp. nazvaných) dvou položek v Příloze č. 1 Smlouvy („Soupis prací včetně ceníku a rekapitulace“) (dále jen „**Příloha č. 1**“), a to konkrétně v příloze k formuláři pro ocenění nabídky – u protihlukové stěny u stavby: H433, Čuprova, Čuprova 433, P9 a v příloze k formuláři pro ocenění nabídky – u protihlukové stěny u stavby: H432, Čuprova, Čuprova 432, P9, se Smluvní strany dohodly, že tyto dvě výše uvedené přílohy, jež společně tvoří Přílohu č. 1, budou nahrazeny novými, opravenými listy, resp. přílohami k formuláři pro ocenění nabídky. Jedná se o položky mimo ceník rámcové dohody.
3. Dle Smlouvy se Zhotovitel zavázal dokončit dílo do 15.11.2023. Z důvodu delší dodací lhůty požadovaného plexiskla se Smluvní strany dohodly na změně čl. 2 Smlouvy (Předmět dílčí smlouvy), a to na prodloužení termínu ukončení realizace díla do 31.12.2023.

## III. Změna Smlouvy

1. Část Přílohy č. 1 Smlouvy – „Soupis prací včetně ceníku a rekapitulace“ bude změněna tak, že příloha k formuláři pro ocenění nabídky – protihluková stěna u stavby: H433, Čuprova, Čuprova 433, P9 a příloha k formuláři pro ocenění nabídky – protihluková stěna u stavby H432, Čuprova, Čuprova 432, P9 se nahradí novými, opravenými listy, jež zároveň tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.
2. Celková cena díla se Dodatkem č. 1 nemění.
3. Čl. 2 odst. 2.3, věta první Smlouvy, se v souladu s čl. II. odst. 3 Dodatku mění takto:

„Zhotovitel se zavazuje dokončit provádění Prací ve lhůtě do **31.12.2023**. („**Doba realizace**“),“

Zbývající část čl. 2 odst. 2.3 Smlouvy zůstává beze změny.

## IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

4. Tento Dodatek je sepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po dvou (2) vyhotoveních. V případě, že je Dodatek uzavírán elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dodatku, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran.
5. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
6. Součástí tohoto Dodatku je příloha:
  - a) Příloha č. 1 – opravené soupisy prací včetně ceníku: H433, Čuprova, Čuprova 433, P9 a H432, Čuprova, Čuprova 432, P9, jež nahrazují část Přílohy č. 1 Smlouvy
7. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

**V Praze dne 1.12.2023**

**V Brně**

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

---

Ing. Josef Richtř  
místopředseda představenstva

---

Ing. Pavel Borek, člen představenstva  
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

---

Ing. Martin Smekal, jednatel  
SUPER-KRETE CZECH s.r.o.