

## DODATEK Č. 2

### SMLOUVA O DÍLO Č. 2023\_00218

Smluvní strany:

**Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.**

se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

IČO: 49099451

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465

zastoupená: Ing. Davidem Votavou, generálním ředitelem a členem představenstva

číslo účtu: 3507501/0100

(dále jen „Objednatel“)

a

**Emvi Pro s.r.o.**

se sídlem Chudarov č.p. 48, 400 02 Chudarov

IČO:28698975

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 27383

zastoupená: ██████████ – jednatelem společnosti

číslo účtu: 228761391/0300

(dále jen „Zhotovitel“)

**Předmětem dodatku č.2 smlouvy o dílo č. 2023\_00218 na akci Razice, Hrobčice – stavební oprava – je prodloužení termínu plnění.**

### 3. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

3.3 Mění se termín dokončení díla z ████████. 2023 na ████████.2023

### 17. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

17.8 Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech článků dodatku č. 1 smlouvy o dílo.

- 17.9 Dodatek smlouvy je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží 1 stejnopis.
- 17.10 Ostatní části smlouvy, tímto dodatkem nedotčené, zůstávají v platnosti.

Na důkaz čehož nyní oprávnění zástupci Smluvních stran připojili své podpisy k tomuto  
Dodatku č.2 v den uvedený níže.

Objednatel

Zhotovitel

V Teplicích, dne 27.9.2023

V ČANDROVĚ, dne 27.9.2023




Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Emvi Pro s.r.o.

Ing. David Votava

generální ředitel a člen představenstva

 - jednatel společnosti